



Operation Number: **DR-L1073**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2014**
Last Update: **4/1/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/09/2015**
Division Chief validation date: **04/10/2015**
Country Representative validation date: **04/14/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Support of the consolidation of health and social security sector	Loan Number:	3382/OC-DR
Executing Agency (EA):	Ministerio de Hacienda		
Team Leader:	Parodi,Sandro	Sector/Subsector:	HEALTH SYSTEM STRENGTHENING
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Closed (All the loans are closed).
Lending Instrument:	Policy Base Loan	Country:	DOMINICAN REPUBLIC
Borrower:	REPUBLICA DOMINICANA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
DR-L1073	\$150,000,000.00	\$150,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
DR-L1073	\$150,000,000.00	\$0.00	0.00%	\$150,000,000.00

Environmental and Social Safeguards

	Main Operation
Impacts Category:	B13
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

	Main Operation
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Results Matrix

Impacts

No information related to this operation.

Outcomes

Outcome:	0 Consolidar progresivamente la cobertura de la seguridad social y mejorar la eficiencia del gasto en salud, mediante la profundización de la reforma que viene implementando el GORD en ambos sectores
Observation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
							P	
0.0 Compromisos sobre el entorno macroeconómico de la Carta de Política cumplidos.		Informe	0.00	2014			P	1.00
							P(a)	
							A	
0.1 Personas afiliadas –con elegibilidad determinada según SIUBEN- al Régimen Subsidiado (RS) en Pensiones.		Personas	0.00	2014			P	1,500.00
							P(a)	
							A	
0.2 Porcentaje de personas cotizando al RC sobre población ocupada.		%	32.00	2014			P	35.00
							P(a)	
							A	
0.3 Personas orientadas sobre los beneficios de la seguridad social a través de las oficinas de la DIDA.		Personas	338,790.00	2014			P	450,000.00
							P(a)	
							A	
0.4 Intervenciones ambulatorias en los Servicios Regionales de Salud (SRS) que ocurre en el primer nivel de atención.		%	33.00	2014			P	41.00
							P(a)	
							A	
0.5 Gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud.		%	33.00	2014			P	30.00
							P(a)	
							A	
0.6 Gasto dedicado a servicios de salud preventivos.		%	3.76	2014			P	6.00
							P(a)	
							A	

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Consolidación del Sistema de Seguridad Social.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Anteproyecto de Ley que modifica la Ley de Seguridad Social (Ley 87-01) elaborado.	Anteproyecto	P	0.00	1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Reglamento de procedimientos para la concesión de pensiones solidarias elaborado.	Decreto	P	0.00	1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Análisis del costo fiscal de las medidas para la organización del Sistema de Pensiones de Reparto Estatal (SISPRE) elaborado.	Informe	P	0.00	1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Herramientas de acceso a la información para los beneficiarios disponibles en la web.	Informe	P	0.00	1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Puntos de información para orientación al afiliado en zonas alejadas en funcionamiento.	Informe	P	0.00	1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Comité Intersectorial de Estadística ad hoc para el diseño y supervisión del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Sistema de Seguridad Social (SDSS) conformado.	Acta	P	0.00	1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Comité interinstitucional del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) para promover la cultura previsional y financiera creado.	Acta	P	0.00	1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Mejora de la eficiencia del Sistema Nacional de Salud.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Funciones de rectoría y provisión de servicios de salud del MSP separadas	Decreto	P	0.00	1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Modelo de atención del Sistema Nacional de Salud con la atención primaria como puerta de entrada oficializado	Resolución	P	0.00	1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Estructura organizacional y funcional del MSP modificada	Informe	P	0.00	1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Política de Calidad en salud aprobada	Resolución	P	0.00	1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Ley de Carrera Sanitaria puesta en vigencia	Ley	P	0.00	1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Consultoría para la revisión y actualización del Catálogo de Prestaciones del Plan de Servicios de Salud (PDSS) contratada	Contrato	P	0.00	1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Unidad de Análisis Actuarial del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) creada	Resolución	P	0.00	1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		0.00	A		

Total Cost		2014	Total Cost
	P		
	P(a)		
	A		

Changes to the Matrix

No information related to this operation.