




## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: CASA CIVIL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE BRASIL		
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-ETHICS IN PUBLIC MANAGEMENT		
Número da Operação: 1811/OC-BR	Atual: 3.850.000,00	Original BID: 3.850.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 1.661.391,40	Corrente BID: 3.850.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 43,15	Pari-passu: 65,26
Operação Relacionada:	Saldo: 2.188.608,60	Cofinanciamento/País: 2.850.000,00
Subtipo de Operação: SEF - Sector Facility		Original Estimado: 6.700.000,00
		Período de Amortização (meses): 186

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 29, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 19, 2011



## Progresso Acumulado até 2010



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Mejora de la calidad de la regulación sectorial realizada por las agencias del Gobierno Federal.
<b>Observações:</b>	Em decorrência do Programa, 4 agências reguladoras federais (entre 10) estão implantando análise de impacto regulatório.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2007	2008	2009	2010	2011	2012	Final do Projeto
Índice Global de Competitividade - Pilar Institucional (melhoria de 10%)	Índice	3,38	2006	P				3,72	3,72	3,72	3,72
				A			3,50	3,58			
Índice Geral de Competitividade - Pilar Infra-estrutura (melhoria de 8%)	Índice	3,20	2006	P				3,46	3,46	3,46	3,45
				A			3,50	4,02			
Súbíndice de Autonomia e Transparência melhorado	Subíndice	0,19	2006	P				0,35	0,31	0,35	0,35
				A			0,26	0,25			

**Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010**

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Fortalecimento da Capacidade de Formulação e Análise de Políticas</b>									
Pessoal capacitado em formulação e análise de políticas	Funcionários		1.544,00		550,00	80.000,00	60.000,00		118.640,00
Diagnóstico dos processos de formulação e análise de políticas públicas em mercados regulados	Diagnóstico				1,00				
Sistema de monitoria e avaliação de políticas públicas em mercados regulados	Sistema				1,00				
<b>Melhoria da Coordenação e Alinhamento entre Políticas Setoriais e Processo Regulatório</b>									
Agências com instrumentos de Coordenação e Alinhamento entre Políticas Setoriais e Processo Regulatório	Agências		7,00		6,00	808.600,00			2.304.908,00
Proposta de Unidade de Coordenação de assuntos regulatórios	Proposta		1,00		1,00				
Proposta de instância colegiada independente de assessoramento ao Poder Executivo em temas regulatórios	Proposta				1,00				
Rede governamental de melhoria regulatória	Rede				1,00				
Proposta de implantação da Análise de Impacto Regulatório (AIR)	Proposta		1,00		1,00		41.000,00		
Treinamento para funcionários que trabalham na área de regulação	programa		1,00		1,00		896.000,00		1.000.000,00
Instrumentos de gestão que apóiem acordos sobre objetivos das políticas setoriais, o desempenho das agências e a garantia de recursos	Instrumentos		1,00		1,00		86.000,00		200.000,00
<b>Fortalecimento da Autonomia, Transparência e Desempenho das Agências Reguladoras</b>									
Programa de capacitação em Análise de Impacto Regulatório	Programa		1,00		1,00		180.000,00		
Sistema de seleção da alta gerência das agências reguladoras	Sistema				1,00				
Mapa de risco para prevenção de irregularidades e tratamento de conflito de interesse	Mapa				1,00				
Capacitação em processos administrativos e gestão por resultados	programa		1,00		1,00		43.000,00		200.000,00
<b>Apoio aos Mecanismos para o exercício do Controle Social</b>									

# RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BR-L1047 - Strengthening of Institutional Capacity for Regulatory Management  
2010 2º período com encerramento em (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento  
Última Atualização do PMR: 28/03/2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Realização de audiências públicas	Participantes	5.726,00	1.704,00		665,00	335.500,00			824.783,00
Campanha de comunicação institucional de educação em regulação	Campanha				1,00				
Diagnóstico das capacidades institucionais dos PROCONs estaduais	Diagnóstico				1,00				
Gestão de informação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor	Sistema		1,00		1,00				
Capacitação das Ouvidorias	Programa				1,00				
<b>Administração e Custos Financeiros</b>									
Relatório de Monitoria e Avaliação	relatório				2,00		50.000,00		944.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.224.100,00</b>	<b>1.356.000,00</b>		<b>5.592.331,00</b>