



Operation Number: **BR-L1374**
Year- PMR Cycle: **Segundo período enero-diciembre 2013**
Last Update: **7/14/2014**
PMR Validation Stage: **Validada por el Jefe de División**

Chief of Operations validation date: **07/14/2014**
Division Chief validation date: **07/22/2014**
Country Representative validation date: **07/03/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Prog Consolidación del Equilibrio Fiscal Des. del Estado de Alagoas PRONCOFIS-AL	Loan Number:	3061/OC-BR
Executing Agency (EA):	Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas		
Team Leader:	Vicentini,Vera Lucia	Sector/Subsector:	FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Cerrado (Todos los préstamos están cerrados)
Lending Instrument:	Policy Base Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	Governo do Estado de Alagoas	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1374	\$250,000,000.00	\$250,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1374	\$250,000,000.00	\$87,222,625.40	34.89%	\$162,777,374.60


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B13
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

No information related to this operation.

Outcomes

Outcome:	0 Resultados: Gestión de programas y políticas públicas							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
0.0 3.1: Mejora de la planificación y ejecución del Presupuesto del Estado.		%	12.00	2012	Informe anual de ejecución presupuestaria y SIAFEM/A L.		P	10.00
							P(a)	10.00
							A	
0.1 3.2: Mejora de la planificación y ejecución de los proyectos de inversión prioritarios del Gobierno de Alagoas.		%	65.00	2012	Programa Alagoas Tem Pressa con datos del SIAFEM/A L.		P	75.00
							P(a)	75.00
							A	
0.2 3.3: Aumento de la capacidad de camas hoteleras en destinos fuera de la Región Metropolitana de Maceió, como evidencia de una progresiva diversificación de los destinos bajo la visión estratégica del Plan Estatal de Turismo (PET)		Nº	14,838.00	2012	Informe anual de SETUR		P	16,138.00
							P(a)	16,138.00
							A	

0.3 3.4: Aumento del número de emprendedores turísticos que participan directamente en las actividades de las tres aglomeraciones productivas locales (APLs) turísticas existentes en el Estado, como prueba de la coordinación público-privada		Nº	463.00	2012	Informe anual de SETUR		P	500.00
							P(a)	500.00
							A	
0.4 3.5.a. Mejora de las condiciones de circulación de las vías AL-101/Norte, AL-101/Sul e AL/225 de acceso a áreas turísticas fuera de Maceió.		% Km	12.90	2012	Informe de Evaluación de la Condición de la Red Vial del Estado de Alagoas. DER/AL.		P	84.60
							P(a)	84.60
							A	
0.5 3.5.b. Reducción del número de accidentes de tránsito en las vías AL-101/Norte, AL-101/Sul e AL/225 de acceso a las áreas turísticas fuera de Maceió.		Accidentes	537.00	2012	Informe de Accidentes de Tránsito en la Red Vial de Alagoas. Departamento de Carreteras (DER/AL)		P	454.00
							P(a)	454.00
							A	
0.6 3.6.a: Cobertura de agua en los municipios atendidos por CASAL.		%	64.00	2012	Información CASAL población atendida/población total de los municipios turísticos		P	82.00
							P(a)	82.00
							A	
0.7 3.6.b: Cobertura de alcantarillado en los municipios atendidos por CASAL.		%	14.00	2012	Información CASAL población atendida/población total de los municipios turísticos		P	30.00
							P(a)	30.00
							A	
0.8 3.7. Aumento del número de municipios turísticos con destinación adecuada de residuos sólidos		Nº	20.00	2012	Informe anual de SETUR		P	36.00
							P(a)	36.00
							A	

Outcome:	0 Resultados: Ingresos Tributarios y Gasto Público							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
0.0 2.1. Mejora en el desempeño de la recaudación del ICMS		R\$ Bilhões	2.46	2012	Informe de las Finanzas Públicas de la Superintendencia de Administración Financiera de la SEFAZ/AL.		P	3.50
							P(a)	3.50
							A	
0.1 2.2. Reducción del Gasto de Costeo en relación al Gasto Total del Estado de Alagoas		%	19.30	2012	Informe de las Finanzas Públicas de la Superintendencia de Administración Financiera de la SEFAZ/AL	Gasto Corriente / Gasto Total	P	18.50
							P(a)	18.50
							A	
0.2 2.3. Incremento de la eficiencia de la gestión del gasto público estatal		%	48.40	2012	Nota Técnica de la AMGESP, con datos del SIAFEM/AL (Sistema Integrado de Administración Financiera de Estados y Municipios - Alagoas)	R\$ corrientes de compras estatales realizadas sin proceso licitatorio (contratación directa) / R\$ corrientes del total de compras estatales	P	43.40
							P(a)	43.40
							A	

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

COMPONENTE 1. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y SUSTENTABILIDAD FISCAL		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
1.1 (i) Mantenimiento de un contexto macroeconómico favorable del Estado para alcanzar los objetivos del programa.	IMA	P	1.00	2.00	P		
		P(a)	1.00	2.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
1.1 (ii) Mantenimiento de la sostenibilidad fiscal del Estado mediante el cumplimiento de las metas fiscales I y II acordadas con el Gobierno Federal en el ámbito del Programa de Reestructuración y Ajuste Fiscal (PAF) vigente.	Informe	P	1.00	2.00	P		
		P(a)	1.00	2.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
COMPONENTE 2. INGRESOS TRIBUTARIOS Y GASTO PÚBLICO		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
2.1 (i) Institución de un nuevo modelo de monitoreo del comportamiento fiscal de los contribuyentes, con base en cruce de informaciones e inteligencia fiscal.	Informe	P	1.00	2.00	P		
		P(a)	1.00	2.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
2.1 (ii) Reglamentación del proceso administrativo tributario común o especial, contencioso o no, incluyendo el registro de créditos tributarios, de control y fiscalización, y de denuncia espontánea, entre otros.	Informe	P	1.00	2.00	P		
		P(a)	1.00	2.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
2.1 (iii) Reglamentación de los procesos de auditoría tributaria en el ámbito de la Secretaría Estatal de Hacienda.	Informe	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
2.1 (iii) Creación y reglamentación del Comité Gestor de Acción Fiscal el ámbito de la Secretaría Estatal de Hacienda.	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
2.1 (iv) Reglamentación de los criterios para la distribución de los procesos en la Coordinación de Juzgamiento de la Secretaría Estatal de Hacienda.	Informe	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
2.1 (iv) Implementación del control de gestión del desempeño de los funcionarios responsables por la decisión de procesos administrativos ("julgadores") de primera instancia en el Proceso Administrativo Tributario (PAT).	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
2.1 (v) Reglamentación de un Modelo de Gestión por Resultados de la Secretaría Estatal de Hacienda incluyendo el acuerdo de metas y de seguimiento de resultados de los ingresos del Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS).	Informe	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
2.1 (v) Implementación del acuerdo de metas con sistemática de seguimiento de resultados de ingresos del ICMS.	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		

2.1 (vi) Creación de núcleos de actuación en el ámbito de la Procuraduría General del Estado/Procuraduría de Hacienda Estatal (PGE/PFE), con vistas a la racionalización de la actividad administrativa para promoción de mayor efectividad en la recuperación del crédito tributario.	Informe	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
2.1 (vi) Institución de criterios y estandarización de procedimientos para actuación de los Procuradores asignados en la PGE/PFE.	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
2.2 (i) Creación de comité para normalización de estándares gerenciales de proceso y del sistemática de seguimiento en la Superintendencia del Tesoro Estatal (STE).	Informe	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
2.2 (i) Implementación de los estándares de procesos operacionales y del sistemática de seguimiento en la Superintendencia del Tesoro Estatal (STE).	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
2.2 (ii) Creación de una Comisión Mixta para elaborar las especificaciones funcionales del sistema informatizado de monitoreo de convenios y sus contratos.	Informe	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
2.2 (ii) Definición de los objetivos y requisitos para el control y gestión de los convenios y sus contratos.	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
2.2 (iii) Institución del Programa de Mejoría del Gasto Público y creación de su Comité Gestor.	Informe	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
2.2 (iii) Implementación del Programa de Mejoría del Gasto Público.	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
2.2 (iv) Reglamentación de la obligatoriedad del uso del sistema de registro de precios en las contrataciones públicas estatales.	Informe	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
2.2 (iv) Ampliación del uso del sistema de registro de precios en las contrataciones públicas estatales.	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
2.2 (v) Reglamentación de los procedimientos de actuación del Estado para recuperación de las contribuciones provisionales del Régimen General de la Seguridad Social (RGPS por su sigla en portugués) en favor del regimen de pensión del Estado de Alagoas.	Informe	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
2.2 (v) Implementación de los procedimientos para recuperación de las contribuciones provisionales del RGPS en favor del regimen de pensión del Estado de Alagoas.	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
COMPONENTE 3. GESTIÓN DE PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013	EOP		2013	EOP	

3.1 (i) Creación de fuente presupuestaria exclusiva referente al Programa PROCONFIS-AL.	Informe	P	1.00	2.00	P		
		P(a)	1.00	2.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
3.1 (ii) Reglamentación del Programa Alagoas Tiene Prisa ("Programa Alagoas Tem Pressa").	Informe	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
3.1 (ii) Definición de los procesos de monitoreo y control de los proyectos prioritarios del "Programa Alagoas Tem Pressa".	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
3.1 (iii) Definición de normas para elaboración de la Ley de Directrices Presupuestarias (Lei de Diretrizes Orçamentaria - LDO) y de la Ley de Presupuesto Anual (Lei Orçamentaria Anual - LOA).	Informe	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
3.1 (iii) Definición de normas para elaboración del Plan Plurianual (PPA).	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
3.1 (iv) Creación y reglamentación del Portal de Datos e Informaciones Socioeconómicas y Geográficas del Estado.	Informe	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
3.1 (iv) Producción y consolidación de datos de las informaciones socioeconómicas del Estado, a través de la creación de portal.	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
3.1 (v) Creación y reglamentación de la unidad de monitoreo de la ejecuciones de las operaciones de crédito en el ámbito de la Secretaria de Planificación y Desarrollo Económico (SEPLANDE).	Informe	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
3.1 (v) Implementación de procedimientos estándares para monitoreo de la ejecución de las operaciones de crédito.	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
3.1 (vi) Institución del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaria de Planificación y Desarrollo Económico del Estado de Alagoas (SEPLANDE).	Informe	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
3.1 (vi) Ampliación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaria de Planificación y Desarrollo Económico del Estado de Alagoas, con la incorporación de nuevas áreas de la Secretaria.	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
3.1 (vii) Reglamentación en el ámbito del Poder Ejecutivo Estatal de la Ley Federal de Acceso a la Información.	Informe	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
3.1 (vii) Implementación de la política del acceso a la información en el Estado.	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
3.2 (i) Institución del Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo de Alagoas (2013-2023).	Informe	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
3.2 (i) Diagnóstico del sistema estadístico turístico del Estado y definición del correspondiente plan de acción.	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		

3.2 (ii) Cooperación técnica para el desarrollo de Planes de Ordenamiento Turístico y Territorial en tres municipios turísticos (excepto municipios de la Región Metropolitana de Maceió-RMM).	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
3.2 (iii) Elaboración de catastro ("censo") de empresas privadas que actúan en Aglomeraciones Productivas Locales (APLs) turísticas.	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
3.2 (iv) Institución de estrategia sectorial del sector vial integrada y alineada con el desarrollo del sector turismo.	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
3.2 (ii) Adecuación de la Compañía de Saneamiento de Alagoas - CASAL a la Ley Federal de Saneamiento Básico y su reglamentación.	Informe	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
3.2 (v) Ampliación del área de actuación de CASAL a municipios que pertenecen a las nuevas zonas turísticas (excepto municipios de la RMM).	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
3.2 (iii) Definición de los criterios, alcance y cronograma del Plan Estatal de Residuos Sólidos (PERS).	Informe	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
3.2 (vi) Implementación del plan de trabajo para elaboración del PERS.	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
3.2 (vii) Propuesta de reglamentación del fondo de garantía de Asociaciones Públicas Privadas (APPs).	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		

Total Cost		2013	Total Cost
	P		
	P(a)		
	A		

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.