



Operation Number: **BR-L1381**
Year- PMR Cycle: **Segundo período enero-diciembre 2013**
Last Update: **7/11/2014**
PMR Validation Stage: **Validada por el Representante de País**

Chief of Operations validation date: **07/11/2014**
Division Chief validation date: **07/12/2014**
Country Representative validation date: **07/12/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Programa de Consolidación Fiscal para el Desarrollo de Pernambuco	Loan Number:	3039/OC-BR
Executing Agency (EA):	Secretaria de Planejamento e Gestão		
Team Leader:	Villela,Luiz A.	Sector/Subsector:	FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Cerrado (Todos los préstamos están cerrados)
Lending Instrument:	Policy Base Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	ESTADO DE PERNAMBUCO		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1381	\$400,000,000.00	\$400,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1381	\$400,000,000.00	\$200,000,000.00	50.00%	\$200,000,000.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B13
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

No information related to this operation.

Outcomes

No information related to this operation.

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

COMPONENTE I. Estabilidad Macroeconómica y Sostenibilidad Fiscal		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
(i) Mantenimiento de un escenario macroeconómico favorable del Estado para el alcance de los objetivos del Programa	IMA	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(ii) Cumplimiento de la meta fiscal de resultado primario, acordada con el Gobierno Federal en el ámbito del Programa de Reestructuración y Ajuste Fiscal (PAF) vigente	Informe	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(i) Mantenimiento de un escenario macroeconómico favorable del Estado para el alcance de los objetivos del Programa	IMA	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
(ii) Cumplimiento de la meta fiscal de resultado primario, acordada con el Gobierno Federal en el ámbito del PAF vigente	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
COMPONENTE II. Gestión de los Ingresos Públicos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
(i) Creación del nuevo modelo de fiscalización de contribuyentes por sectores económicos estratégicos (combustibles, telecomunicaciones y energía)	Decreto	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(ii) Establecimiento del sistema especial de control de tránsito de vehículos de carga	Ordenanza	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(iii) Reglamentación del modelo específico para el control de la recaudación tributaria del sector de combustibles	Decreto	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(iv) Fortalecimiento del control de la recaudación tributaria del sector de bebidas por medio de la reglamentación de los nuevos procedimientos de certificación y control fiscal de la comercialización de agua mineral	Ordenanza	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(v) Reglamentación de nuevo sistema de gestión de riesgo, con vista a tornar más efectivas las sanciones impuestas a los contribuyentes de mayor riesgo de evasión	Ordenanza	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(vi) Ampliación del riesgo subjetivo del	Proyecto	P	1.00	1.00	P		

contribuyente por el no cumplimiento de la obligación tributaria, por medio de la reglamentación del nuevo régimen especial de fiscalización para deudores recurrentes		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(i) Puesta en operación del nuevo modelo de fiscalización de contribuyentes por sectores económicos estratégicos (combustible, telecomunicaciones y energía)	Acta	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
(ii) Implementación de las acciones del sistema especial de control de tránsito de vehículos por medio del proyecto piloto en el Puesto Fiscal de SUAPE	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
(iv) Puesta en operación del nuevo modelo de control fiscal de la comercialización de agua mineral	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
(v) Implementación de las nuevas rutinas de monitoreo de riesgos en el ámbito de la administración hacendaria	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
COMPONENTE III. Gestión Financiera y Control del Gasto Público		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
(i) Reestructuración de la Secretaría de la Contraloría General del Estado (SCGE), para fortalecimiento del área responsable de la actividad de Planeamiento Organizacional	Decreto	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(ii) Institución, en la SCGE, de la Metodología de Monitoreo y Análisis de Riesgos y Determinación de Indicios de Irregularidades en la Gestión Pública Estatal	Ordenanza	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(iii) Reestructuración organizacional de la SCGE, para la creación de la Coordinación de Acciones de Auditoria y Rendición de Cuentas	Decreto	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(iv) Establecimiento de la Metodología de Apoyo y Orientación Permanente a los Gestores del Gobierno del Estado en la ejecución de los gastos públicos	Ordenanza	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(v) Reestructuración organizacional de la SCGE, para incorporación de la Ouvidoria General del Estado a la SCGE, órgano de coordinación de la Red de Ouvidores, como instrumento de gestión y control social	Decreto	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(vi) Reglamentación en el ámbito del Estado de la Ley de Acceso a la Información	Ley	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(vii) Reestructuración organizacional de la SCGE, para la creación de una coordinación de las acciones de control financiero y presupuestario del Estado	Decreto	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(viii) Establecimiento del modelo de racionalización de los gastos públicos	Decreto	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(ix) Establecimiento del nuevo modelo de gestión del patrimonio de la Administración Pública Estatal (APE)	Decreto	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		

(x) Reglamentación del nuevo modelo de gestión de las compras públicas en la modalidad registro de precios	Ordenanza	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(xi) Creación del Plan Anual de Compras para los ítems designados, en los términos del Anexo 1 del Decreto n° 38.493, de 06 de agosto de 2012	Ordenanza	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(xii) Establecimiento de una política de monitoreo permanente de la nómina de pagos del Estado para identificación de pagos indebidos, así como de situaciones irregulares de acumulación de cargos, empleos y funciones	Decreto	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(i) Reglamentación del Plan Anual de Actuación Integrada de la SCGE en las Unidades Gestoras del Gobierno del Estado	Ordenanza	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
(ii) Elaboración de la Metodología de Monitoreo y Análisis de Riesgos y Determinación de Indicios de Irregularidades, en una unidad de la SCGE	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
(iii) Establecimiento de la metodología de análisis de rendición de cuentas del Estado	Ordenanza	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
(iv) Puesta en operación de la Metodología de Apoyo y Orientación Permanente a los Gestores del Gobierno del Estado en la ejecución de los gastos públicos	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
(v) Creación de manual sistematizando y estandarizado con los procedimientos aplicables a la Red de Ouvidores	Ordenanza	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
(vi) Elaboración de la política de acceso a la información en el ámbito estatal	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
(vii) Establecimiento de la metodología de control de los cambios en la programación financiera de los gastos de mantenimiento (aumento, reducción, traslado y transferencia)	Decreto	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
(viii) Puesta en operación del modelo de racionalización de los gastos públicos por las Unidades Gestoras de los Órganos Estatales	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
(ix) Reglamentación del nuevo modelo de gestión del patrimonio de la APE	Ordenanza	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
(x) Puesta en operación del nuevo modelo de gestión de las compras públicas en la modalidad registro de precios	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
(xi) Establecimiento de la obligatoriedad de utilización del Plan Anual de gestión de compras, licitación y patrimonio de la APE	Decreto	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		

(xii) Puesta en operación del compartimiento bases de datos del registro de los servidores públicos con órganos federales, municipales, de otros gobiernos estatales y de otros poderes	Extracto	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
COMPONENTE IV. Gestión de Inversiones Públicas y Promoción de las Inversiones Privadas		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
(i) Reglamentación del Régimen Interno del Comité Gestor del Programa Estatal de Asociación Público-Privadas (CGPE)	Extrato	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(ii) Contratación de concesión administrativa para la exploración, mantenimiento, expansión y conservación de la red de alcantarillado sanitario de la Región Metropolitana del Recife y en el municipio de Goiana	Ordenanza	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(iii) Constitución de una unidad presupuestaria para la Administración Indirecta del Fundo de Eficiencia Hídrica y Energética de Pernambuco - FEHEPE	Decreto	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(iv) Creación de un programa de apoyo al desarrollo institucional de los municipios, prioritariamente del interior, para atraer inversiones privadas	Extracto	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(v) Elaboración del Programa de Inteligencia Mercadológica del Arreglo Productivo Local de Confecciones del Agreste del Estado	Extracto	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(vi) Elaboración del modelo de gobernanza del Plan de Desarrollo del Sector Metalmecánico en el Estado	decreto	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(i) Reglamentación de las atribuciones del Verificador Independiente en los proyectos de Asociación Público-Privadas, incluyendo los aspectos pre-operacionales de los proyectos	Resolución	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
(ii) Inicio de la ejecución del contacto de PPP firmado entre la Compañía Pernambucana de Saneamiento (COMPESA) y Foz do Atlantico Saneamento SA	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
(iii) Reglamentación del FEHEPE	Decreto	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
(iv) Puesta en operación del programade apoyo al desarrollo institucional de los municipios del interior para atraer inversiones privados	Extracto	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
(v) Puesta en operación de acción de capacitación de emprendedores y de divulgación de productos de moda pernambucana a través del Marco de la Moda Pernambucana	Extracto	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
(vi) Puesta en operación del Plan de Desarrollo del Sector Metalmecánico en el Estado	Extracto	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		

(i) Creación de fuente presupuestaria de recursos exclusiva para el presente programa, asignada en los programas de inversión previstos en el Plano Plurianual - PPA	Ordenanza	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(ii) Elaboración de un nuevo sistema (procesos y herramientas) de control de los costos de los proyectos de inversión relacionados a las metas prioritarias previstas en el PPA y en el presupuesto	Decreto	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(iii) Establecimiento de un sistema (procesos y herramientas) de construcción de escenarios fiscales de mediano plazo	Decreto	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(iv) Puesta en operación del área organizacional especializada en desapropiación para los proyectos de inversión prioritarios del Estado en la Procuraduría General del Estado (PGE)	Ordenanza	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(v) Creación de la cámara especial de monitoreo de los proyectos prioritarios bajo análisis de la Agencia Estatal de Medio Ambiente (CPRH)	Decreto	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(vi) Creación de la cámara especial de monitoreo de los proyectos prioritarios bajo análisis de la PGE	Decreto	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(i) Comprobación de la existencia de una fuente presupuestaria de recursos exclusiva para el presente programa, asignada a los programas de inversión previstos en el Plano Plurianual (PPA)	Ordenanza	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
(ii) Puesta en operación del sistema de control de costos de los proyectos de inversión relacionados a las metas prioritarias en el PPA y en el presupuesto	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
(iii) Puesta en operación de un sistema (procesos y herramientas) de construcción de escenarios fiscales de mediano plazo	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
(iv) Definición de mecanismos presupuestarios especiales que viabilicen la disponibilidad financiera de los recursos para el área especializada en desapropiación	Decreto	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
(v) Puesta en operación de la cámara especial de monitoreo de los proyectos prioritarias bajo análisis de la CPRH	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
(vi) Puesta en operación de la cámara especial de monitoreo de los proyectos prioritarios bajo análisis de la PGE	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		

Total Cost		2013	Total Cost
	P		
	P(a)		
	A		

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.