



Operation Number: **ES-L1063**  
Year- PMR Cycle: **Primer período enero-junio 2014**  
Last Update: **10/16/2014**  
PMR Validation Stage: **Validada por el Representante de País**

Chief of Operations validation date: **10/31/2014**  
Division Chief validation date: **11/04/2014**  
Country Representative validation date: **11/06/2014**

Inter-American Development Bank - IDB  
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

## Operation Profile

### Basic Data

Operation name:	Apoyo integral a la efectividad de las políticas de trabajo y previsión social	Loan Number:	2796/OC-ES
Executing Agency (EA):	Ministerio de Trabajo y Previsión Social		
Team Leader:	Alaimo, Veronica	Sector/Subsector:	HUMAN RESOURCES & WORKFORCE DEVELOPMENT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Cancelado (Todos los préstamos están cancelados)
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	EL SALVADOR
Borrower:	REPUBLICA DE EL SALVADOR	Convergence related Operation(s):	

### Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
ES-L1063	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00

### Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
ES-L1063	\$20,000,000.00	\$0.00	0.00%	\$20,000,000.00

### Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

### Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

## Results Matrix

### Impacts

Impact:	1 Aumento porcentual en los ingresos laborales de los trabajadores/as participantes respecto a un grupo de comparación válido						
Observation:							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP

1.1 Aumento porcentual en los ingresos laborales de los trabajadores/as participantes del programa de capacitación en empresas respecto a un grupo de comparación válido		porcentaje	0.00	2012	Base de datos administrativa de CONAMYPE, línea de base, encuestas de recontacto y seguimiento de la evaluación.	Subcomponente I.1. Cofinanciamiento de acciones integrales de capacitación en planta.	P	5.00
							P(a)	5.00
1.2 Aumento porcentual en los ingresos laborales de los trabajadores/as participantes del programa de inserción en empleos respecto a un grupo de comparación válido		porcentaje	0.00	2012	Base de datos administrativa de MTPS, línea de base, encuestas de recontacto y seguimiento de la evaluación.	Subcomponente II.1. Inserción de jóvenes en empleos	A	
							P	10.00
1.3 Aumento porcentual en los ingresos laborales de los trabajadores/as participantes del programa de emprendedurismo respecto a un grupo de comparación válido		porcentaje	0.00	2012	Base de datos administrativa de CONAMYPE, línea de base, encuestas de recontacto y seguimiento de la evaluación.	Subcomponente II.2. Inserción en oportunidades de emprendedurismo	P(a)	10.00
							A	
		porcentaje	0.00	2012			P	17.00
							P(a)	17.00
							A	

**Impact:** 2 Aumento en puntos porcentuales (p.p.) de la proporción de trabajadores formales (afiliados al ISSS) respecto a un grupo de comparación válido.

**Observation:**

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.1 Aumento en p.p. de la proporción de trabajadores formales participantes del programa de capacitación en planta respecto a un grupo de comparación válido.		puntos porcentuales	0.00	2012	Base de datos administrativa de CONAMYPE, línea de base, encuestas de recontacto y seguimiento de la evaluación.	Subcomponente I.1. Cofinanciamiento de acciones integrales de capacitación en planta.	P	5.00
							P(a)	5.00
2.2 Aumento en p.p. de la proporción de trabajadores formales participantes del programa de inserción en empleos respecto a un grupo de comparación válido		puntos porcentuales	0.00	2012	Base de datos administrativa de MTPS, línea de base, encuestas de recontacto y seguimiento de la evaluación.	Subcomponente II.2. 1. Inserción de jóvenes en empleos	A	
							P	17.00
2.3 Aumento en p.p. de la proporción de trabajadores formales participantes del programa de emprendedurismo respecto a un grupo de comparación válido.		puntos porcentuales	0.00	2012	Base de datos administrativa de CONAMYPE, línea de base, encuestas de recontacto y seguimiento de la evaluación.	Subcomponente II.2. Inserción en oportunidades de emprendedurismo	P(a)	17.00
							A	
							P	10.00
							P(a)	10.00
							A	


**Impact:** 3 Aumento porcentual en las ventas por trabajador de micro y pequeñas empresas participantes respecto a un grupo de comparación válido.

Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
3.1 Aumento porcentual en las ventas por trabajador de micro y pequeñas empresas participantes del programa de capacitación en planta respecto a un grupo de comparación válido.		porcentaje	0.00	2012	Base de datos administrativa de CONAMYPE, línea de base, encuestas de recontacto y seguimiento de la evaluación.	Subcomponente I.1. Cofinanciamiento de acciones integrales de capacitación en planta.	P	10.00
							P(a)	10.00
							A	

RF - RF Indicator   SI - Sector Indicator   CI - Country Indicator   PG - Pro-Gender   PE - Pro-Ethnicity

**Outcomes**

<b>Outcome:</b>	1 Aumento en las ventas por trabajador de las empresas participantes del programa de capacitación en planta con respecto a un grupo de comparación válido								
<b>Observation:</b>	Subcomponente I.1. Cofinanciamiento de acciones integrales de capacitación en planta.								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP		
1.1 Aumento porcentual en las ventas por trabajador de empresas participantes del programa de capacitación en planta con respecto a un grupo de comparación		porcentaje	0.00	2012	Datos administrativos y seguimiento de CONAMYPE		P	10.00	
							P(a)	10.00	
							A		
<b>Outcome:</b>	2 Porcentaje de empresas con al menos 70% de metas cumplidas (de acuerdo al plan de acción), luego de 12 meses de la intervención.								
<b>Observation:</b>	Subcomponente I.1. Cofinanciamiento de acciones integrales de capacitación en planta.								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP		
2.1 Porcentaje de empresas con al menos 70% de metas cumplidas (de acuerdo al plan de acción), luego de 12 meses de la intervención.		porcentaje	0.00	2012	Registros administrativos de CONAMYPE.		P	70.00	
							P(a)	70.00	
							A		
<b>Outcome:</b>	3 Reducción porcentual de accidentes en los lugares de trabajo (accidentes reportados al ISSS / total de cotizantes ISSS).								
<b>Observation:</b>	Subcomponente I.2. Colaboración público-privada para la prevención de riesgos en los lugares de trabajo.								

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
3.1 Reducción porcentual de accidentes en los lugares de trabajo (accidentes reportados al ISSS / total de cotizantes ISSS).		porcentaje	2.60	2012	Sistema de información del Instituto Salvadoreño o del Seguro Social (ISSS)		P	1.60
							P(a)	1.60
	A							
Outcome:	4 Porcentaje de jóvenes participantes de las becas de aprendizaje insertados en empleos formales luego de finalizar la intervención							
Observation:	Subcomponente II.1. Inserción de jóvenes en empleos.							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
4.1 Porcentaje de jóvenes participantes de las becas de aprendizaje insertados en empleos formales luego de 3 meses de finalizar la intervención		porcentaje	0.00	2012	Sistema de información del MTPS		P	70.00
							P(a)	70.00
	A							
4.2 Porcentaje de jóvenes participantes de las becas de aprendizaje insertados en empleos formales luego de 12 meses de finalizar la intervención	 S	Porcentaje	0.00	2012	Sistema de información del MTPS		P	50.00
							P(a)	50.00
	A							
Outcome:	5 Porcentaje de jóvenes participantes en programas de emprendedurismo que mantienen su emprendimiento en funcionamiento luego de finalizar la intervención.							
Observation:	Subcomponente II.2. Inserción en oportunidades de emprendedurismo.							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
5.1 Porcentaje de jóvenes participantes en programas de emprendedurismo que mantienen su emprendimiento en funcionamiento luego de 6 meses de finalizar la intervención.		porcentaje	0.00	2012	Sistema de información de CONAMYPE		P	50.00
							P(a)	50.00
	A							

5.2 Porcentaje de jóvenes participantes en programas de emprendedurismo que mantienen su emprendimiento o en funcionamiento luego de 12 meses de finalizar la intervención.							<b>P</b>	30.00
							<b>P(a)</b>	30.00
							<b>A</b>	
		porcentaje	0.00	2012	Sistema de información de CONAMYPE			

**Outcome:**

6 Incremento de la acción preventiva de la inspección de trabajo, mediante la reducción del porcentaje de procesos sancionatorios sobre total de inspecciones realizadas (total sanciones/total de inspecciones).

**Observation:**

Componente III. Fortalecimiento institucional del MTPS y del sector

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
6.1 Incremento de la acción preventiva de la inspección de trabajo, mediante la reducción del porcentaje de procesos sancionatorios sobre total de inspecciones realizadas (total sanciones/total de inspecciones).							<b>P</b>	7.00
							<b>P(a)</b>	7.00
							<b>A</b>	
		porcentaje	11.56	2012	Dirección General de Inspección del Trabajo, MTPS			

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress

1. Acciones integrales orientadas al desarrollo del sector productivo		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
1.1. Número de empresas que reciben capacitación para sus trabajadores/as.	número	P	200.00	1,360.00	P	797,869.26	4,628,460.00
		P(a)	200.00	1,360.00	P(a)	797,869.26	4,628,460.00
		A			A		
1.2. Número de empresas capacitadas en temas de prevención de riesgos laborales	número	P	3,100.00	15,500.00	P	140,045.45	1,100,000.00
		P(a)	3,100.00	15,500.00	P(a)	140,045.45	1,100,000.00
		A			A		
2. Acciones integrales para la inserción laboral de jóvenes		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
2.1. Número de hombres capacitados a través de becas de aprendizaje en vacantes en empresas	Personas	P	420.00	3,595.00	P	414,372.69	2,224,222.56
		P(a)	420.00	3,595.00	P(a)	414,372.69	2,224,222.56
		A			A		
2.2. Portal de empleo diseñado e implementado	número	P		1.00	P	19,960.37	208,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	19,960.37	208,000.00
		A			A		
2.3. Acceso a línea telefónica gratuita instalado y funcionando	número	P		1.00	P	52,184.78	170,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	52,184.78	170,000.00
		A			A		
2.4. Estrategia de vinculación con el sector privado diseñada e implementada.	número	P		1.00	P	0.00	402,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	0.00	402,000.00
		A			A		
2.5. Estrategia de comunicación y difusión del programa y sus resultados diseñada e implementada.	número	P	1.00	1.00	P	42,000.00	280,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	42,000.00	280,000.00
		A			A		
2.6. Número de hombres capacitados y/o apoyados económicamente para oportunidades de emprendedurismo	Personas	P	200.00	800.00	P	482,088.57	1,064,019.96
		P(a)	200.00	800.00	P(a)	482,088.57	1,064,019.96
		A			A		
2.6. Número de mujeres capacitadas y/o apoyadas económicamente para emprendedurismo e ideas de negocio	Personas	P	200.00	800.00	P	482,088.57	1,064,019.96
		P(a)	200.00	800.00	P(a)	482,088.57	1,064,019.96
		A			A		
2.1. Número de mujeres capacitadas a través de becas de aprendizaje en vacantes en empresas	Personas	P	180.00	2,405.00	P	177,588.29	1,461,777.44
		P(a)	180.00	2,405.00	P(a)	177,588.29	1,461,777.44
		A			A		
3. Fortalecimiento institucional del MTPS y del sector		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
3.1. Número de propuestas de reformas formuladas	número	P		2.00	P	0.00	285,000.00
		P(a)		2.00	P(a)	0.00	285,000.00
		A			A		
3.2. Porcentaje de inspecciones programadas que son focalizadas bajo criterios de riesgo	porcentaje	P	5.00	200.00	P	718,758.28	1,163,400.00
		P(a)	5.00	200.00	P(a)	718,758.28	1,163,400.00
		A			A		
3.3. Porcentaje de planes de prevención presentados por los empleadores y verificados por el MTPS que cuentan con indicador de accidentes laborales (% sobre el total acumulado)	porcentaje	P	0.00	110.00	P	336,694.45	853,300.00
		P(a)	0.00	110.00	P(a)	336,694.45	853,300.00
		A			A		

3.4. Tiempo transcurrido desde la interposición de la solicitud conciliatoria individual hasta la fecha de la primera audiencia	número	P	12.00	29.00	P	134,088.00	436,000.00
		P(a)	12.00	29.00	P(a)	134,088.00	436,000.00
		A			A		
3.5. Número de módulos de gestión de eventos laborales instalados y en funcionamiento	número	P		6.00	P	281,932.80	1,405,000.00
		P(a)		6.00	P(a)	281,932.80	1,405,000.00
		A			A		
3.6. Número de módulos de eventos de gestión administrativa instalados y en funcionamiento	número	P		4.00	P	448,460.00	1,073,400.00
		P(a)		4.00	P(a)	448,460.00	1,073,400.00
		A			A		
4. Administración, gestión, supervisión, evaluación, auditoría, otros							

Other Cost		2014	Cost
4.1 Administración, gestión, supervisión, evaluación, auditoría, otros	P	\$262,902.00	\$2,181,408.00
	P(a)	\$262,902.00	\$2,181,408.00
	A		
Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$4,791,033.51	\$20,000,007.92
	P(a)	\$4,791,033.51	\$9,885,658.38
	A		

## Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.