





## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL REFORM				
Número(s) de Préstamo:	1075/SF-BO-4;1075/SF-BO;1075/SF-BO-6;1075/SF-BO-9;1075/SF-BO-5;1075/SF-BO-8;1075/SF-BO-10;1075/SF-BO-7	Monto Aprobado Actual:	162.488.867,81	BID Original:	151.600.000,00
Etapa:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	144.364.108,11	Actual BID:	162.488.867,81
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	88,85	Pari-passu:	98,59
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo:	18.124.759,70	Co-financiamiento/País:	7.600.000,00
Subtipo de Operación:	PFM - Proyecto de Fases Múltiples			Estimado Original:	159.200.000,00
				Período de Amortización (meses):	456

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación	
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	B ( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División:	Mar 30, 2011
		Validado por Representante de País:	Apr 19, 2011



## Progreso Acumulado al 2010



### Resultados

- No hay información disponible

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Sub-préstamo 10 PROREINF</b>									
Obras de reposicion terminadas	Obra	258,00	258,00		281,00	7.423.742,56	7.423.742,56		18.600.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>7.423.742,56</b>	<b>7.423.742,56</b>		<b>18.600.000,00</b>