



Operation Number: **BO-L1037**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2014**
Last Update: **4/29/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/29/2015**
Division Chief validation date: **04/30/2015**
Country Representative validation date: **05/11/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Agricultural Health and Food Safety Program	Loan Number:	2061/BL-BO
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL, AGROPECU ARIO Y MEDIO AMBIENTE		
Team Leader:	Balcazar V.,Fernando	Sector/Subsector:	AGRICULTURAL HEALTH AND FOOD SAFETY
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Closed (All the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BOLIVIA
Borrower:	REPUBLICA DE BOLIVIA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BO-L1037	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$11,500,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BO-L1037	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	100.00%	\$0.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Condiciones de la produccion agropecuaria para garantizar la soberania alimentaria y exportacion mejoradas							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Apertura comercial (Comercio como porcentaje del PIB)		Porcentaje	61.60	2010	Estadisticas del Sector		P	
							P(a)	
							A	0.00
1.2 Tasa de crecimiento del PIB agricola		Tasa	-1.20	2010	Estadisticas del Sector		P	
							P(a)	
							A	0.00

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Sistema de sanidad animal fortalecido									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012		2013	EOP
1.1 Registros de movimiento y traslado de animales		Registro	20,000.00	2009	Planilla de registro de movimiento de animales		P			24,000.00
							P(a)		22,000.00	24,000.00
							A		0.00	368,324.00
1.2 Reportes semanales de presencia de enfermedades de animales domesticos		Reporte	9.00	2009	Informes en formato electronico de reporte de ocurrencia de enfermedades		P			18.00
							P(a)		15.00	18.00
							A		52.00	260.00
1.3 Muestras enviadas a laboratorios por sospecha de enfermedades vesiculares		Muestra	50.00	2009	Resultados del diagnóstico de enfermedades emitido por laboratorios		P			100.00
							P(a)		70.00	100.00
							A		4.00	390.00
1.4 Reporte epidemiológico de enfermedades de los programas de la Unidad de Sanidad Animal		Reportes/programa	10.00	2009	Reporte de enfermedades de los programas emitidos por Laboratorios de Diagnóstico		P			18.00
							P(a)		15.00	18.00
							A		52.00	260.00

1.5 Certificación Internacional de Bolivia libre de fiebre aftosa		Certificado internacion al	0.00	2010	Documento de declaración de la Organizaci ón Interameric an de Epizootias		P			1.00
	P(a)								1.00	
	A							0.00	1.00	
Outcome:	2 Sistema fitosanitario del país Fortalecido									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012		2013	EOP
2.1 Índice de desempeño del Sistema Fitosanitario del país		Indice	0.00	2009	Informe de aplicación de herramienta Desempeño o Visión Estratégica (DVE)		P			45.00
	P(a)							22.00	45.00	
	A							0.00	47.50	
2.2 Notificaciones de rechazo en productos de exportación		Notificaciones	22.00	2009	Registro Oficial de Notificaciones		P			14.00
	P(a)							18.00	14.00	
	A							0.00	14.00	
2.3 Casos de ingreso de plagas cuarentenarias		Plaga	0.00	2009	Informes Técnicos		P	0.00		0.00
	P(a)						0.00		0.00	
	A								0.00	
Outcome:	3 Sistema de Inocuidad Alimentaria Fortalecido									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012		2013	EOP
3.1 Empresas que se encuentran bajo el control oficial por medio de su registro sanitario vigente		Empresas	900.00	2009	Estadísticas del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria		P			1,800.00
	P(a)							1,350.00	1,800.00	
	A							1,768.00	1,758.00	
3.2 Mataderos de bovinos con Registro Sanitario (entre cuarta y primera categoría) que se encuentran bajo los lineamientos del Programa de Aseguramiento de Inocuidad (PAI) en cárnicos		Matadero	30.00	2009	Estadísticas del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria		P			53.00
	P(a)							46.00	53.00	
	A							47.00	52.00	

3.3 Mataderos de aves con Registro Sanitario (primera y segunda categoría) que se encuentran bajo los lineamientos del Programa de Aseguramiento de Inocuidad (PAI) en cárnicos.		Matadero	9.00	2009	Estadísticas del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria		P			22.00
							P(a)		18.00	22.00
							A		23.00	22.00
3.4 Mataderos de camélidos con Registro Sanitario que se encuentran bajo los lineamientos del Programa de Aseguramiento de Inocuidad (PAI) cárnicos.		Matadero	1.00	2009	Estadísticas del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria		P			3.00
							P(a)		2.00	3.00
							A		4.00	4.00
3.5 Empresas industriales y semindustriales con Registro Sanitario dentro del lineamiento del Programa de Aseguramiento de Inocuidad (PAI) lácteos.		Empresa	36.00	2009	Estadísticas del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria		P			51.00
							P(a)		40.00	51.00
							A		49.00	66.00
3.6 Empresas artesanales con Registro Sanitario dentro del lineamiento del Programa de Aseguramiento de Inocuidad (PAI) lácteos		Empresa	31.00	2009	Estadísticas del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria		P			51.00
							P(a)		41.00	51.00
							A		38.00	63.00
3.7 Empresas dentro del lineamiento del Programa de Aseguramiento de Inocuidad (PAI) Frutas y Hortalizas, con registro sanitario		Empresa	18.00	2009	Estadísticas del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria		P			32.00
							P(a)		25.00	32.00
							A		19.00	62.00
3.8 Programa de Aseguramiento de Inocuidad (PAI) de Frutas y Hortalizas validado e implementado a nivel nacional		Programa	0.00	2009	Resoluciones administrativas de aprobación		P			2.00
							P(a)		2.00	2.00
							A		0.00	4.00

3.9 Comites interinstitucionales en materia de control integrado de la inocuidad de alimentos.		Comité	0.00	2009	Actas de reunión de comités		P			9.00
							P(a)		4.00	9.00
							A		0.00	7.00

-  RF - RF Indicator
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Area de comunicación y difusión de imagen corporativa establecida	Unidad	P		1.00	P	9,187.00	71,622.00
		P(a)		1.00	P(a)	31,439.69	213,031.52
		A		1.00	A	172,849.21	213,031.52
Personal del Servicio concientizado/capacitado en las competencias institucionales.	Funcionarios	P		650.00	P	14,816.00	122,047.00
		P(a)	250.00	250.00	P(a)	111,090.93	10,956.07
		A	50.00	250.00	A	0.00	10,956.07
Personal permanente reclutado y contratado mediante concurso de méritos.	Funcionarios	P		87.00	P		20,000.00
		P(a)	97.00	0.00	P(a)	20,000.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema de evaluación de desempeño operando.	Sistema	P		1.00	P	8,000.00	23,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	23,000.00	4,726.19
		A	1.00	1.00	A	4,726.19	4,726.19
Procesos de gestión gerencial implementados	Procesos	P		3.00	P	186,564.00	748,838.00
		P(a)	3.00	1.00	P(a)	0.00	1,506,847.21
		A	1.00	1.00	A	630,053.19	1,506,847.21
Infraestructura operativa (nacional y distrital) construida y equipada	Obra de Infraestructura	P		18.00	P	279,963.00	3,103,861.00
		P(a)	4.00	3.00	P(a)	935,492.42	1,957,059.89
		A	1.00	3.00	A	462,178.30	1,957,059.89
Infraestructura operativa refaccionada/remodelada y equipada	Obra de Infraestructura	P		1.00	P		12,800.00
		P(a)	2.00	3.00	P(a)	0.00	100,558.59
		A	1.00	3.00	A	0.00	100,558.59
Unidad de Planificación creada bajo la Dirección Nacional	Unidad	P		1.00	P	37,952.00	297,833.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	244,913.74	78,448.98
		A	0.00	1.00	A	25,529.72	78,448.98
Estados financieros auditados y sin observaciones (Dictamen) presentados	EFA	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	2.00	P(a)	100,000.00	0.00
		A	2.00	2.00	A	0.00	0.00
Servicios tecnicos que brinda el SENSASAG a traves del portal institucional implementados	Servicios	P		0.00	P		0.00
		P(a)		46.00	P(a)	90,237.87	61,927.76
		A		46.00	A	0.00	61,927.76
Infraestructura operativa (regional y local) construida y equipada	Obra	P		0.00	P		0.00
		P(a)		7.00	P(a)	59,697.20	604,024.33
		A		7.00	A	278,918.55	604,024.33
Infraestructura operativa (puestos de control) construida y equipada	Obra	P		0.00	P		0.00
		P(a)		3.00	P(a)	34,968.66	224,557.50
		A		3.00	A	162,501.39	224,557.50
Inmueble para oficinas de la Distrital de La Paz adquirido y equipado	Inmueble	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	200,000.00	400,000.00
		A	1.00	1.00	A	400,000.00	400,000.00
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SANIDAD ANIMAL		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Sistema de Cuarentena animal operando a nivel nacional	Sistema	P		2.00	P	24,884.00	312,873.00
		P(a)		2.00	P(a)	75,033.50	413,021.67
		A		2.00	A	175,182.17	413,021.67
Sistema de vigilancia epidemiologica extendido a todo el ambito de sanidad animal y todo el territorio nacional.	Sistema	P		2.00	P	33,049.00	223,070.00
		P(a)		2.00	P(a)	77,748.25	155,727.16
		A		2.00	A	10,405.41	155,727.16

Laboratorios de referencia nacional de sanidad Animal equipados	Laboratorios	P		4.00	P	9,158.00	58,585.00
		P(a)		4.00	P(a)	0.00	241,630.64
		A		4.00	A	48,979.80	241,630.64
Programas de Control y erradicacion de enfermedades implementados	Programa	P		10.00	P	23,730.00	144,022.00
		P(a)		11.00	P(a)	0.00	340,320.12
		A		11.00	A	187,916.32	340,320.12
Zonas libres de fiebre aftosa declaradas y mantenidas	Zonas	P		7.00	P	188,767.00	1,361,450.00
		P(a)		7.00	P(a)	284,123.34	980,976.60
		A	1.00	7.00	A	104,047.58	980,976.60
Sistema de registro y fiscalizacion de insumos pecuarios operando a nivel nacional	Sistema	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)	32,090.02	33,572.21
		A		1.00	A	7,712.23	33,572.21
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SANIDAD VEGETAL		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Redes de vigilancia en areas de introduccion de plagas cuarentenarias funcionando	Red	P		3.00	P	94,792.00	457,242.00
		P(a)	2.00	3.00	P(a)	229,433.35	422,760.49
		A	2.00	3.00	A	194,951.84	422,760.49
Analisis de riesgos de plagas (ARP) elaborados	ARP	P	13.00	45.00	P	18,153.00	181,289.00
		P(a)	11.00	56.00	P(a)	162,918.13	134,431.38
		A	22.00	56.00	A	116,060.51	134,431.38
Informes de Estados Fitosanitarios elaborados	Informes	P	3.00	21.00	P	19,092.00	166,274.00
		P(a)	6.00	26.00	P(a)	138,287.10	136,890.94
		A	13.00	26.00	A	108,904.04	136,890.94
Modulo de entomologia implementado y funcionando	Modulo	P		1.00	P	46,478.00	734,849.00
		P(a)		0.00	P(a)	433,591.00	115,511.03
		A	0.00	0.00	A	1,513.04	115,511.03
Sistema de fiscalizacion de empresas importadoras, comercializadoras y aplicadoras de plaguicidas establecido	Sistema	P	1.00	1.00	P	64,717.00	400,513.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	113,060.99	521,314.84
		A		1.00	A	465,467.17	521,314.84
Compendio de manuales de las areas que comprende la Sanidad Vegetal elaborado	Compendio	P		1.00	P	61,538.00	259,833.00
		P(a)		1.00	P(a)	220,783.23	89,921.47
		A		1.00	A	50,871.70	89,921.47
Software para gestion del sistema de vigilancia fitosanitaria, diseñado e implementado	Software	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	11,169.50	111,982.04
		A	1.00	1.00	A	73,151.54	111,982.04
Auditorias tecnicas anuales al sistema de vigilancia en las distritales realizadas	Auditorías	P		0.00	P		0.00
		P(a)	5.00	5.00	P(a)	62,830.00	6,487.86
		A	5.00	5.00	A	3,487.86	6,487.86
Plan de emergencia elaborado y simulacro anual realizado	Plan	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	199,549.41	498,247.99
		A	1.00	1.00	A	483,797.40	498,247.99
Auditorías técnicas anuales el sistema de cuarentena ejecutadas	Audotorías anuales	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	5.00	P(a)	84,338.44	14,056.70
		A	5.00	5.00	A	9,360.80	14,056.70
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Sistema de inspección y registro de empresas del rubro alimenticio operando a nivel nacional	Sistema	P		1.00	P	340,350.00	1,337,524.00
		P(a)		1.00	P(a)	477,281.67	1,330,622.23
		A		1.00	A	470,379.90	1,330,622.23

Programas de Aseguramiento de la Inocuidad de alimentos implementados	Programa	P		3.00	P	40,241.00	170,464.00
		P(a)		4.00	P(a)	57,826.40	163,364.41
		A		4.00	A	50,726.81	163,364.41
Sistema Integrado de inocuidad de los alimentos a nivel nacional establecido	Sistema	P	1.00	1.00	P	47,002.00	192,011.00
		P(a)		1.00	P(a)	169,710.52	150,323.04
		A	0.00	1.00	A	128,022.56	150,323.04
ADMINISTRACION DEL PROGRAMA							

Other Cost			2014	Cost
Gestion del Programa	P		\$200,000.00	\$800,000.00
	P(a)		\$161,628.05	\$233,775.75
	A		\$71,624.64	\$233,775.75
Auditorias	P		\$75,000.00	\$300,000.00
	P(a)		\$57,076.46	\$242,923.39
	A			\$242,923.39
Total Cost			2014	Total Cost
	P		\$1,823,433.00	\$11,500,000.00
	P(a)		\$4,899,319.87	\$11,500,000.00
	A		\$4,899,319.87	\$11,500,000.00

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.