



## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL		
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING		
Número(s) de Préstamo:	1404/OC-BR-CPS;1404/OC-BR	Monto Aprobado Actual:	40.592.898,32
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	40.592.898,32
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	100,00
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo:	
Subtipo de Operación:	PFM - Proyecto de Fases Múltiples		
		BID Original:	96.000.000,00
		Actual BID:	40.592.898,32
		Pari-passu:	29,46
		Co-financiamiento/País:	32.000.000,00
		Estimado Original:	128.000.000,00
		Período de Amortización (meses):	233


Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	B ( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Mar 20, 2011 Validado por Representante de País: Apr 24, 2011



### Categorías de Gasto-Fondos BID

Busca realizada con éxito, pero ningún registro fue encontrado.

## Progreso Acumulado al 2010



## Resultados

**Resultado:** Melhorar a eficiência de gestão dos Municípios

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	Fin de Proyecto
- Sistema de Transferências Voluntárias implantado; - Nova fórmula de distribuição do ICMS apresentada, discutida com os Prefeitos e apresentada à Assembléia Legislativa; - Fundo de Desenvolvimento municipal institucionalizado na SEDURB; - Disparidades	Unidade	1,00		P A	1,00	1,00

**Resultado:** Incentivar a mobilização de recursos locais mediante o aperfeiçoamento do sistema de transferências

**Resultado:** Gerar condições para o desenvolvimento econômico local, a fim de reduzir os níveis de pobreza e os desequilíbrios regionais

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Investimentos Municipais e Estaduais</b>									
Investimentos Municipais e Estaduais	Projeto concluído	4,00			1,00		69.290.000,00		69.290.000,00
<b>Fortalecimento Institucional dos Municípios e Associações Municipais:</b>									
Fortalecimento Institucional dos Municípios e Associações Municipais:	Municípios atendidos		54,00		25,00		1.476.000,00		1.476.000,00
<b>Desenvolvimento Municipal</b>									
Desenvolvimento Municipal	Novo sistema implantado		1,00		1,00		642.000,00		642.000,00
<b>Outros</b>									
<b>TOTAL</b>							<b>71.408.000,00</b>		<b>71.408.000,00</b>