




Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA Y COMERCIO				
Sector:	PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT-INFRASTRUCTURE AND PUBLIC SERVICES				
Número(s) de Préstamo:	1474/OC-DR	Monto Aprobado Actual:	9.400.000,00	BID Original:	9.400.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	9.400.000,00	Actual BID:	9.400.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	100,00	Pari-passu:	100,00
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo:		Co-financiamiento/País:	4.100.000,00
Subtipo de Operación:	INO - Operación para Innovación			Estimado Original:	13.500.000,00
				Período de Amortización (meses):	186

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Apr 14, 2011 Validado por Representante de País: Apr 26, 2011



Progreso Acumulado al 2010

Progreso Acumulado



Resultados

Resultado:	Puesta en marcha de un proceso participativo para la concertación de políticas y estrategias que aumentan la competitividad y proyectos asociativos que fomenten la competitividad empresarial en los sectores de manufactura y zonas franca, agroindustria
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	Fin de Proyecto
Mas del 50% de una muestra representativa de cada uno de los sectores satisfechos con estrategias al finalizar el proyecto	sectores con estrategias			P	10,00	0,00
				A	5,00	
Aumento en competitividad (valor agregado, ventas, producción, calidad, tiempo de entrega, productividad) de un 50 por ciento de los clusters atendidos por el Proyecto. (Datos de año base y metas serán definidas al comienzo de la ejecución.	Estudio de Impacto			P	1,00	1,00
				A		

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente 2: Formación de clusters y asistencia técnica especializada									
Componente 2: Formación de clusters y asistencia técnica especializada									
Component 1: Fortalecimiento del diálogo y concertación de políticas de competitividad									
Component 1: Fortalecimiento del diálogo y concertación de políticas de competitividad									
Componente 3: Fondo de Competitividad (FONDEC)									
Componente 3: Fondo de Competitividad (FONDEC)									
TOTAL									