


$\frac{1}{4}$

Progreso Acumulado al 2010



Resultados

Resultado:	El propósito del proyecto es (i) facilitar el alargamiento de plazos de proyectos elegibles de las EPSP; (ii) mejorar en forma sostenible su acceso a financiamiento; y (iii) consolidar el rol de FINDETER como agencia de desarrollo territorial.
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2008	2009	2010	2011	Fin de Proyecto
Incremento del ratio de cartera total de servicios públicos de Findeter sobre la cartera total de servicios públicos del sector financiero.	Percent	29,00	2006	P	29,60	29,70	29,70		29,80
				A	36,90	36,20	30,70		
Incremento de la participación de desembolsos de crédito con plazo superior a 8 años sobre los desembolsos totales de crédito de FINDETER.	Percent	6,70	2006	P	11,70	13,20	13,20		15,30
				A	38,84	37,40	36,40		
Profundización Financiera: Incremento de la participación de la cartera total de servicios públicos de FINDETER del PIB sectorial de servicios públicos.	Percent	1,50	2006	P	2,00	2,10	2,10		2,20
				A	1,89	1,83	2,03		
Subpréstamos financiados bajo la línea con recursos Bid.	Credito		2006	P					0,00
				A			31,00		

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Financing									
Línea de Crédito desembolsada para la financiación de empresas prestadoras de servicios públicos.	Unidad				1,00	12.493.820,00			49.975.279,00
Institutional Strengthening									
Elaboración de un Plan de Negocios que instrumente el Plan Estratégico 2008-2012 de FINDETER.	Unidad				1,00				24.720,00
TOTAL						12.493.820,00			49.999.999,00