




Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		
Sector:	WATER AND SANITATION		
Número(s) de Préstamo:	GRT/WS-11905-GU	Monto Aprobado Actual:	50.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	500.000,00
Tipo de Operación:	SFW - SFW	% Desembolsado:	1,00
Operación(es) Relacionada(s):	GU-L1039	Saldo:	49.500.000,00
Subtipo de Operación:	IGR - Préstamos de Inversión		
		BID Original:	50.000.000,00
		Actual BID:	50.000.000,00
		Pari-passu:	100,00
		Co-financiamiento/País:	
		Estimado Original:	50.000.000,00
		Período de Amortización (meses):	

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B13	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 21-mar-2013 Validado por Representante de País: 12-abr-2013



Progreso Acumulado al 2012

Progreso Acumulado



Resultados

- No hay información disponible

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

- No hay información disponible