

PLAN DE ADQUISICIONES

Programa de Mejora de Gestión de la Intendencia Municipal de Montevideo (1425/OC-UR)

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
BIENES						
<ul style="list-style-type: none"> Equipamiento Informático (68 computadoras, 29 impresoras láser, Software)(Monto equivalente US\$ 84.000) 	95	5	LPN	No	2do. semestre 2003	Adjudicado
<ul style="list-style-type: none"> Equipamiento Informático (29 computadoras, 8 impresoras, Software)(Monto equivalente US\$ 60.000) 	-	100	LPN	No	2do. semestre 2003	Adjudicado
<ul style="list-style-type: none"> Equipamiento Informático (18 computadoras)(Monto equivalente U\$S 25.550) 	-	100	LPN	No	1er. semestre 2004	Cancelado
<ul style="list-style-type: none"> Equipamiento informático (31 computadores, 1 Scanner) – 2 licitaciones(Monto equivalente U\$S 47.300) 	53	47	LPN	No	1er semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> Equipos de localización de flota (GPS)(Monto equivalente US\$ 161.000) 	76	24	LPN	No	2do. semestre 2003	En proceso
<ul style="list-style-type: none"> Mobiliario (Equipamiento de oficina)(Monto equivalente US\$ 42.200) 	79	21	LPN	No	1er semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> Servidor de base de datos para Indicadores Estratégicos(Monto equivalente US\$ 101.000) 	79	21	LPN	No	2do. Semestre 2004	Pendiente

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
<ul style="list-style-type: none"> Servidor de base de datos para equipamiento en Centros Comunales Zonales(Monto equivalente US\$ 76.000) 	79	21	LPN	No	2do. Semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> Software para procesamiento de Indicadores Estratégicos(Monto equivalente US\$ 80.000) 	81	19	LPN	No	2do.semestre 2004	Pendiente
OBRAS						
<ul style="list-style-type: none"> Adaptación física para atención a ciudadanos en 18 Centros Comunales Zonales (18 licitaciones)(Monto equivalente US\$ 500.000) 	64	36	LPN	No	2do semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> Adaptación física de oficinas (3 licitaciones)(Monto equivalente US\$ 40.000) 	37	63	LPN	No	1er semestre 2004	Pendiente
SERVICIOS DE CONSULTORIA						
<ul style="list-style-type: none"> Diseño e implementación de Sistema de Planificación y Gestión Estratégica e Indicadores de Gestión (firma consultora)(Monto equivalente US\$ 186.000) 	80	20	LPN	Si	2do semestre 2003	En proceso
<ul style="list-style-type: none"> Reingeniería, informatización y puesta en línea de procesos estratégicos descentralizados (firma consultora)(Monto equivalente US\$ 233.000 	80	20	LPN	Si	1er semestre 2003	En proceso
<ul style="list-style-type: none"> Racionalización, normalización y certificación de calidad de los procesos de 						

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
atención al público (firma consultora)(Monto equivalente US\$ 305.000)	80	20	LPI	Si	1er semestre 2005	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo e implantación de un Sistema de Atención de Reclamos para el área de Limpieza (firma consultora)(Monto equivalente US\$ 44.000) 	80	20	LPN	Si	2do semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo e implantación de un Sistema Integrado de Información Gerencial para el área de Limpieza (firma consultora)(Monto equivalente US\$ 39.000) 	80	20	LPN	Si	1er semestre 2005	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> Diseño de un Sistema de mantenimiento correctivo y preventivo de vehículos parametrizables (firma consultora)(Monto equivalente US\$ 35.000) 	80	20	LPN	Si	2do semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> Monitoreo, seguimiento y evaluación del proyecto de Descentralización (consultor individual)(Monto equivalente US\$ 30.000) 	80	20	LP	Si	2do semestre 2003	Adjudicado
<ul style="list-style-type: none"> Diseño de un Sistema de remuneraciones vinculado al rendimiento de las Unidades de la Organización (consultor individual) (Monto equivalente US\$ 88.000) 	80	20	LP	Si	1er semestre 2005	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> Programa de Capacitación para la Actualización y Reconversión(Monto equivalente Total US\$ 111.000) 	10	90	LPN	Si	2do semestre 2004	Pendiente