

PLAN DE ADQUISICIONES

Programa de Mejora de Gestión de la Intendencia Municipal de Montevideo (1425/OC-UR)

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
BIENES						
o Equipamiento informático (10 computadores) (Monto equivalente U\$S 10.000)		100	LPN	No	1er Semestre 2005	Pendiente
o Mobiliario (Equipamiento de oficina) (Monto equivalente US\$ 52.500) 2 licitaciones	79	21	LPN	No	1er Semestre 2005	Pendiente
o Servidor de base de datos para Indicadores Estratégicos (Monto equivalente US\$ 80.000)	79	21	LPN	No	2do. Semestre 2005	Pendiente
o Equipamiento informático (24 computadores y 1 scanner) (Monto equivalente U\$S 23.000)	79	21	LPN	No	1er. Semestre 2004	En proceso
o Servidor de base de datos para equipamiento en Centros Comunales Zonales (Monto equivalente US\$ 76.000)	79	21	LPN	No	1er. Semestre 2005	Pendiente
o Software’s para procesamientos de Indicadores Estratégicos (Monto equivalente US\$ 75.500) 2 licitaciones	81	19	LPN	No	1er. Semestre 2005	Pendiente

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
o Adquisición, adaptación e implantación de un sistema de mantenimiento correctivo y preventivo (Monto equivalente U\$S 70.000)	81	19	LPN	No	1er. Semestre 2005	Pendiente
o Maquinaria y herramientas (Monto equivalente U\$S 150.000) varias licitaciones	79	21	LPN	No	1er. Semestre 2005	Pendiente
o Servidor de aplicaciones para sistema de reclamos de limpieza (Monto equivalente U\$S 40.300)	79	21	LPN	No	2do. Semestre 2004	Pendiente
<u>OBRAS</u>						
o Adaptación física para atención a ciudadanos en 18 Centros Comunales Zonales (Monto equivalente US\$ 500.000) 18 licitaciones	64	36	LPN	No	2do. semestre 2004 1er. semestre 2005	En proceso Pendiente
o Adaptación física de oficinas (Monto equivalente US\$ 40.000) 2 licitaciones	47	53	LPN	No	2do semestre 2004	En proceso
SERVICIOS DE CONSULTORIA						
o Diseño e implementación de Sistema de Planificación y Gestión Estratégica e Indicadores de Gestión (firma consultora) (Monto equivalente US\$ 186.000)	80	20	LPI	Sí	1er. Semestre 2004	En proceso

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)		Sí/No	Fecha tentativa de publicación	
o Reingeniería, informatización y puesta en línea de procesos estratégicos descentralizados (firma consultora) (Monto equivalente US\$ 190.000)	80	20	LPN	Sí	2do. Semestre 2004	En proceso
o Racionalización, normalización y certificación de calidad de los procesos de atención al público (firma consultora) (Monto equivalente US\$ 36.000)	80	20	LPN	No	2do. semestre 2005	Pendiente
o Contratación de Consultoras proveedoras de Analistas de Sistemas (Monto equivalente US\$ 42.000) 2 licitaciones	80	20	LPN	No	1er. Semestre 2005	Pendiente
o Desarrollo e implantación de un Sistema Integrado de Información Gerencial para el área de Limpieza (firma consultora) (Monto equivalente US\$ 39.000)	80	20	LPN	Sí	2do. Semestre 2005	Pendiente
o Programa de Formación Gerencial (Monto equivalente Total US\$ 267.000)		100	CD (Convenio)	No		En proceso
o Programa de Capacitación para la Actualización y Reconversión (Monto equivalente Total US\$ 111.000)	10	90	LPN	Sí	2do semestre 2004	Pendiente