

PLAN DE ADQUISICIONES

Programa de Mejora de Gestión de la Intendencia Mun. de Montevideo (1425/OC-UR)

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
BIENES						
o Equipamiento Informático (68 computadoras, 29 impresoras láser, Software) (Monto equivalente US\$ 193.000)	95	5	LPN	No	2° semestre 2003	En Proceso
o Equipamiento Informático (29 computadoras, 8 impresoras, Software) (Monto equivalente US\$ 60.000)		100	LPN	No	2° semestre 2003	En Proceso
o Equipamiento Informático (18 computadoras) (Monto equivalente US\$ 25.550)		100	LPN	No	1° semestre 2004	Pendiente
o Equipos de localización de flota (GPS) (Monto equivalente US\$ 161.000)	76	24	LPN	No	2° semestre 2003	En proceso
o Mobiliario (varias licitaciones) (Monto equivalente US\$ 55.000)	37	63	LP	No	2° semestre 2003	Pendiente
o Servidor de base de datos para Indicadores Estratégicos (Monto equivalente US\$ 101.000)	79	21	LPN	No	1° semestre 2004	Pendiente
o Servidor de base de datos para equipamiento en Centros Comunales Zonales (Monto equivalente US\$ 76.000)	79	21	LPN	No	2° semestre 2004	Pendiente
o Software para procesamiento de Indicadores Estratégicos (Monto equivalente US\$ 80.000)	81	19	LPN	No	1° semestre 2004	Pendiente

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
<u>OBRAS</u> <ul style="list-style-type: none"> o Adaptación física de 18 Centros Comunes Zonales para atención a ciudadanos (3 licitaciones) (Monto equivalente US\$ 320.000) 	80	20	LPN	No	1° semestre 2004	Pendiente
<u>SERVICIOS DE CONSULTORIA</u> <ul style="list-style-type: none"> o Diseño e implantación de Sistema de Planificación y Gestión Estratégica e Indicadores de Gestión (firma consultora) (Monto equivalente US\$ 186.000) o Reingeniería, informatización y puesta en línea de procesos estratégicos descentralizados (firma consultora) (Monto equivalente US\$ 286.000) o Racionalización, normalización y certificación de calidad de los procesos de atención al público (firma consultora) (Monto equivalente US\$ 365.000) o Desarrollo e implantación de un Sistema Informático para rediseño de circuitos de rutina de camiones de Limpieza (firma consultora) (Monto equivalente US\$ 55.000) o Desarrollo e implantación de un Sistema de Atención de Reclamos para el área de Limpieza (firma consultora) (Monto equivalente US\$ 44.000) 	65	35	LPN	Si	2° semestre 2003	Pendiente
	65	35	LPI	Si	1° semestre 2004	Pendiente
	65	35	LPI	Si	2° semestre 2004	Pendiente
	65	35	LPN	Si	2° semestre 2003	En Proceso
	65	35	LPN	Si	1° semestre 2004	Pendiente

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
o Desarrollo e implantación de un Sistema Integrado de Información Gerencial para el área de Limpieza (firma consultora) (Monto equivalente US\$ 35.000)	65	35	LPN	Si	2° semestre 2004	Pendiente
o Diseño de un Sistema de mantenimiento correctivo y preventivo de vehículos parametrizables (firma consultora) (Monto equivalente US\$ 35.000)	65	35	LPN	Si	2° semestre 2003	Pendiente
o Monitoreo, seguimiento y evaluación del proyecto de Descentralización (consultor individual) (Monto equivalente US\$ 30.000	65	35	LP	Si	2° semestre 2003	En Proceso
o Diseño de un Sistema de remuneraciones vinculado al rendimiento de las Unidades de la Organización (consultor individual) (Monto equivalente US\$ 88.000	65	35	LP	Si	2° semestre 2004	Pendiente
o Programa de Formación Gerencial (Monto equivalente Total US\$ 445.000)	40	60	LPI	Si	2° semestre 2003	Pendiente
o Programa de Capacitación para la Actualización y Reconversión (Monto equivalente Total US\$ 111.000)	10	90	LPN	Si	2° semestre 2003	Pendiente