

PROCUREMENT PLAN FOR NON-REIMBURSABLE TECHNICAL COOPERATIONS										
Country: Colombia					Executing agency: World Resources Institute (WRI)				Public or private sector: Private	
Project number: CO-T1597					Title of Project: Support to Biodivercities Program					
Period covered by the plan: 24 months										
Threshold for ex-post review of procurements: n/a				Goods and services (in US\$):		\$53,000			Consulting services(in	\$236,000
Item Nº	Ref. AWP	Description (1)	Estimated contract cost (US\$)	Procurement Method (2)	Review of procurement (3)	Source of financing and percentage		Estimated date of the procurement notice or start of the contract	Technical review by the PTL (4)	Comments
						IDB/MIF %	Local/other %			
		Componente 1. Diseño del marco conceptual y del instrumento metodológico	\$141,000							
		Consulting services	\$139,000							
1		Coordinador técnico de proyecto	\$17,000	IICQ/NICQ	Ex-post	100%	0%	Jan-21	ex ante	
2		Gerente de proyecto	\$10,000	IICQ/NICQ	Ex-post	100%	0%	Jan-21	ex ante	
3		Consultoría para realización de un estudio técnico donde se revisen experiencias internacionales y sus lecciones aprendidas	\$6,000	IICQ/NICQ	Ex-post	100%	0%	Jan-21	ex ante	Perfil técnico en el sector de biodiversidad de carácter internacional con conocimiento de las experiencias existentes.
4		Consultoría para la alineación de la iniciativa con estrategias y políticas nacionales y locales	\$8,000	IICQ/NICQ	Ex-post	100%	0%	Jan-21	ex ante	Perfil técnico de consultor local con conocimiento de la política pública nacional.
5		Consultoría para: - Construcción participativa de la propuesta del instrumento metodológico para implementar la iniciativa de Biodiverciudades, que incluirá lineamientos y criterios para: i) priorización de actores locales, regionales y nacionales relevantes; ii) identificación y priorización de proyectos estratégicos - Definición de lineamientos técnicos para la elaboración del plan de acción de la iniciativa - Elaboración del documento técnico de la metodología.	\$42,500	IICQ/NICQ	Ex-post	100%	0%	Jan-21	ex ante	
6		Consultoría para propuesta de un mecanismo de seguimiento para medir el progreso en la implementación de la iniciativa, a partir de indicadores	\$29,000	CQS	Ex-post	100%	0%	Mar-21	ex ante	
7		Consultoría para edición y diseño del documento técnico de la metodología	\$4,500	CQS	Ex-post	100%	0%	Apr-21	ex ante	
8		Contrapartida en Especie (personal y espacio físico)	\$22,000				100%			
		Goods and works	\$2,000							
9		Equipos de cómputo	\$2,000	PC	Ex-post	100%	0%	Jan-21		Compra de dos laptops
		Componente 2. Implementación de la Metodología en Ciudades Piloto	\$148,000							
		Consulting services	\$97,000							
10		Coordinador de comunicación y asuntos públicos	\$10,000	IICQ/NICQ	Ex-post	100%	0%	Jan-21	ex ante	
11		Consultoría para el diseño del modelo de gobernanza local de la iniciativa y su puesta en operación	\$6,000	IICQ/NICQ	Ex-post	100%	0%	Jul-21	ex ante	
12		Consultoría para la elaboración de: - caracterización de referencia sobre las ciudades seleccionadas para el proyecto - estructuración y consolidación del plan de acción para cada una de las ciudades seleccionadas incluyendo la documentación sobre alianzas estratégicas locales para su desarrollo - elaboración de un reporte del proceso de implementación de la iniciativa por cada ciudad seleccionada - elaboración de un ejercicio comparativo de implementación de la metodología de Biodiverciudades entre las ciudades seleccionadas	\$40,000	IICQ/NICQ	Ex-post	100%	0%	Jul-21	ex ante	
13		Consultoría para el diseño de indicadores para el seguimiento de la iniciativa en cada una de las ciudades seleccionadas	\$16,000	IICQ/NICQ	Ex-post	100%	0%	Jan-22	ex ante	
14		Consultoría para la edición y diseño de un documento técnico digital y editable que compile el diseño e implmentación del proyecto	\$5,000	CQS	Ex-post	100%	0%	Mar-22	ex ante	
15		Contrapartida en Especie (personal y espacio físico)	\$20,000				100%			
		Non consulting services	\$51,000							
16		Talleres de Diálogo Regional con las ciudades involucradas	\$25,000	PC	Ex-post	100%	0%	Jan-21		Se incluye este rubro previendo la realización de al menos 8 talleres/reuniones presenciales para el desarrollo del proyecto, una vez que las restricciones de movilidad por la pandemia sean levantadas. Estas actividades se realizarán siguiendo los protocolos de bioseguridad establecidos por los gobiernos locales.
17		Costos de viajes para la construcción del Plan de acción con los comités técnicos a nivel local	\$26,000	PC	Ex-post	100%	0%	Jul-21		
		Administración y Auditoría	\$33,000							
18		Coordinador administrativo y financiero	\$18,000	IICQ/NICQ	Ex-post	100%	0%	Jan-21		
19		Auditoría	\$15,000	SSS	Ex-post	100%	0%	May-21		

\$322,000

<b>Total</b>	<b>\$322,000</b>			
<p>(1) Grouping together of similar procurement is recommended, such as computer hardware, publications, travel, etc. If there are a number of similar individual contracts to be executed at different times, they can be grouped together under a single heading, with an explanation in the comments column indicating the average individual amount and the period during which the contract would be executed. For example: an export promotion project that includes travel to participate in fairs would have an item called "airfare for fairs", an estimated total value of US\$5,000, and an explanation in the Comments column: "This is for approximately four different airfares to participate in fairs in the region in years X and X1".</p>				
(2) <b>Goods and works:</b> CB: Competitive bidding; PC: Price comparison; DC: Direct contracting.				
(2) <b>Consulting firms:</b> CQS: Selection Based on the Consultants' Qualifications; QCBS: Quality and cost-based selection; LCS: Least Cost Selection; FBS: Selection under a Fixed Budget; SSS: Single Source Selection; QBS: Quality Based selection.				
(2) <b>Individual consultants:</b> IICQ: International Individual Consultant Selection Based on Qualifications; NICQ: National Individual Consultant Selection Based on Qualifications; SSS: Single Source Selection.				
(2) <b>Country system:</b> include selection Method				
(3) <b>Ex-ante/ex-post review:</b> In general, depending on the institutional capacity and level of risk associated with the procurement, ex-post review is the standard modality. Ex-ante review can be specified for critical or complex process.				
(4) <b>Technical review:</b> The PTL will use this column to define those procurement he/she considers "critical" or "complex" that require ex ante review of the terms of reference, technical specifications, reports, outputs, or other items.				