



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)
PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)
PROGRAMA CONAMYPE



I. BASIC DATA (Amounts in US\$)					
Country: El Salvador Executing Agency (EA): CONAMYPE Window: I Has the project been reformulated: [] Yes [x] No (If yes see Section V)	Project Title: Programa de Apoyo al Desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas en El Salvador. AT Number: MIF/AT-321 ATN/ATC Number (s): ATN/MT-6952-ES TC Number: TC9908002	Date of Donor Approval: 26/Abril de 2000 Date of Contract Signature: 31 de mayo de 2000 Date of Contract Validity: N/A Date of Eligibility for Disbursement: N/A Original Date of Final Disbursement: N/A Current Date of Final Disbursement: N/A			
CO Specialist: Guillermo Villacorta Headquarters Staff Member Assigned: María Teresa Villanueva (SDS/MIC) Date of Latest Report Update: 31-Agosto-2000 Date of Latest Report Review by Representative: 31-agosto-2000	Months in Execution from approval: 0.0 from signature: 0.0 Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): 0.0 % Deviation from original Disbursement period: 0.0 %	Original TC Amount: 850,000 Current Amount: 850,000 Disbursements: % Disbursed: 0% Counterpart: 370,000	TC Modality: [X] NR [] R [] CR		
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)					
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Componentes: 1. Marco Normativo y de política 2. Mecanismo de coordinación e información entre el sector público, sector privado y cooperantes internacionales 3. Investigación e información	1. Diagnóstico y recomendaciones sobre los cambios en legislación para cumplir con la política de atención al sector, y dinamizar el sector MYPES. 2. Acuerdo del Ejecutivo de simplificación de procedimientos de formalización que no requieren base legal. 3. Campaña de difusión y promoción de procedimientos simplificados para la formalización de las MYPES 4. Material de información sobre programas de micro y pequeña empresa existentes en El Salvador, su localización, cobertura y actividad 5. Indicadores de desempeño del sector MYPES y del impacto de las políticas. 6. Sitio de Internet para transmitir y promover información dirigida a los microempresarios.				
<u>Assumptions Related to the Implementation of each Component</u>		Probability			
		High	Low		
1. El gobierno y la CONAMYPE cumple con las responsabilidades adquiridas relacionadas con la ejecución del proyecto. 2. El sector privado participa activamente en la ejecución del proyecto.		X X			
Summary Component Assumptions Classification (check one)		X			
<u>Implementation Progress Summary Classification (IP):</u> (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">[] Highly Satisfactory (HS)[X] Satisfactory (S)[] Unsatisfactory (U)[] Very Unsatisfactory (VU)</div>					
III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)					
<u>Project Development Objective(s):</u>		<u>Key Performance Indicators:</u>			



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)
PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)
PROGRAMA CONAMYPE



- | | |
|---|---|
| 1. Apoyar la implementación de mecanismos que faciliten y promuevan el desarrollo de las micro y pequeñas empresas. | <ul style="list-style-type: none">(i) La política de atención al sector MYPE es conocida por los diferentes grupos que participan en el desarrollo de las MYPE.(ii) Hay propuestas para implementar las recomendaciones s/ cambios en la legislación necesarios para cumplir con la política de atención.(iii) Los microempresarios conocen y aplican medidas en el área laboral, ambiental y fiscal acorde a lo que establece las respectivas legislaciones.(iv) Hay políticas de atención dirigidas a promover las MYPES a nivel regional.(v) Los requisitos de formalizac.de la microempresa han sido simplif. y difundidos.(vi) Las 5 municipalidades piloto han facilitado y promovido el procesos de formalización de las micro y pequeñas empresas.(vii) El sistema de coordinac.e informac. entre el sector privado, público y donantes que participan en el desarrollo del sector MYPE evita la duplicación de esfuerzos y permite atender las áreas geográficas y sectores desatendidos. Asimismo, este sistema de coordinación y/o información permite discutir temas de interés nacional que podrían afectar a alguno de los involucrados en el sector.(viii) El impacto de las políticas promovidas e implementadas hacia el sector puede medirse; así como el seguimiento a su desempeño.(ix) Hay un sistema de informac. y comunic. interactiva para los microempresarios q/les permite tener conocimiento sobre su mercado, la legislación que les afecta, acceso a crédito, canales de mercadeo y ventas, mejoras en técnicas de producción y/o provisión de servicios, etc. |
|---|---|

Assumptions Related to each Development Objective

- | | Probability | |
|--|-------------|-----|
| | High | Low |
| 1.La política de atención al sector MYPES es aprobada y apoyada por los diferentes actores del sector. | X | |
| 2.La política identifica los sectores productivos y de servicios más importantes para promover el desarrollo de las MYPES. | X | |
| 3.Existe una activa participación de los actores mas importantes del sector de las MYPES | X | |
| 4.Las entidades participantes están comprometidas en mejorar la coordinación de esfuerzos | X | |
| 5.Hay cinco municipalidades anuentes a formar parte del proyecto piloto. | X | |
| 6. DYGESTIC realiza las encuestas de hogares en forma anual e incluye encuesta de dinámica de micro y peq. empresa. | X | |
| 7.Los donantes y sector priv. están anuentes a canalizar la informac. respecto a los proyectos que están implem. involucran al sector MYPES. | X | |
| 8. CONAMYPE tiene el poder de convocatoria para liderar el proceso de coordinaci.e informac. con donantes y sector privado. | X | |
| 9.Los INFOCENTROS, algunas alcaldías y las entidades involucradas en prestar servicios de desarrollo empresarial y de microfinanzas están involucrados en la promoción de la información disponible virtualmente para el micro | X | |

Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one)

Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):

☐ [] Highly Probable (HP) ☒ [X] Probable (P) ☐ [] Low Probability (LP) ☐ [] Improbable (I)

Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:

1. El Ministerio de Economía ha manifestado su apoyo a CONAMYPE en la realización de las acciones relativas al proyecto, y en general, a otras acciones
2. El sector privado ha respondido con entusiasmo a las acciones realizadas por CONAMYPE en relación al proyecto y en general, a sus actividades institucionales

IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> [] Legislative approvals<input type="checkbox"/> [] Borrower / executing agency commitment<input type="checkbox"/> [] Counterpart funding shortfall<input type="checkbox"/> [] Executing agency institutional capacity<input type="checkbox"/> [] Organizational changes in executing agency<input type="checkbox"/> [] Community/political opposition<input type="checkbox"/> [] Executing agency staff deficiency | <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> [] Consultant performance<input type="checkbox"/> [] Inter-agency coordination<input type="checkbox"/> [] Supplier/contractor performance<input type="checkbox"/> [] Project/component design<input type="checkbox"/> [] Contract condition compliance delays<input type="checkbox"/> [] Bank efficiency (response delays)<input type="checkbox"/> [] Procurement difficulties | <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> [] Environmental issues<input type="checkbox"/> [] Cost overrun<input type="checkbox"/> [] Qualified external audit<input type="checkbox"/> [] Policy changes<input type="checkbox"/> [] Organizational changes<input type="checkbox"/> [] Executing agency personnel changes<input type="checkbox"/> [] Other (see Issues, Section VI) |
|---|--|---|

V. PROJECT STATUS

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)

1. El ejecutor se encuentra en proceso de cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso
- 2.
- 3.



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)
PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)
PROGRAMA CONAMYPE



Current Status of each Assumption related to DO

1. Los supuestos se encuentran vigentes.

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

El ejecutor se encuentra cumpliendo las condiciones previas. El 1 de septiembre 2000 se dio por cumplida la Cla. 3(e).

“Qualified opinions” of external auditors

N/A

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation _____. Briefly describe:

N/A

Lessons learned (If applicable):

N/A

Potential Problems (If applicable):

Debido a que existen altas posibilidades que la operación deba someterse a ratificación por la Asamblea Legislativa, podría tenerse algunas demoras para el inicio del proyecto. Debido al alto interés de todos los sectores del país para apoyar a las mypes, se estima que la demora no será significativa. Al presente, CONAMYPE se encuentra realizando las gestiones del caso.

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1.				[]
2.				[]