

Plan de Adquisiciones (29 Noviembre de 2010)¹

País: El Salvador

Ejecutor: Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador “Héroes de Noviembre /89” (ALGES)

Nombre del Proyecto: Nuevos Modelos De Negocios De Provisión De Servicios Sanitarios Públicos En Municipalidades De El Salvador

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: ATN/SF-11858-ES

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:

El objetivo principal del proyecto es consolidar el modelo empresarial sostenible de ALGES dirigido a la provisión de servicios sanitarios públicos y sensibilizar en el mercado laboral la inserción laboral de PCD.

Fecha estimada de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: 4 de Noviembre 2009

Fecha estimada de firma del Contrato de Préstamo: 19 de Enero 2010

Fecha estimada para el último desembolso: 19 de Enero 2013

Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones: Avenida Alvarado # 8, Urb. Buenos Aires IV; Col. Centro América. San Salvador, El Salvador Centro América

¹ Se deben incluir todos los contratos del proyecto aún si no son financiados por el Banco e indicando quién los financia.

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
1.	BIENES									
1.1	Equipamiento para la realización de la línea base Monto \$3,000.00	CP ²	Ex-ante	100%	0%	NO	N/A	22/07/2010	Adjudicado	Adjudicado: 1 laptop, 2 computadoras y 2 mesas Monto \$2,968.83
2.	OBRAS									
	N/A									
3	SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA									
3.1	Logística para eventos de difusión del modelo Monto \$6,000.00	CP	Ex-ante	100%	0%	NO	N/A	19/09/2011	Pendiente	
3.2	Ferias de empleo y comercialización de productos y servicios de PCD Monto \$8,000.00	CP	Ex-ante	100%	0%	NO	N/A	15/06/2012	Pendiente	
3.3	Edición y divulgación de materiales y documentales informativos sobre PCD's Monto \$18,000.00	CP	Ex-post	100%	0%	NO	N/A	29/06/2012	Pendiente	
3.4	Logística para realización de concursos y conferencias Monto \$6,000.00	CP	Ex post	100%	0%	NO	N/A	15/06/2012	Pendiente	

² CP: Comparación de Precios

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
3.5	30 Encuestadores para actualización de fichas de afiliación Monto \$6,240.00	SD ³	Ex ante	100%	0%	No	N/A	31/10/2010	Adjudicado	La contratación se justifica ya que es un trabajo menor se contratarán 30 encuestadores y 4 digitadores distribuidos en los municipios la selección es más eficiente. y Acorde con los lineamientos FOMIN se puede realizarse SD hasta US\$30.000 y por plazos no mayores a 6 meses.
3.6	4 Digitadores Base de Datos Monto \$3,500.00	SD	Ex ante	43%	57%	No	N/A	31/10/2010	Adjudicado	
4	SERVICIOS DE CONSULTORIA									
4.01	Diseño de Base de Datos	CCIN ⁴	-						Anulada	Se logró realizar el diseño con fondos de contrapartida en especie.
4.02	Asistente Administrativo-Financiero del Proyecto Monto \$28,800.00	CCIN	Ex – ante	75%	25%	No	27/01/2010	14/02/2013	Adjudicado	Milagro Nuñez
4.03	Consultor de Diseño e implementación de sistemas de control y auditoria interna del modelo de negocio de servicios sanitarios públicos Monto \$3,000.00	CCIN	Ex – ante	100%	0%	No	30/04/2010	07/09/2010	Adjudicado	Walter Urrutia

³ SD: Selección Directa

⁴ CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
4.04	Investigación de alternativas en tecnologías eficientes para sanitarios públicos Monto \$5,000.00	CCII ⁵	Ex – ante	100%	0%	No	15/05/2010	28/09/2010	Adjudicado	Juan Carlos Gonzales
4.05	Consultoría para formulación e implementación de campaña de educación y sensibilización Monto \$24,000.00	CCIN	Ex – ante	100%	0%	No	10/08/2010	15/10/2012	Adjudicado	Margarita Rodríguez
4.06	Consultor sistematización de la experiencia. Producción de DVD Monto \$6,000.00	CCIN	Ex – post	100%	0%	No	06/10/2010	16/08/2011	Pendiente	
4.07	Consultor para la elaboración del estudio de oportunidades laborales para PCD Monto \$10,000.00	CCIN	Ex – ante	100%	0%	No	15/08/2010	18/04/2011	Adjudicado	Víctor Arriola
4.08	Consultorías para capacitaciones técnico laborales y de gestión de emprendimientos empresariales Monto \$65,000.00	SBPF ⁶	Ex – ante	100%	0%	No	29/11/2010	02/09/2011	Pendiente	
4.09	Asesores laborales Monto \$36,000.00	CCIN	Ex – post	66%	34%	No	19/01/2011	16/07/2012	Pendiente	2 asesores laborales
4.10	Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2012-2017 Monto \$10,000.00	CCIN	Ex – post	60%	40%	No	12/07/2011	10/11/2011	Pendiente	
4.11	Evaluaciones Monto \$12,000.00	CCII	Ex – ante	100%	0%	No	17/01/2011	25/09/2012	Pendiente	2 evaluaciones
4.12	Auditoria Monto \$15,000.00	AF-200	Ex – ante	100%	0%	No			Pendiente	3 auditorias anuales del Fin. y una final del ATN

⁵ CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional

⁶ SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo