

Plan de Adquisiciones (15 Agosto de 2011)¹

País: El Salvador

Ejecutor: Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador “Héroes de Noviembre /89” (ALGES)

Nombre del Proyecto: Nuevos Modelos De Negocios De Provisión De Servicios Sanitarios Públicos En Municipalidades De El Salvador

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: ATN/SF-11858-ES

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:

El objetivo principal del proyecto es consolidar el modelo empresarial sostenible de ALGES dirigido a la provisión de servicios sanitarios públicos y sensibilizar en el mercado laboral la inserción laboral de PCD.

Fecha estimada de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: 4 de Noviembre 2009

Fecha estimada de firma del Contrato de Préstamo: 19 de Enero 2010

Fecha estimada para el último desembolso: 19 de Enero 2013

Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones: Avenida Alvarado # 8, Urb. Buenos Aires IV; Col. Centro América. San Salvador, El Salvador Centro América

¹ Se deben incluir todos los contratos del proyecto aún si no son financiados por el Banco e indicando quién los financia.

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
1.	BIENES									
1.1	Equipamiento para la realización de la línea base Monto \$3,000.00	CP ²	Ex-post	100%	0%	NO	N/A	22/07/2010	Adjudicado	Adjudicado: 1 laptop, 2 computadoras y 2 mesas Monto \$2,968.83
2.	OBRAS									
	N/A									
3	SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA									
3.1	Logística para eventos de difusión del modelo Monto \$6,000.00	CP	Ex-post	100%	0%	NO	N/A	29/10/2011	Pendiente	
3.2	Primera Feria de empleo y comercialización de productos y servicios de PCD Monto \$4,000.00	SD	Ex-ante	100%	0%	NO	N/A	31/10/2011	Pendiente	De acuerdo a los lineamientos del FOMIN se puede realizarse SD. Por Montos hasta \$ 30,000 y por plazos no mayores a 6 meses.
3.2.01	Segunda. Feria de empleo y comercialización de productos y servicios de PCD Monto \$4,000.00	SD	Ex-ante	100%	0%	NO	N/A	15/06/2012	Pendiente	De acuerdo a los lineamientos del FOMIN se puede realizarse SD. Por Montos hasta \$ 30,000 y por plazos no mayores a 6 meses.

² CP: Comparación de Precios

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
3.3	Edición y divulgación de materiales y documentales informativos sobre PCD's Monto \$12,156.39	CP	Ex-post	100%	0%	NO	N/A	29/06/2012	Pendiente	
3.3.01	Transmisión de un Programa publicitario de Radio sobre PCDs como un sector productivo Monto \$3,900.00	CP	Ex-post	100%	0%	NO	N/A	25/03/2012	Adjudicado	Enrique Lemus (Radio Sonora)
3.3.02	Sitio Web publicitario y Redes sociales de visibilidad del proyecto para PCDS Monto \$638.45	CP	Ex-post	100%	0%	NO	N/A	25/03/2012	Adjudicado	TECNOLOGIAS 101 SA DE CV
3.3.03	Producción y diseño de una campaña de Sencibilización sobre el derecho de las PCDS Monto \$ 1,305.16	CP	Ex-post	100%	0%	NO	N/A	28/03/2012	Adjudicado	Gabriela Cornejo (Encuentros El Salvador)
3.4	Logística para realización de concursos y conferencias Monto \$6,000.00	CP	Ex post	100%	0%	NO	N/A	15/06/2012	Pendiente	
3.5	30 Encuestadores para actualización de fichas de afiliación (1ª actualización) Monto \$6,240.00	SD ³	Ex ante	100%	0%	No	N/A	31/10/2010	Adjudicado	La contratación se justifica ya que es un trabajo menor se contratarán 30 encuestadores y 4 digitadores distribuidos en los municipios la selección es más eficiente. y según los lineamientos FOMIN se puede realizarse SD

³ SD: Selección Directa

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
										Monto hasta US\$30.000 y por plazos no mayores a 6 meses.
3.501	12 Encuestadores para actualización de fichas de afiliación (2ª actualización) Monto \$3,154.92	SD ⁴	Ex ante	100%	0%	No	N/A	31/10/2011	Pendiente	La contratación se justifica ya que es un trabajo menor se contratarán 12 encuestadores distribuidos en los municipios la selección es más eficiente. y según los lineamientos FOMIN se puede realizarse SD Monto hasta US\$30.000 y por plazos no mayores a 6 meses.
3.6	4 Digitadores Base de Datos Monto \$3,500.00	SD	Ex ante	43%	57%	No	N/A	31/10/2010	Adjudicado	
4	SERVICIOS DE CONSULTORIA									
4.01	Diseño de Base de Datos	CCIN ⁵	-						Anulada	Se logró realizar el diseño con fondos de contrapartida en especie.
4.02	Asistente Administrativo-Financiero del Proyecto Monto \$28,800.00	CCIN	Ex-post	75%	25%	No	27/01/2010	14/02/2013	Adjudicado	Milagro Nuñez

⁴ **SD:** Selección Directa

⁵ **CCIN:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
4.03	Consultor de Diseño e implementación de sistemas de control y auditoria interna del modelo de negocio de servicios sanitarios públicos Monto \$3,000.00	CCIN	Ex-post	100%	0%	No	30/04/2010	07/09/2010	Adjudicado	Walter Urrutia
4.04	Investigación de alternativas en tecnologías eficientes para sanitarios públicos Monto \$5,000.00	CCII ⁶	Ex-post	100%	0%	No	15/05/2010	28/09/2010	Adjudicado	Juan Carlos Gonzales
4.05	Consultoría para formulación e implementación de campaña de educación y sensibilización Monto \$24,000.00	CCIN	Ex-post	100%	0%	No	10/08/2010	15/10/2012	Adjudicado	Margarita Rodríguez

⁶ CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
4.06	Consultor sistematización de la experiencia. Producción de DVD Monto \$6,000.00	CCIN	Ex – post	100%	0%	No	06/10/2010	11/07/2011	Adjudicado	Doris Montenegro
4.07	Consultor para la elaboración del estudio de oportunidades laborales para PCD Monto \$3,200.00	CCIN	Ex – post	100%	0%	No	15/08/2010	18/04/2011	Adjudicado	Víctor Arriola (se rescindió contrato)
4.07.01	Consultor para la elaboración del estudio de oportunidades laborales para PCD Monto \$6,800.00	SD ⁷	Ex – ante	100%	0%	No	N/A	26/08/2011	Adjudicado	Maurens Figueroa La contratación se justifica según pag.68, inciso "B" del (ES-S1017) que menciona 5.4, literal (a) de GN-2350-7 , Continuidad de consultoría por caso excepcional, cuyo período será de 3 meses para finalizar consultoría por rescindir contrato con Víctor Arriola con el que se inició consultoría de Ref. 4.7 de este P.A. y según los lineamientos FOMIN se puede realizarse SD Monto hasta US\$30.000 y por plazos no mayores a 6 meses.

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
4.08	Consultorías para capacitaciones técnico laborales y de gestión de emprendimientos empresariales Monto \$65,000.00	SBPF ⁷	Ex – post	100%	0%	No	29/11/2010	02/09/2011	Pendiente	
4.09	Asesores laborales Monto \$36,000.00	CCIN	Ex – post	66%	34%	No	19/01/2011	16/07/2012	Pendiente	2 asesores laborales
4.10	Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2012-2017 Monto \$10,000.00	CCIN	Ex – post	60%	40%	No	02/05/2011	02/08/2011	Adjudicado	Roberto Cañas
4.10.01	Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2012-2017 Monto \$6,500.00	SD	Ex – ante	60%	40%	No	N/A	10/11/2011	Pendiente	La contratación se justifica según inciso 5.4, literal (a) de GN-2350-7 , Continuidad de consultoría por caso excepcional, cuyo período será de 3 meses para finalizar consultoría por suspensión de contrato con Roberto Cañas con quien se inició consultoría de Ref. 4.10 de este P.A. y según los lineamientos FOMIN se puede realizarse SD Monto hasta US\$30.000 y por plazos no mayores a 6 meses.

⁷ SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
4.11	Evaluaciones Monto \$12,000.00	CCII	Ex – post	100%	0%	No	17/01/2011	25/09/2012	Pendiente	2 evaluaciones
4.12	Auditoria Monto \$15,000.00	AF-200	Ex – ante	100%	0%	No	07/11/2011	30/03/2012	Pendiente	3 auditorias anuales del Fin. y una final del ATN