

## Outcomes

 CRF Indicator

1 Promoción del Acceso Equitativo a la ESUP						Physical Progress					Financial Progress							
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2021	2022	2023	EOP		2021	2022	2023	EOP	Theme	Fund	Flags
1.1 Policy briefs completed	Estudio técnico con propuestas para incrementar la matrícula en educación superior de	Briefs (#)	0	2021	Correo con la recepción del policy brief por parte de MINEDU	P	0	0	1	1	P	0	0	44000	44000	Education	SOC	
						P(a)	0	0	1	1	P(a)	0	0	44000	44000			
						A					A							
1.2 Policy briefs completed	Estudio técnico con propuestas para incrementar la oferta pública de Educación Superior, a través de	Briefs (#)	0	2021	Correo con la recepción del policy brief por parte de MINEDU	P	0	0	1	1	P	0	0	25000	25000	Education	SOC	
						P(a)	0	0	1	1	P(a)	0	0	25000	25000			
						A					A							
1.3 Policy briefs completed	Estudio técnico con propuestas para incrementar la demanda de Educación Superior, a través de	Briefs (#)	0	2021	Correo con la recepción del policy brief por parte de MINEDU	P	0	0	1	1	P	0	0	28000	28000	Education	SOC	
						P(a)	0	0	1	1	P(a)	0	0	28000	28000			
						A					A							
1.4 Presentations delivered	Edición de documentos para la entrega formal de documentos	Presentations (#)	0	2021	Documento editado y diagramado	P	0	0	1	1	P	0	0	3000	3000	Education	SOC	
						P(a)	0	0	1	1	P(a)	0	0	3000	3000			
						A					A							
2 Fortalecimiento de la Gobernanza y rectoría ministerial del sistema de ESTP						Physical Progress					Financial Progress							
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2021	2022	2023	EOP		2021	2022	2023	EOP	Theme	Fund	Flags
2.1 Institutional development plan designed	Estudio técnico con propuestas para ayudar a implementar un nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) en	Plans (#)	0	2021	Correo con la recepción del policy brief por parte de MINEDU	P	1	0	0	1	P	28000	0	0	28000	Education	SOC	
						P(a)	1	0	0	0	P(a)	28000	0	0	0			
						A					A							
2.2 Policy briefs completed	Estudio técnico con propuestas de estrategias y diseños institucionales que permitan al MINEDU	Briefs (#)	0	2021	Correo con la recepción del policy brief por parte de MINEDU	P	0	1	0	1	P	0	20000	0	20000	Education	SOC	
						P(a)	0	1	0	1	P(a)	0	20000	0	20000			
						A					A							
2.3 Presentations delivered	Edición de documentos para la entrega formal de documentos	Presentations (#)	0	2021	Documento editado y diagramado	P	0	0	1	1	P	0	0	2000	2000	Education	SOC	
						P(a)	0	0	1	1	P(a)	0	0	2000	2000			
						A					A							

### Total Cost

	2021	2022	2023	Total Cost
P	\$28,000.00	\$20,000.00	\$102,000.00	\$150,000.00
P(a)	\$28,000.00	\$20,000.00	\$102,000.00	\$122,000.00
A				