

**Proyecto: PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

Numero de Proyecto: **EC-L 1094** y Contrato de Préstamo:

Periodo comprendido en este Plan de Adquisiciones:

Desde: **Enero/2012**

Hasta: **Abril/2016**

No. Ref. (1)	Categoría y descripción del contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (USD)	Método de Adquisición (2)	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de		Precalificación (SI/NO) (3)	Fechas Estimadas		Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado).	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Especifico de Adquisición	Terminación del Contrato		
<b>1</b>	<b>BIENES</b>										
<b>1.1.</b>	<b>Bienes 1</b>										
	Implementación del sistema de información que apoye la gestión del talento humano del sector público y permita tomar decisiones oportunas	\$ 10,000,000.00	LPI	Ex - ante	100%	0%	SI			Pendiente	<b>Componente 12 - Producto 1.3.3</b>
	Por definir una vez se establezcan los PIRIs										
<b>2</b>	<b>OBRAS</b>										
	Por definir una vez se establezcan los PIRIs										
<b>3</b>	<b>SERVICIOS</b>										
<b>4</b>	<b>SERVICIOS DE CONSULTORIA</b>										
	<i>Firma Consultoras</i>										
<b>4.1</b>	<b>Consultoría 1</b>										
	Contratación de firma consultora. Implementación de sistema de Información de Funciones del Estado que evite sobreposición de funciones.	\$ 1,250,000.00	SBCC	Ex - ante	100%	0%	SI			Pendiente	<b>Componente 1 - Producto 1.2.2</b>
<b>4.2</b>	<b>Consultoría 2</b>										
	Contratación de firma consultora para que analice y fortalezca el mecanismo de monitoreo de las metas del PND	\$ 200,000.00	SBCC	Ex - ante	100%	0%	NO			Pendiente	<b>Componente 1 - Producto 1.2.3</b>
<b>4.3</b>	<b>Consultoría 3</b>										
	Contratación de firma consultora para que valide la metodología para elaborar los Planes de Reforma Institucional.	\$ 200,000.00	SBCC	Ex - ante	100%	0%	NO			Pendiente	<b>Componente 1 - Producto 1.2.6</b>
<b>4.4</b>	<b>Consultoría 4</b>										
	Contratación de firma consultora que realice la capacitación y el acompañamiento en gestión del cambio a equipos internos institucionales	\$ 300,000.00	SBCC	Ex - ante	100%	0%	SI			Pendiente	<b>Componente 1 - Producto 1.2.7</b> (La capacitación y acompañamiento está previsto para un año)
<b>4.5</b>	<b>Consultoría 5</b>										
	Contratación de firma consultora que realice la interoperabilidad de los sistemas de planificación, inversión pública y presupuesto.	\$ 200,000.00	SBCC	Ex - ante	100%	0%	NO			Pendiente	<b>Componente 1 - Producto 1.2.8</b>
<b>4.6</b>	<b>Consultoría 6</b>										
	Contratar una firma consultora que diseñe e implemente un programa de comunicación interna y externa sobre el proceso de reforma	\$ 500,000.00	SBCC	Ex - ante	100%	0%	SI			Pendiente	<b>Componente 1 - Producto 1.2.9</b>
<b>4.7</b>	<b>Consultoría 7</b>										
	Contratación de firma consultora para apoyo técnico en el diseño e implementación del modelo de carrera administrativa.	\$ 150,000.00	SBCC	Ex - ante	100%	0%	NO			Pendiente	<b>Componente 1 - Producto 1.3.1</b>

No. Ref. (1)	Categoría y descripción del contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (USD)	Método de Adquisición (2)	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de		Precalificación (SI/NO) (3)	Fechas Estimadas		Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado).	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
4.8	<b>Consultoría 8</b> Contratación firma consultora para que realice el diseño de un sistema de información que apoye a la gestión del talento humano	\$ 200,000.00	SBCC	Ex - ante	100%	0%	NO			Pendiente	Componente 1 - Producto 1.3.2
4.9	<b>Consultoría 9</b> Contratar una firma consultora que defina e implemente un sub-sistema de evaluación de personal que contemple factores adicionales a la evaluación del supervisor	\$ 600,000.00	SBCC	Ex - ante	100%	0%	NO			Pendiente	Componente 1 - Producto 1.3.4
4.10	<b>Consultoría 10</b> Contratación de firma consultora para el Diseño e implementación del Plan de Mitigación Social para reducir los impactos de la desvinculación de los servidores públicos	\$ 2,830,000.00	SBCC	Ex - ante	100%	0%	SI			Pendiente	Componente 1 - Producto 1.3.5
#####	<b>Consultoría 11</b> Contratación de firma consultora para la elaboración de la Norma Técnica del Art. 130 de la LOSEP.	\$ 150,000.00	SBCC	Ex - ante	100%	0%	NO			Pendiente	Componente 1 - Producto 1.3.7
4.12	<b>Consultoría 12</b> Contratación de firmas consultoras para el levantamiento de Línea de Base de PIRI's	\$ 290,000.00	SBCC	Ex - ante	100%	0%	NO			Pendiente	Componente 1 - Producto 1.4.1 (Se levantará la línea de base de cada una de las diez instituciones participantes en el proceso de reforma institucional a razón de USD 29.000 por cada institución)
4.13	<b>Consultoría 13</b> Contratación de firma consultora para el Fortalecimiento del Sistema de Monitoreo del Programa	\$ 100,000.00	SBCC	Ex - ante	100%	0%	NO			Pendiente	Componente 1 - Producto 1.4.2. (Consultoría cuyo objetivo es complementar el GpR con herramientas que permitan realizar un seguimiento integral de la reforma.)
4.14	<b>Consultoría 14</b> Contratación de firma consultora para la Evaluación Intermedia del Programa	\$ 100,000.00	SBCC	Ex - ante	100%	0%	NO			Pendiente	Componente 1 - Producto 1.4.3.
4.15	<b>Consultoría 15</b> Contratación de firma consultora para la Evaluación Final del Programa	\$ 100,000.00	SBCC	Ex - ante	100%	0%	NO			Pendiente	Componente 1 - Producto 1.4.4.
4.16	<b>Consultoría 16</b> Contratación de firma auditora concurrente	\$ 400,000.00	Ley Nacional	Ex - ante	0%	100%	SI			Pendiente	Adm. Programa. Auditorías Concurrentes y Evaluación Ex. post
4.17	<b>Consultoría 17</b> Contratación de firma consultora para evaluación ex post	\$ 150,000.00	Ley Nacional	Ex - ante	0%	100%	NO			Pendiente	Adm. Programa. Auditorías Concurrentes y Evaluación Ex. post
<b>Consultorías Individuales</b>											
4.18	<b>Consultoría 18</b> Contratación de un equipo técnico de apoyo para implementación de GPR.	\$ 24,000.00	CCIN	Ex - post	100%	0%	NO			Pendiente	Componente 1 - Producto 1.1.2 (El equipo técnico tendría que estar conformado por cuatro profesionales que realicen el seguimiento y apoyen la implementación en un periodo de dos meses. 4 personas * \$3.000 * 2 meses = 24,000)



No. Ref. (1)	Categoría y descripción del contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (USD)	Método de Adquisición (2)	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de		Precalificación (SI/NO) (3)	Fechas Estimadas		Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado).	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Especifico de Adquisición	Terminación del Contrato		
4,28	Especialista Administrativo - Financiero (Rango de Servidor Público 6) (\$1,350 mensuales*56 meses)	\$ 75,040.00	CCIN	Ley Nacional	0%	100%	NO			Pendiente	Administración del Programa
4,29	<b>Consultoría 29</b> Especialista en Adquisiciones (Rango de Director) (\$2,415 mensuales*56 meses)	\$ 135,240.00	CCIN	Ley Nacional	0%	100%	NO			Pendiente	Administración del Programa
4,30	<b>Consultoría 30</b> Asistente de Adquisiciones (Rango de Servidor Público 6) (\$1,350 mensuales*56 meses)	\$ 75,040.00	CCIN	Ley Nacional	0%	100%	NO			Pendiente	Administración del Programa
4,31	<b>Consultoría 31</b> Especialista en Monitoreo y Evaluación (Rango de Director) (\$2,415 mensuales*56 meses)	\$ 135,240.00	CCIN	Ley Nacional	0%	100%	NO			Pendiente	Administración del Programa
4,32	<b>Consultoría 32</b> Asistente en Monitoreo y Evaluación (Rango de Servidor Público 6) (\$1,350 mensuales*56 meses)	\$ 75,040.00	CCIN	Ley Nacional	0%	100%	NO			Pendiente	Administración del Programa
4,33	<b>Consultoría 33</b> Asistente de Archivo (Rango de Servidor Público 4) (\$935 mensuales*56 meses)	\$ 52,360.00	CCIN	Ley Nacional	0%	100%	NO			Pendiente	Administración del Programa

**NOTA** El presente plan de adquisiciones no contempla las adquisiciones específicas a ser realizadas en el marco de los PIRIs por cuanto al momento no se cuentan con PIRIs definidos. Se incluirán las adquisiciones de los PIRIs aprobados.

1 Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, estos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios  
Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional, LIL: Licitación Pública Nacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contratación por Administración Especial

2 **Firmas Consultoras: SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en el Menor Costo y Calidad; **SCCII:** Selección Basada en el Menor Costo y Calidad Internacional; **Consultores Individuales: CCIN:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

3 Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

4 Se utilizara la columna de Status para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.