

PLAN DE ADQUISICIONES

**PROYECTO BOLIVIA:
RIESGO COMPARTIDO EN SERVICIOS FINANCIEROS RURALES CON
ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES**

(ATN/SF-8898-BO)

Banco Interamericano De Desarrollo
Departamento de Efectividad en el Desarrollo y Planificación Estratégica (DEV)
Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)

N° de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Costo Estimado \$us	Método de Adquisición ¹	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
	2. Servicios Diferentes a Consultoría										
1	Consultoría para el Microseguro de Vida (Asesoría de Seguros, Valores y Pensiones)	5.000	CD	N/A	0	100	No	JUNIO/2008	JUNIO/2008	Adjudicada	CRECER realizará con recursos propios
2	Estudio de Satisfacción de Clientes	8.900	CD	N/A	0	100	No	SEPTIEMBRE E/2008	ENERO/2009	Adjudicada	CRECER realizará con recursos propios
3	Diseño e impresión de Cartillas Educativas (impresión full color), tipo Calendario, con la temática de MICROSEGUROS DE VIDA	18.000	CP	Ex Ante.	100	0	No	AGOSTO/2008	SEPTIEMBRE E/2008	Pendiente	Continuidad al compromiso contraído con el BID
4	Diseño e impresión de un Set de Folletos educativos (impresión full color), con la temática de MEDIO AMBIENTE.	16.200	CP	Ex Ante.	100	0	No	SEPTIEMBRE E/2008	ENERO/2009	Pendiente	Continuidad al compromiso contraído con el BID
5	Diseño e impresión de un tríptico Informativo (impresión full color), con la temática de MICROSEGUROS DE VIDA.	3.522.28	CP	Ex Ante.	100	0	No	AGOSTO/2008	ENERO/2009	Pendiente	Continuidad al compromiso contraído con el BID

¹ **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferecia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones; **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa. **Consultores Individuales:** **CCIN:** Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII:** Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

Banco Interamericano De Desarrollo
Departamento de Efectividad en el Desarrollo y Planificación Estratégica (DEV)
Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)

N° de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Costo Estimado \$us	Método de Adquisición ¹	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
6	Diseño y producción de MANUALES DIDÁCTICOS, con la temática de MICROSEGUROS DE VIDA.	5.000	CP	Ex Ante.	100	0	No	AGOSTO/2008	SEPTIEMBRE/2008	Pendiente	Continuidad al compromiso contratado con el BID
7	Diseño y producción del Material Didáctico para la temática de Salud Integral	10.600	CP	Ex Ante.	100	0	No	SEPTIEMBRE/2008	ENERO/2009	Pendiente	Continuidad al compromiso contratado con el BID
8	Capacitación del Personal de CRECER en el Centro AFIN (Énfasis Mandos Medios) en el DIPLOMADO de MICROCRÉDITO	18.000	CD	N/A	0	100	No	MAYO/2008	DICIEMBRE/2008	Pendiente	CRECER realizará con recursos propios
9	Capacitación del personal de CRECER en MANEJO DE RIESGO CREDITICIO en el Centro AFIN para Gerentes NAL. Gerentes Locales y Mandos Medios	2.000	CD	N/A	0	100	No	ABRIL/2008	ABRIL/2008	Pendiente	CRECER realizará con recursos propios
10	Curso de CAPACITACION para Capacitadores (12 personas).	6.000	CD	N/A	0	100	No	SEPTIEMBRE/2008	ENERO/2009	Pendiente	CRECER realizará con recursos propios