

| PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BID  |                                |                               |   |                                       |                            |  |                                       |      |                      |    |   |                                       |                                |  |  |
|---|--------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|------|----------------------|----|---|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| País: Colombia  |                                |                               |   |                                       |                            | Agencia Ejecutora: BID   |                                       |      |                      |    |   | UDR: CCO                              |                                |  |  |
| Número de Proyecto: CO-T1545  |                                |                               |   |                                       |                            | Nombre del Proyecto: Support the Design and Start of Digital Transformation of Justice in Colombia |                                       |      |                      |    |   |                                       |                                |  |  |
| Periodo cubierto por el Plan: 18 MESES  |                                |                               |   |                                       |                            | Monto Total del Proyecto: \$ 400,000   |                                       |      |                      |    |   |                                       |                                |  |  |
| Componente  | Tipo de Adquisición<br>(1) (2) | Tipo de Servicio<br>(1) (2)   | Descripción   | Costo estimado del contrato<br>(US\$) | Método de Selección<br>(2) | Tipo de Contrato   | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |      |                      |    | Fecha estimada del anuncio de adquisiciones | Fecha estimada del inicio de contrato | Duración estimada del contrato | Comentarios  |  |
|   |                                |                               |   |                                       |                            |  | IDB/Fondo                             |      | Otro Donante Externo |    |   |                                       |                                |  |  |
|   |                                |                               |   |                                       |                            |  | Monto                                 | %    | Monto                | %  |   |                                       |                                |  |  |
| Componente 1  | A. Servicio de Consultoría     | Consultor Individual (AM-650) | Consultoría 1.Apoyo a la sistematización de antecedentes en transformación digital adelantados por o para la Rama Judicial y aplicación de experiencias en un piloto para el Sistema de Justicia  | \$ 50,000                             | SD                         | Suma Alzada  | \$ 50,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | Abril 2020                                  | Mayo 2020                             | 12                             | Esta consultoría apoyará la realización del producto 1.1 y 2.2 de la Matriz de Resultados. De los U\$50.000 previstos; U\$35,000 serán con cargo al Componente 1 y 15,000 serán con cargo al Componente 2  |  |
| Componente 1  | A. Servicio de Consultoría     | Consultor Individual (AM-650) | Consultoría 2. Revisión de experiencias nacionales e internacionales en el sector justicia con enfoque en procesos y herramientas de gestión, y su aplicación en un piloto para el Sistema de Justicia  | \$ 40,000                             | SD                         | Suma Alzada  | \$ 40,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | Abril 2020                                  | Mayo 2020                             | 12                             | Esta consultoría apoyará la realización del producto 1.2 y 2.2 de la Matriz de Resultados. De los U\$40,000 previstos; U\$25,000 serán con cargo al Componente 1 y U\$15,000 serán con cargo al Componente 2   |  |
| Componente 1  | A. Servicio de Consultoría     | Consultor Individual (AM-650) | Consultoría 3. Elaboración del Inventario de capacidades y necesidades en infraestructura tecnológica y marco regulatorio y aplicación de experiencias en piloto para el Sistema de Justicia  | \$ 45,000                             | SD                         | Suma Alzada  | \$ 45,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | Abril 2020                                  | Abril 2020                            | 12                             | Esta consultoría apoyará la realización del producto 1.3 y 2.2 de la Matriz de Resultados. De los U\$45,000 previstos; \$35,000 serán con cargo al Componente 1 y U\$10,000 con cargo al Componente 2.   |  |
| Componente 2  | A. Servicio de Consultoría     | Consultor Individual (AM-650) | Consultoría 4. Dimensionamiento de capacidades de gestión y talento humano de los proyectos priorizados por la Rama Judicial y apoyo en la estructuración y realización de talleres de nivelación de expectativas y generación de acuerdos con actores de la Rama Judicial. | \$ 72,000                             | SD                         | Suma Alzada  | \$ 72,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | Abril 2020                                  | Mayo 2020                             | 12                             | Esta consultoría apoyará la realización del producto 1.2 y 2.1. de la Matriz de Resultados. De los U\$72,000 previstos; U\$25,000 serán con cargo al Componente 1 y U\$47,000 con cago al Componente 2. Sobre los talleres, se incluye en esta adquisición el pago al consultor y no los gastos de logística |  |
| Componente 2  | C. Servicio de no Consultoría  | Compra Corporativa (GN-2303)  | Gastos de logística de talleres y eventos para nivelación de expectativas (componente 2), así como de difusión de resultados (componente 3).  | \$ 15,000                             | TO                         | Suma Alzada  | \$ 15,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | Abril 2020                                  | Mayo 2020                             | 2                              | Esta adquisición apoyará la realización de los productos 2.1 y 3.4 de la matriz de resultados. De los U\$15,000 previstos; U\$8,000 corresponden al Componente 2 y U\$7,000 al Componente 3.   |  |
| Componente 2  | A. Servicio de Consultoría     | Firma Consultora (GN-2765)    | Consultoría 5. Diseño de piloto de intervención para la gestión de capacidades.   | \$ 55,000                             | SD                         | Suma Alzada  | \$ 55,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | Abril 2020                                  | Mayo 2020                             | 9                              |  |  |
| Componente 2  | A. Servicio de Consultoría     | Firma Consultora (GN-2765)    | Consultoría 6. Diagnóstico y estrategia para la implementación de los proyectos priorizados por el Sistema de Justicia de Colombia  | \$ 50,000                             | SD                         | Suma Alzada  | \$ 50,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | Abril 2020                                  | Mayo 2020                             | 9                              | Esta consultoría apoyará la realización del producto 2.2 de la matriz de resultados  |  |
| Componente 3  | A. Servicio de Consultoría     | Consultor Individual (AM-650) | Consultoría 7. Elaboración de la hoja de ruta del Programa y la sistematización de la información, insumos y avances de la Cooperación Técnica  | \$ 50,000                             | SD                         | Suma Alzada  | \$ 50,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | Mayo 2020                                   | Junio 2020                            | 6                              |  |  |
| Componente 3  | A. Servicio de Consultoría     | Consultor Individual (AM-650) | Consultoría 8. Diseño y elaboración de documento con los resultados de la Cooperación Técnica que dé cuenta de la aplicación de la estrategia de comunicaciones y que incorpore la realización de talleres de sensibilización y difusión de resultados.                     | \$ 23,000                             | SD                         | Suma Alzada  | \$ 23,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | Marzo 2021                                  | Mayo 2021                             | 4                              | Esta consultoría apoyará el cumplimiento del producto 3.2 de la matriz de resutados. Los U\$7,000 adicionales se incorporaron como gastos de no consultoría como apoyo para la realización de material y talleres de difusuión que no hayan sido contemplados en esta consultoría.                           |  |
| Preparado por:  | Diego Arisi                    |                               | TOTALES   | \$ 400,000                            |                            |  | \$ 400,000                            | 100% | \$ -                 | 0% |   |                                       |                                |  |  |
| (1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias”, el valor total estimado en US\$5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1”. |                                |                               |   |                                       |                            |  |                                       |      |                      |    |   |                                       |                                |  |  |
| (2) (i) Consultor Individual: CCI: Calificación Consultor Individual; SD: Selección Directa o de Fuente Única. Proceso de selección debe ser de acuerdo con la AM-650.  |                                |                               |   |                                       |                            |  |                                       |      |                      |    |   |                                       |                                |  |  |
| (2) (ii) Firma Consultora: Según GN-2765-1, Métodos de seleccion para Firmas Consultoras en operaciones ejecutadas por el Banco con: Selección de Fuente Única (SD); Selección Competitivo Simplificado (<250K) (SCS); Seleccion Competitiva Integral (>250K) (SCI); y Convenio Marco - Orden de Tarea (TO). Todos los procesos de selección de firmas consultoras bajo esta política deben utilizar el módulo en Convergencia.   |                                |                               |   |                                       |                            |  |                                       |      |                      |    |   |                                       |                                |  |  |
| (2) (iii) Bienes: Según GN-2765-1, par. A.2.2.c: "las adquisiciones de bienes y servicios conexos, salvo cuando tales bienes y servicios sean necesarios para conseguir los objetivos del trabajo operativo que ejecute el Banco y estén incluidos en el contrato de servicios de consultoría y representen menos del 10% del valor de dicho contrato".   |                                |                               |   |                                       |                            |  |                                       |      |                      |    |   |                                       |                                |  |  |