




## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	BANCO DE PREVISION SOCIAL				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-SOCIAL SECURITY SYSTEMS				
Número(s) de Préstamo:	2109/OC-UR	Monto Aprobado Actual:	3.212.783,00	BID Original:	3.212.783,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:		Actual BID:	3.212.783,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:		Pari-passu:	
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo:	3.212.783,00	Co-financiamiento/País:	686.602,00
Subtipo de Operación:	SEF - Facilidad Sectorial			Estimado Original:	3.899.385,00
				Período de Amortización (meses):	258

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Mar 28, 2011 Validado por Representante de País: Apr 29, 2011



## Progreso Acumulado al 2010



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Utilización de información estadística mejorada.
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Documentos de trabajo publicados	Documentos		2010	P A		1,00	1,00	2,00

<b>Resultado:</b>	Generación de información estadística mejorada
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Bases de datos accesibles a uso público	Bases de datos		2010	P A			1,00	1,00

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Componente 1 Implementación de la Encuesta de Protección Social (EPS).</b>									
Encuesta de Protección Social (EPS) implementadas.	Encuestas				2,00				2.724.100,00
<b>Componente 2 - Análisis y divulgación de la EPS</b>									
Eventos para la difusión de la EPS realizados	Eventos				5,00				160.000,00
Estudios analíticos y publicaciones periódicas	Estudios				6,00				143.500,00
<b>Componente 3 - Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la EPS</b>									
Funcionarios técnicos del Banco de Previsión Social (BPS) capacitados	Funcionarios				10,00				35.000,00
Facilidad locativa para la instalación de la encuesta instalada	Informe				3,00				65.320,00
Desarrollo de metodologías de análisis y presentación de los resultados a partir de la información generada por la EPS	Informe				1,00				45.000,00
Desarrollo de consultoría para el mantenimiento del panel	Informe				1,00				50.000,00
<b>Componente 4 - Gastos Financieros Administrativos</b>									
<b>TOTAL</b>									<b>3.222.920,00</b>