





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	BANCO DE PREVISION SOCIAL				
Secteur:	SOCIAL INVESTMENT-PENSIONS & SOCIAL SECURITY				
Numéro(s) de Prêt(s):	2109/OC-UR	Montant Courant Approuvé:	3.212.783,00	Initial BID:	3.212.783,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	1.176.716,06	Courant BID:	3.212.783,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	36,63	Pari Passu:	82,00
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	2.036.066,94	Cofinancement/Pays:	686.602,00
Sous-Type de l'Opération:	SEF - Sector Facility			Estimation Initiale:	3.899.385,00
				Période d'Amortissement (mois):	258

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B13	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 10-abr-2013 Validé par le Représentant: 12-abr-2013



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat:	Utilización de información estadística mejorada.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	Fin du Projet
Documentos de trabajo publicados	Documentos		2010	P A			1,00	1,00	2,00

Résultat:	Generación de información estadística mejorada
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	Fin du Projet
Bases de datos accesibles a uso público	Bases de datos		2010	P A				1,00	1,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente 1 Implementación de la Encuesta de Protección Social (EPS).									
Encuesta de Protección Social (EPS) implementadas.	Encuestas				2,00	1.228.662,00	893.221,00		2.883.002,00
Componente 2 - Análisis y divulgación de la EPS									
Eventos para la difusión de la EPS realizados	Eventos	1,00	1,00		5,00	53.105,00	12.385,00		147.549,00
Estudios analíticos y publicaciones periódicas	Estudios				6,00	44.550,00			148.499,00
Componente 3 - Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la EPS									
Funcionarios técnicos del Banco de Previsión Social (BPS) capacitados	Funcionarios	2,00	2,00		10,00	4.000,00	1.988,00		14.000,00
Facilidad locativa para la instalación de la encuesta instalada	Informe	1,00	1,00		3,00	18.250,00	6.684,00		50.500,00
Desarrollo de metodologías de análisis y presentación de los resultados a partir de la información generada por la EPS	Informe				1,00	22.500,00			38.000,00
Desarrollo de consultoría para el mantenimiento del panel	Informe				1,00				11.065,00
Componente 4 - Gastos Financieros Administrativos									
Gastos Administrativos y Financieros	N/A					250.919,00	162.163,00		696.850,00
TOTAL						1.621.986,00	1.076.441,00		3.989.465,00