

**Proyecto de Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros
Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional**

Auditoría a la información financiera del Proyecto de Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional financiado parcialmente por el préstamo N°4297/OC-PE del Banco Interamericano de Desarrollo - BID y el Gobierno de la República del Perú por el periodo comprendido entre el 17 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2021, junto con el dictamen de los auditores independientes

Proyecto de Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional

Auditoría a la información financiera del Proyecto de Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional financiado parcialmente por el préstamo N°4297/OC-PE del Banco Interamericano de Desarrollo - BID y el Gobierno de la República del Perú

Por el periodo comprendido entre el 17 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2021

Contenido

Resumen ejecutivo del informe de los auditores independientes

Informe sobre la información financiera

Dictamen de los auditores independientes

Estado de flujos de efectivo

Estado de inversiones acumuladas

Notas a la información financiera

Resumen ejecutivo del informe de los auditores independientes

De acuerdo con el contrato de servicios de auditoría externa firmado el 28 de octubre de 2021, hemos auditado la información financiera del Proyecto de Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional (en adelante “el Proyecto”), que comprenden el estado de flujos de efectivo y el estado de inversiones acumuladas, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas, correspondientes al Proyecto.

Como resultado de nuestra auditoría efectuada de acuerdo con lo establecido en la Norma Internacional de Auditoría 800 Revisada “Consideraciones especiales - Auditoría de Estados Financieros Preparados de Acuerdo con los Marcos Conceptuales de Propósitos Especiales”, concluimos que la información financiera antes indicada presenta, razonablemente, en todos sus aspectos significativos, los flujos de efectivo y las inversiones acumuladas del Proyecto de Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional, de conformidad con las prácticas contables descrita en la nota 2 de la información financiera y con los términos del contrato de préstamo, por el periodo comprendido entre el 17 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2021.

Lima
Av. Víctor Andrés
Belaunde 171
San Isidro
Tel: +51 (1) 411 4444

Lima II
Av. Jorge Basadre 330
San Isidro
Tel: +51 (1) 411 4444

Arequipa
Av. Bolognesi 407
Yanahuara
Tel: +51 (54) 484 470

Chiclayo
Av. Federico Villarreal
115 Sala Cinto, Urb. Los
Parques
Lambayeque
Tel: +51 (74) 227 424

Trujillo
Av. El Golf 591 Urb. Del Golf III
Víctor Larco Herrera 13009,
Sede Miguel Ángel Quijano Doig
La Libertad
Tel: +51 (44) 608 830

Dictamen de los auditores independientes (continuación)

A la Unidad Ejecutora del Proyecto de Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional

Opinión

Hemos auditado la información financiera del Proyecto de Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional (en adelante “el Proyecto”), que comprende el estado de flujos de efectivo y el estado de inversiones acumuladas por el periodo comprendido entre el 17 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2021, así como las notas explicativas de la información financiera que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, la información financiera adjunta del Proyecto por el periodo comprendido entre el 17 de agosto y el 31 de diciembre de 2021 ha sido preparada, en todos sus aspectos materiales, de conformidad con las prácticas contables descritas en la nota 2 de la información financiera.

Base para nuestra opinión

Hemos efectuado nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs). Nuestra responsabilidad de acuerdo con estas normas se describe con más detalle en la sección “Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de la información financiera” de nuestro dictamen. Somos independientes del Proyecto de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de la información financiera, de acuerdo con el Código de Ética Profesional emitido por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú; y hemos cumplido nuestras responsabilidades de ética de conformidad con estos requerimientos.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión.

Lima
Av. Víctor Andrés
Belaunde 171
San Isidro
Tel: +51 (1) 411 4444

Lima II
Av. Jorge Basadre 330
San Isidro
Tel: +51 (1) 411 4444

Arequipa
Av. Bolognesi 407
Yanahuara
Tel: +51 (54) 484 470

Chiclayo
Av. Federico Villarreal
115 Sala Cinto, Urb. Los
Parques
Lambayeque
Tel: +51 (74) 227 424

Trujillo
Av. El Golf 591 Urb. Del Golf III
Víctor Larco Herrera 13009,
Sede Miguel Ángel Quijano Doig
La Libertad
Tel: +51 (44) 608 830

Dictamen de los auditores independientes (continuación)

Asuntos de énfasis - Base contable y restricción para la distribución y uso

En la nota 2 de la información financiera se describe la base contable. La información financiera ha sido preparada para asistir al Proyecto a cumplir con los requerimientos establecidos en el capítulo VII del Contrato. En consecuencia, la información financiera puede no ser utilizada para otra finalidad. Este informe se emite únicamente para información y uso de la Unidad Ejecutora del Proyecto de Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional, del Banco Interamericano de Desarrollo - BID y de la Contraloría General de la República del Perú, y no debe ser distribuido o utilizado por terceros distintos a los indicados anteriormente. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con este asunto.

Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Proyecto en relación con la información financiera

La Unidad Ejecutora del Proyecto es responsable de la preparación de la información financiera de conformidad con los términos establecidos en el contrato y las prácticas contable descrita en la nota 2 de la información financiera y del control interno que la Unidad Ejecutora del Proyecto determine que es necesario para permitir la preparación de información financiera que esté libre de errores materiales, debido a fraude o error.

Aquellos responsables del gobierno de la Unidad Ejecutora del Proyecto son responsables de la supervisión del proceso de la información financiera del Proyecto.

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de la información financiera

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que la información financiera en su conjunto está libre de errores materiales, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluya nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte errores materiales, cuando existan. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma conjunta, podrían razonablemente influenciar en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en la información financiera.

Dictamen de los auditores independientes (continuación)

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, ejercemos nuestro juicio profesional y mantenemos escepticismo profesional durante toda la auditoría. Además:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en la información financiera, ya sea debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría en respuesta a estos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionarnos una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que uno que resulte de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Unidad Ejecutora del Proyecto.
- Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información divulgada por la Unidad Ejecutora del Proyecto.

Hemos comunicado a aquellos responsables de la Unidad Ejecutora del Proyecto, entre otros asuntos, la planificación del alcance y la oportunidad de realización de la auditoría, así como los hallazgos significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa de control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

Lima, Perú
28 de abril de 2022

Refrendado por:



Carlos Valdivia
C.P.C.C. Matrícula No.27255

TAVAKA, VALDIVIA & ASOCIADOS

Proyecto de Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional

Estado de flujos de efectivo

Por el periodo comprendido entre el 17 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2021

		Del 17 de agosto de 2018 al 31 de diciembre de 2021		
		Contrapartida		
	Nota	Banco Interamericano de Desarrollo BID US\$	Aporte local US\$	Total US\$
Efectivo recibido				
Acumulado al comienzo del periodo		-	-	-
Durante el periodo				
Desembolsos		9,550,422	2,930,054	12,480,476
Total efectivo recibido	5	9,550,422	2,930,054	12,480,476
Desembolsos efectuados				
Acumulado al comienzo del periodo		-	-	-
Durante el periodo				
Pagos por bienes y servicios justificados ante el Banco Interamericano de Desarrollo BID		5,029,420	2,272,879	7,302,299
Gastos pendientes de justificar	4	949,087	657,175	1,606,262
Total efectivo desembolsado	5	5,978,507	2,930,054	8,908,561
Efectivo disponible al final del periodo	3	3,571,915	0.00	3,571,915

Las notas adjuntas a la información financiera son parte integrante de este estado.

Proyecto de Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional

Estado de inversiones acumuladas

Al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Presupuesto			Movimiento del 17 de agosto de 2018 al 31 de diciembre de 2021			Acumulado al 31 de diciembre de 2021		
	BID	Contrapartida	Total	BID	Contrapartida	Total	BID	Contrapartida	Total
	US\$	R.O. US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
1. Adecuada cobertura de Servicios presenciales	23,039,492	19,313,914	42,353,406	2,088,998	345,329	2,434,327	2,088,998	345,329	2,434,327
2. Mayor prestación de servicio a población vulnerable	6,781,766	5,457,991	12,239,757	366,546	51,801	418,347	366,546	51,801	418,347
3. Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios	19,931,599	1,610,857	21,542,456	3,501,428	399,815	3,901,243	3,501,428	399,815	3,901,243
4. Administración del Proyecto, evaluación (intermedia y final) auditoría y estudios.	247,143	3,832,000	4,079,143	21,535	2,133,109	2,154,644	21,535	2,133,109	2,154,644
Totales	50,000,000	30,214,762	80,214,762	5,978,507	2,930,054	8,908,561	5,978,507	2,930,054	8,908,561
Porcentajes	62	38	100				12	10	11

Las notas adjuntas a la información financiera son parte integrante de este estado.

Proyecto de Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional

Notas a la información financiera

Por el periodo comprendido entre el 17 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2021

1. Descripción del Proyecto

Con Oficio N° 6616-2016-EF/63.01 de fecha 23 de diciembre del 2016, la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas comunica la viabilidad del Proyecto de Inversión Pública denominado “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional” (en adelante “el Proyecto”).

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, a través de la Unidad Ejecutora 002: “Mejora de la Calidad de Servicios Registrales - RENIEC” en el Pliego 033: RENIEC (en adelante “la Unidad Ejecutora”), creada Mediante Resolución Jefatural N°106-2019/JNAC/RENIEC de fecha 25 de julio del 2019, tendrá a cargo la ejecución del Proyecto.

El domicilio legal del Programa es Avenida Canaval y Moreyra N° 385 - Piso 6, San Isidro, Perú.

El objetivo general del Proyecto es lograr un adecuado acceso de la población a los servicios de registros civiles e identificación de calidad a nivel nacional. El proyecto procurará este objetivo mediante la reducción del costo de transacción que se impone a los peruanos para la obtención de los Servicios Registrales y de Identificación (SRI).

Descripción del Proyecto

Para el logro del objetivo previsto, el Proyecto contempla la ejecución de los siguientes componentes:

(i) Adecuada cobertura de los servicios presenciales -

Este componente procurará principalmente fortalecer los servicios de las Oficinas de Registros de Estado Civil (OREC) provinciales y distritales, de forma que la proporción de peruanos que cuenta con SRI de alta calidad aumente significativamente. También procurará mejorar el servicio de identificación a nivel nacional.

Este componente considera:

- El adecuado dimensionamiento de los centros de servicios;
- El mejoramiento de la gestión de la información de las Municipalidades y el RENIEC;
- La descentralización del sistema de ingreso, evaluación e impresión del DNI;
- La mejora de la gestión para los procesos organizacionales; y
- El fortalecimiento del personal especializado en registros.

(ii) Mayor prestación de servicios a población vulnerable -

Este componente procurará hacer efectivo, para comunidades aisladas, el derecho a contar con una identidad legal y servicios registrales de mejor calidad.

Notas a la información financiera (continuación)

Este componente considera:

- La mejora de los recursos para la cobertura de población vulnerable.
- La articulación con Comunidades Nativas y Centros Poblados con Municipalidad; y
- Adecuados mecanismos para brindar servicios a población vulnerable según lengua originaria.

(iii) Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios -

Este componente procurará incrementar la eficiencia del RENIEC mediante la actualización de sus principales sistemas de información, contribuyendo al funcionamiento de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) y la desconcentración de sus actividades fuera de Lima.

Este componente considera:

- El desarrollo de los servicios vía Web;
- Sistemas de información articulados para la prestación de servicios; y
- Mayores capacidades de los usuarios en el uso de tecnologías.

Mediante Decreto Supremo N°319-2018 EF de fecha 27 de diciembre de 2018, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó las operaciones de endeudamiento externo hasta por la suma de US\$50,000,000, destinado a financiar parcialmente el Proyecto.

Con fecha 6 de febrero del 2019 la República del Perú suscribe con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID el Contrato de Préstamo N°4297/OC-PE; el presupuesto total del Proyecto es de ochenta millones doscientos catorce mil setecientos sesenta y dos Dólares Estadounidenses (US\$80,214,762), que será financiado con recursos del préstamo por cincuenta millones de Dólares Estadounidenses (US\$50,000,000) y el aporte local por treinta millones doscientos catorce mil setecientos sesenta y dos Dólares Estadounidenses (US\$30,214,762).

El periodo de ejecución del Proyecto es de 4 años, con vencimiento en febrero de 2023. Asimismo, el préstamo deberá ser amortizado por la República del Perú mediante el pago de una amortización única de fecha 15 de diciembre de 2027.

La información financiera al 31 de diciembre de 2021 ha sido aprobada por la Administración el 28 de abril de 2022 y se presentará para la aprobación de las entidades superiores en los plazos establecidos por Ley.

Notas a la información financiera (continuación)

2. Principios y prácticas contables

Base de contabilidad -

La información financiera ha sido elaborada sobre la base del método contable de efectivo, mediante el cual los ingresos de efectivo se reconocen y registran cuando se reciben los fondos, y los gastos (las inversiones) efectuados cuando efectivamente se presentan desembolsos de efectivo. Esta práctica contable difiere del método contable del “devengado” establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, donde las transacciones deben ser registradas a medida que se incurran. La preparación de la información financiera es responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Proyecto. La información financiera que comprende el estado de flujos de efectivo, el estado de inversiones acumuladas y sus correspondientes notas han sido preparadas de acuerdo con la “Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID (OP-273-6)”, que establece los principios y requisitos de gestión financiera y la divulgación de prácticas contables para proyectos financiados por el BID.

Unidad monetaria -

Los registros contables del Proyecto son llevados en la moneda de la operación que les da origen (Soles y Dólares Estadounidenses). Para fines de reporte y presentación de los estados financieros básicos del Programa al BID, éstos son elaborados en Dólares Estadounidenses de acuerdo a la “Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID (OP-273-6)”.

Tasa de cambio -

El efectivo recibido del BID es depositado en la cuenta corriente en Dólares Estadounidenses del Banco Central de Reserva del Perú a nombre de La Dirección General del Tesoro Público - DGTP del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF. La DGTP provee la información a la Unidad Ejecutora, respecto de las fechas valor, montos y tipos de cambio de los desembolsos recibidos, así como el tipo de cambio de las monetizaciones efectuadas y saldos disponibles.

Para el cálculo de la equivalencia en dólares de los gastos pagados en moneda nacional se utiliza la tasa de cambio efectiva en la fecha del pago del gasto (monetización).

Los gastos del aporte local se convierten en moneda de la operación al tipo de cambio compra del mes anterior, cuando es pagado en su totalidad con aporte local.

La diferencia de cambio que se genera, entre la aplicación de la tasa de cambio utilizada para la conversión de los recursos recibidos y la tasa de cambio utilizada para la justificación de los pagos de gastos elegibles, es registrada contablemente como diferencia en cambio con cargo al financiamiento del Banco.

Impuestos -

Conforme a la legislación tributaria vigente, el Proyecto no está afecto a ningún tipo de impuesto. En algunos casos, como por ejemplo, el impuesto vehicular, la Unidad Ejecutora solicita la formalización de la exoneración de dicho impuesto mediante un trámite.

Notas a la información financiera (continuación)

Empresa en marcha -

La Coordinación General es responsable de la evaluación de la capacidad del Proyecto de continuar como empresa en marcha; divulgando, según corresponda, los asuntos relacionados con el principio contable de empresa en marcha. De acuerdo con lo establecido en el contrato de préstamo N°4297/OC-PE suscrito entre el Gobierno del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, la duración del Proyecto será hasta el 6 de febrero de 2023; motivo por el cual, el principio contable de "empresa en marcha" no afecta las políticas contables descritas en la presente nota.

Gastos pendientes de justificar -

Los pagos que fueron realizados a la fecha de cierre, cuya rendición de cuentas se presenta al BID con posterioridad a dicha fecha, se presentan como "Gastos pendientes de justificar" en el Estado de Flujos de Efectivo.

3. Efectivo disponible

- (a) Al 31 de diciembre de 2021, este rubro está integrado por los depósitos en las cuentas bancarias del Proyecto, las cuales provienen de los fondos recibidos en el marco del contrato de préstamo suscrito con el BID. A continuación, mostramos la composición del rubro correspondiente a los fondos provenientes del BID:

	2021 US\$
Valor en libros:	
Sub cuenta - Endeudamiento Desembolsos - N° 000-068-382688 en S/	15,273
Cuenta Corriente Banco Central de Reserva del Perú - DGTP N°120704-0357-01520000-03 en US\$ (c)	3,556,642
	<u>3,571,915</u>

- (b) Los fondos mantenidos en bancos relacionados a la administración de los fondos relacionados al contrato de préstamo BID N°4297/OC-PE son de uso restringido para ser utilizados únicamente en operaciones relacionadas con los objetivos del Proyecto.
- (c) La Directiva N° 002-2021-EF/52.04 del 15 de noviembre de 2021 establece las disposiciones que regulan los desembolsos de las operaciones de endeudamiento celebradas por las entidades del sector público. En virtud de esta directiva, los fondos recibidos del préstamo son recibidos en una cuenta bancaria de la Dirección General de Tesoro Público y la Unidad Ejecutora, como responsable de la ejecución de los pagos, solicita los fondos que necesita para realizar los pagos relacionados a la operación del Proyecto.

4. Gastos pendientes de justificar ante el BID

Al 31 de diciembre de 2021, los gastos pendientes de justificar al BID ascendieron a US\$949,087 por recursos del BID, los cuales se han rendido en el año 2022 mediante solicitud de desembolso N° 12 de fecha 18 de enero de 2022 por dicho importe.

Notas a la información financiera (continuación)

5. Anticipos recibidos y justificación ante el BID

A continuación, se muestran los anticipos recibidos comparados con las justificaciones efectuadas al BID y aquellas pendientes de justificar:

Anticipos recibidos	Fecha valor	2021 US\$
Solicitud al inicio del periodo		-
Acumulado al inicio del periodo		-
Solicitud de desembolso número 1	09.07.2020	1,595,568
Solicitud de desembolso número 5	15.12.2020	831,142
Solicitud de desembolso número 8	19.05.2021	3,111,553
Solicitud de desembolso número 11	12.11.2021	4,012,159
Desembolsos durante el periodo		9,550,422
Total efectivo recibido		9,550,422
Justificaciones de anticipos		
Solicitud al inicio del periodo		-
Acumulado al comienzo del periodo		-
Solicitud de desembolso número 2	23.10.2020	343,875
Solicitud de desembolso número 3	26.11.2020	826,865
Solicitud de desembolso número 4	07.12.2020	298,613
Solicitud de desembolso número 6	18.03.2021	281,602
Solicitud de desembolso número 7	03.05.2021	617,594
Solicitud de desembolso número 9	09.08.2021	1,188,896
Solicitud de desembolso número 10	05.10.2021	1,471,975
Pagos por bienes y servicios justificados ante el Banco Interamericano de desarrollo BID		5,029,420
Solicitud de desembolso número 12	18.01.2022	949,087
Gastos pendientes de justificar		949,087
Total efectivo desembolsado		5,978,507

Notas a la información financiera (continuación)

6. Fondo de contrapartida local

El Gobierno de la República del Perú se comprometió a aportar para la ejecución del Proyecto la suma de US\$30,214,762, en concepto de contrapartida local (Recursos Ordinario R.O.) respecto de los recursos aportados por el BID. Al 31 de diciembre de 2021, el Gobierno ha aportado la suma de US\$2,930,054 equivalente al 9.7 por ciento del total comprometido.

A continuación se presenta la conciliación del aporte local según el estado de inversiones acumuladas y el informe semestral al 31 de diciembre de 2021 reportado al BID con fecha 31 de enero de 2022:

Concepto	US\$
Gastos realizados con aporte local según estado de inversiones acumuladas al 31.12.2021	2,930,054
Gastos incurridos en 2021 y pagados en 2022	12,191
Gastos realizados con aporte local según informe semestral	2,942,245

7. Categorías de inversión

(a) Adecuada cobertura de los servicios presenciales -

Los desembolsos tienen como propósito el fortalecimiento de los servicios de las Oficinas de Registros de Estado Civil provinciales y distritales. Por este concepto, al 31 de diciembre de 2021 se ha ejecutado un importe acumulado de US\$2,088,998.

(b) Mayor prestación de servicios a población vulnerable -

Los desembolsos tienen como propósito hacer efectivo, para comunidades aisladas, el derecho a contar con una identidad legal y servicios registrales de mejor calidad. Por este concepto, al 31 de diciembre de 2021 se ha ejecutado un importe acumulado de US\$366,546.

(c) Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios -

Los desembolsos tienen como propósito incrementar la eficiencia del RENIEC mediante la actualización de sus principales sistemas de información, contribuyendo al funcionamiento de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado y a la desconcentración de sus actividades fuera de Lima. Por este concepto, al 31 de diciembre de 2021, se ha ejecutado un importe de US\$3,501,428.

(d) Administración del proyecto, evaluación (intermedia y final), auditoría y estudios -

Los desembolsos por este concepto se relacionan con la auditoría financiera, gastos por estudios entre otros relacionados al proyecto. Por este concepto, al 31 de diciembre de 2021 se ha ejecutado un importe acumulado de US\$21,535.

Notas a la información financiera (continuación)

8. Conciliación entre el estado de flujos de efectivo y el estado de inversiones acumuladas

Al 31 de diciembre de 2021, la conciliación del total del efectivo desembolsado por el BID en Dólares Estadounidenses según registros del Proyecto es como sigue:

	2021 US\$
Según estado de flujo de efectivo	8,908,561
Según estado de inversiones acumuladas	8,908,561
Diferencia	-

9. Conciliación de los registros del Proyecto con los registros del BID por categorías de inversión

Al 31 de diciembre de 2021 la conciliación de los registros del Programa con los registros del BID por categorías de inversión del Proyecto es como sigue:

Concepto	2021		
	Estado de inversiones acumuladas US\$	BID (*) US\$	Gastos pendientes por justificar US\$
1. Adecuada cobertura de los servicios presenciales	2,088,998	2,088,998	-
2. Mayor prestación de servicios a población vulnerable	366,546	366,546	-
3. Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios	3,501,428	2,573,876	927,552
4. Administración del proyecto, evaluación (intermedia y final), auditoría y estudios	21,535	-	21,535
Total	5,978,507	5,029,420	949,087

(*) Esta información es obtenida del registro contable de los proyectos del BID llamado Operational and Financial Executive Summary (OPS1).

El saldo pendiente por justificar al 31 de diciembre de 2021 fue sustentado mediante la solicitud de desembolso N°12 del 18 de enero de 2022; ver notas 4 y 10, respectivamente.

Notas a la información financiera (continuación)

10. Eventos subsecuentes

Justificaciones de fondos posteriores al cierre del periodo -

La solicitud de justificación de fondos N°12 corresponde a gastos pendientes de justificar de años anteriores. La solicitud de justificación de fondos N°12 fue presentada al Banco el 18 de enero de 2022 por el importe de US\$949,087, la cual comprende gastos del año 2021. Las solicitudes de justificación de fondos N°12 fue aprobada con fecha 18 de enero de 2022.

Otros

En octubre de 2021, se gestionó ante la Dirección General de Tesoro Público - DGTP del MEF, la ampliación de plazo de desembolsos del Contrato hasta diciembre de 2024. Con fecha 12 de abril de 2022 el BID otorga la No Objeción a esta solicitud.

11. Contingencias

En opinión de la Unidad Ejecutora del Proyecto y de los asesores legales, no existen juicios ni demandas importantes pendientes de resolver en contra del Proyecto al 31 de diciembre de 2021 que podrían resultar en contingencias. De surgir alguna, se registran como desembolsos en el período que se efectúe el correspondiente pago.

12. Estado de ejecución presupuestal del Proyecto

(a) Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019:

		2019		
		BID	Contrapartida	Total
		US\$	local	US\$
A. Presupuesto aprobado (1)				
Presupuesto Institucional de Apertura - PIA		-	389,039	389,039
Presupuesto Institucional Modificado - PIM				
(i)		-	389,039	389,039
B. Ejecución (2)				
Ejecución del periodo (ii)		-	174,541	174,541
Diferencia entre lo presupuestado y lo				
ejecutado (i) - (ii)		-	214,498	214,498
Grado de cumplimiento (ii/i)		-	45%	45%

(1) De acuerdo a las cifras del POA 2019 de la Unidad Ejecutora 002.

(2) De acuerdo a las cifras del estado de inversiones acumuladas 2019.

Notas a la información financiera (continuación)

(b) Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020:

		2020		
		BID US\$	Contrapartida local US\$	Total US\$
A.	Presupuesto aprobado (1)			
	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	9,100,718	4,787,446	13,888,164
	Presupuesto Institucional Modificado - PIM			
	(i)	9,100,718	4,787,446	13,888,164
B.	Ejecución (2)			
	Ejecución del periodo (ii)	1,727,558	1,305,270	3,032,828
	Diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado (i) - (ii)	7,373,160	3,482,176	10,855,336
	Grado de cumplimiento (ii/i)	19%	27%	22%

(1) De acuerdo a las cifras del POA 2020 de la Unidad Ejecutora 002.

(2) De acuerdo a las cifras del estado de inversiones acumuladas 2020.

(c) Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021:

		2021		
		BID US\$	Contrapartida local US\$	Total US\$
A.	Presupuesto aprobado (1)			
	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	14,563,340	4,910,667	19,474,007
	Presupuesto Institucional Modificado - PIM			
	(i)	14,563,340	4,910,667	19,474,007
B.	Ejecución (2)			
	Ejecución del periodo (ii)	4,250,949	1,395,098	5,646,047
	Diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado (i) - (ii)	10,312,391	3,515,569	13,827,960
	Grado de cumplimiento (ii/i)	29%	28%	29%

(1) De acuerdo a las cifras del POA 2021 de la Unidad Ejecutora 002.

(2) De acuerdo a las cifras del estado de inversiones acumuladas 2021.

Notas a la información financiera (continuación)

- (d) A continuación presentamos la conciliación de la ejecución presupuestal y el movimiento del estado de inversiones acumuladas:

	BID US\$	Aporte Local US\$	Total US\$
Ejecución 2019	-	174,541	174,541
Ejecución 2020	1,727,558	1,305,270	3,032,828
Ejecución 2021	4,250,949	1,395,098	5,646,047
Total desembolsado (i)	<u>5,978,507</u>	<u>2,874,909</u>	<u>8,853,416</u>
Total movimiento del 17 de agosto de 2018 al 31 de diciembre de 2021 según estado de inversiones acumuladas (ii)	<u>5,978,507</u>	<u>2,930,054</u>	<u>8,908,561</u>
Diferencia (i) - (ii); (d.1)	<u>-</u>	<u>55,145</u>	<u>55,145</u>

- (d.1) La diferencia corresponde al reconocimiento de gastos del Aporte Local efectuados por la Unidad Ejecutora 001 RENIEC durante los años 2018 y 2019. Mediante Oficio N° 153-2021-GG/MCSR/CG de fecha 07 de junio del 2021 se informó al BID que el Organismo Ejecutor del Proyecto Registro Nacional de Identificación y Estado Civil- RENIEC efectuó gastos por aporte local en los años 2018 y 2019 por US\$9,122 y US\$46,023, respectivamente, relacionados con las actividades del Proyecto, los mismos que fueron registrados en la Justificación de Gastos N°02 y presentado al BID el 23 de octubre de 2020 con Oficio N°189-2020-GG/MCSR/CG, por lo que se solicitó al BID el reconocimiento de los mismos. Con Carta N° 1756/2021 de fecha 19 de julio del 2021, el BID reconoce los gastos antes mencionados como parte de los recursos del Aporte Local del Contrato de Préstamo N° 4297/OC-PE.

Proyecto de Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional

Anexos

Anexo 1: Listado de procesos de adquisiciones

Contrato de préstamo BID N°4397/OC-PE

Cuadro 1

Listado general de procesos para seleccionar la muestra de adquisiciones

Por el periodo comprendido entre el 17 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2021

Anexo 1: Listado de procesos de adquisiciones

Nº	PROCESO	CONSULTOR	MONTO ADJUDICADO
SD 001-2019	SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADQUISICIONES	JULIA MARIA ESPINOZA VIDAL	S/ 34,000.00
SD 002-2019	SERVICIO DE CONSULTORIA EN PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	MARITZA YULIANA CHAVEZ UCEDA	S/ 38,250.00
SD 003-2019	SERVICIO DE CONSULTORIA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN	CARMEN ROSA ALVAREZ ESTRADA	S/ 42,300.00
SD 004-2019	SERVICIO DE CONSULTORIA EN TESORERIA	PATRICIA GABRIELA MARTÍNEZ PALOMINO	S/ 28,200.00
SD 005-2019	SERVICIO DE CONSULTORIA EN CONTABILIDAD	ANA MARIA FARFAN CHALLCO	S/ 42,300.00
SD 006-2019	SERVICIO DE ASESORÍA PARA LA COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO	RICARDO ISRAEL CHUQIMIA VIDAL	S/ 42,300.00
SD 007-2019	SERVICIO DE ASESORÍA PARA MEJORA DE RECURSOS A LA POBLACION VULNERABLE	NELIDA ANA IBARRA POZADA	S/ 42,300.00
SD 008-2019	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION	ALIDA RARAZ MATIAS	S/ 42,300.00
SD 009-2019	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA DIGITALIZACION DE ACTAS Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS	JULIO CÉSAR ALCÁNTARA PUENTE	S/ 33,750.00
SD 010-2019	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE VENTANILLAS Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL	NORMA GIZELLA CARRERA ABANTO	S/ 33,750.00
SD 011-2019	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS Y VENTANILLAS PARA EL REGISTRO DE ACTAS	MONICA DEL POZO RIVAS	S/ 30,000.00
SD 012-2019	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA DE EQUIPAMIENTO PKI Y EQUIPOS INFORMATICOS	JOSÉ AUGUSTO REYES REVILLA	S/ 30,000.00
SD 013-2019	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN GENERAL	CARLA AUGUSTA BORJAS DELGADO	S/ 18,000.00
SD 014-2019	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASESOR DE LA COORDINACIÓN GENERAL	SUSANA MIRIAM GASTIABURU JASHIMOTO	S/ 40,733.50
SD 015-2019	SERVICIO DE ASISTENTE PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE COORDINACION TECNICA INTEGRADORA	THALIA NATALY ASTAHUAMAN CASTRO	S/ 9,000.00
SD 016-2019	SERVICIO DE ASISTENTE PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS UNIDADES TECNICAS	CARMEN SOLÓRZANO VENTURA	S/ 9,000.00
SD 017-2019	SERVICIO DE UN ASISTENTE EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	NAYDA MAGALY TORRES SALAZAR	S/ 9,000.00
SD 018-2019	SERVICIO DE ASISTENTE PARA EL APOYO EN LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL PROYECTO	RONALDO JULINHO ANCHELIA CRISOSTOMO	S/ 4,750.00
SD 019-2019	SERVICIO ASISTENTE PARA EL APOYO EN LA MEJORA E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN GENERAL	MIRIAN NANCY FELIX SILVA	S/ 4,750.00
SD 020-2019	SERVICIO ASISTENTE PARA EL APOYO EN EL SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN GENERAL	ROSA ANGÉLICA RIVERA LÓPEZ	S/ 4,750.00
SD 021-2019	SERVICIO ASISTENTE PARA EL APOYO EN EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL PROYECTO	ALONDRA TRUDY TRIBEÑOS PALOMINO	S/ 4,750.00
SD 022-2019	SERVICIO DE ASISTENTE EN MONITOREO Y EVALUACIÓN	ERLINDA MARICELA CAMPOS ICHILLUMPA	S/ 3,673.50
SD 023-2019	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASESOR LEGAL	WILLY MILTON VALDIVIA LUDEÑA	S/ 20,000.00
SD 024-2019	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE LOS INFORMES EQUIVALENTES DEL COMPONENTE 2	ELENA RODRIGUEZ ALVAREZ	S/ 15,000.00
SD 025-2019	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE PROPUESTA DE ACTUALIZACION DE MANUAL DE OPERACIONES Y HERRAMIENTAS DE PLANEAMIENTO DEL PROYECTO	MARIA CECILIA QUINTANILLA RENTERIA	S/ 15,000.00
SD 026-2019	APOYO Y ASESORIA EN TEMAS INFORMATICOS PARA EL PROYECTO	ENRIQUE DARIO OLAYA LLERENA	S/ 8,000.00
SD 027-2019	ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE INVERSIONES	VIRGINIA ASTOCURI RIOS	S/ 10,000.00
SD 028-2019	CONSULTOR EN CONTRATACIONES Y OPERACIONES LOGÍSTICAS	VICTOR ENRIQUE CHÁVEZ FERRER	S/ 6,000.00
CI 021-2019	ASESOR DE LA COORDINACION GENERAL	SUSANA MIRIAM GASTIABURU JASHIMOTO	S/ 28,200.00
CI 022-2019	ASESOR LEGAL	WILLY MILTON VALDIVIA LUDEÑA	S/ 30,000.00
CI 023-2019	ANALISTA ADMINISTRATIVO	CARLA AUGUSTA BORJAS DELGADO	S/ 12,000.00
CI 024-2019	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ALMENDRA MARGARITA GUTIERREZ ARAUJO	S/ 24,000.00
CI 025-2019	CONSULTOR JUNIOR EN OPERACIONES INHERENTES AL BID	MIRIAN NANCY FELIX SILVA	S/ 12,000.00
CI 026-2019	CONSULTOR JUNIOR EN MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL	ALONDRA TRUDY TRIBEÑOS PALOMINO	S/ 12,000.00
CI 027-2019	CONSULTOR JUNIOR EN SEGUIMIENTO A LA GESTION FINANCIERA	ROSA ANGÉLICA RIVERA LÓPEZ	S/ 12,000.00
CI 028-2019	CONSULTOR JUNIOR EN OPERACIONES INHERENTES AL MEF	RONALDO JULINHO ANCHELIA CRISOSTOMO	S/ 12,000.00
CI 029-2019	CONSULTOR JUNIOR EN MONITOREO Y EVALUACION	ERLINDA MARISELA CAMPOS ICHILLUMPA	S/ 12,000.00
CI 030-2019	COORDINADOR TECNICO INTEGRADOR	RICARDO ISRAEL CHUQIMIA VIDAL	S/ 36,000.00
CI 031-2019	JEFE DE COMPONENTE	ALIDA RARAZ MATIAS	S/ 28,200.00
	JEFE DE COMPONENTE	ELENA RODRIGUEZ ALVAREZ	S/ 28,200.00
	JEFE DE COMPONENTE	JULIO CÉSAR ALCÁNTARA PUENTE	S/ 28,200.00
CI 032-2019	ANALISTA DE COMPONENTE	JOSÉ AUGUSTO REYES REVILLA	S/ 22,500.00
	ANALISTA DE COMPONENTE	NORMA GIZELLA CARRERA ABANTO	S/ 22,500.00

Anexo 1: Listado de procesos de adquisiciones (continuación)

Nº	PROCESO	CONSULTOR	MONTO ADJUDICADO
	ANALISTA DE COMPONENTE	MONICA DEL POZO RIVAS	S/ 22,500.00
	ANALISTA DE COMPONENTE	GLADYS ROSARIO ROBLES HIJAR	S/ 22,500.00
	ANALISTA DE COMPONENTE	MARTHA ISABEL RIOS CARRANZA	S/ 22,500.00
CI 033-2019	ASISTENTE EN GESTION INTERNA	THALIA NATALY ASTAHUAMAN CASTRO	S/ 24,000.00
	ASISTENTE EN GESTION INTERNA	CARMEN SOLÓRZANO VENTURA	S/ 24,000.00
CI 034-2019	CONSULTOR JUNIOR EN GESTION INTERNA	DEVORA MARIA ARMAS FLORES	S/ 12,000.00
	CONSULTOR JUNIOR EN GESTION INTERNA	JUANITA MIRELLA CRISOSTOMO MORE	S/ 12,000.00
CI 035-2019	ANALISTA EN INFORMATICA	ENRIQUE DARIO OLAYA LLERENA	S/ 12,000.00
CI 036-2019	ASISTENTE EN PRESUPUESTO	NAYDA MAGALY TORRES SALAZAR	S/ 24,000.00
CI 037-2019	ESPECIALISTA CONTABLE	ANA MARIA FARFAN CHALLCO	S/ 28,200.00
CI 038-2019	ESPECIALISTA FINANCIERO	PATRICIA GABRIELA MARTÍNEZ PALOMINO	S/ 28,200.00
CI 039-2019	ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	MARITZA YULIANA CHAVEZ UCEDA	S/ 25,500.00
CI 040-2019	ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES SENIOR	VICTOR CHAVEZ DERTEANO	S/ 30,000.00
CI 041-2019	ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION	CARMEN ROSA ALVAREZ ESTRADA	S/ 28,200.00
CI 042-2019	ANALISTA EN GESTION DE INVERSIONES	VIRGINIA ASTOCURI RIOS	S/ 22,500.00
CI 043-2019	CONSULTORÍA EN LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	MARIA CECILIA QUINTANILLA RENTERIA	S/ 27,000.00
CI 044-2019	ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	JULIA MARIA ESPINOZA VIDAL	S/ 22,500.00
CP 008-2019	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO - PC PARA EL PROYECTO RENIEC-BID	OPEN NETWORK SYSTEM S.A.C	S/ 48,002.40
CP 009-2019	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO - LAPTOPS PARA EL PROYECTO RENIEC-BID	OPEN NETWORK SYSTEM S.A.C	S/ 91,310.76
CP 014-2019	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS EN DIARIOS A NIVEL NACIONAL Y LOCAL PARA EL PROYECTO RENIEC-BID	MULTIAVISA S.A.C	S/ 4,294.10
CP 010-2019	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, IMPRESORAS Y SUMINISTROS PARA EL PROYECTO RENIEC-BID	DESIERTO	-
SD 001-2020	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA DISEÑAR LA PERSPECTIVA DEL RENIEC 2030	FIDEL RICARDO REY DE CASTRO MESA	S/ 20,200.00
SD 002-2020	CONTRATACION DE CONSULTORIA METODOLOGIA INNOVADORA PARA CAPACITACIONES PRESENCIALES Y EN LÍNEA CONSIDERANDO LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS NECESARIOS	MATÍAS FEDERICO BIANCHI	S/ 35,000.00
SD 003-2020	CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN ADECUACIÓN DE VEHICULOS	ANA MARIA RAMIREZ JARA	S/ 33,300.00
SD 004-2020	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS	MULTIAVISA SAC	S/ 22,886.00
SD 005-2020	SERVICIO DE ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO EN ADQUISICIONES CON PROCEDIMIENTOS BID	LUCY VIOLETA CASTRO GRANDE	S/ 8,000.00
SD-006-2020	ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PROYECTO RENIEC-BID COVID-19	ACTIVA GROUP S.A.C.	S/ 973.50
		Q&P IMPRESORES S.R.L	S/ 1,235.00
		HEMA IMPORTACIONES S.A.C	S/ 616.00
		TRUJILLO BIENES & MULTISERVICIOS E.I.R.L.	S/ 761.10
SD-007-2020	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL PROYECTO	EVENTOS Y SERVICIOS RÍOS EIRL	S/ 9,440.00
SD-008-2020	CONTRATACIÓN DE UN PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020.	KATY ANGELICA TOMAILLA BUSTAMANTE	S/ 1,600.00
SD-009-2020	CONTRATACIÓN DE UN PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LOS MESES POR 40 DÍAS.	KATIA ANGELICA TOMAILLA BUSTAMANTE	S/ 1,600.00
SD-010-2020	CONTRATACIÓN DE CONSULTOR SENIOR EN GESTIÓN DE PROYECTOS	SUSANA GASTIABURU JASHIMOTO	S/ 57,566.67
SD-011-2020	CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	MARIA CECILIA QUINTANILLA RENTERIA	S/ 57,566.67
SD-012-2020	CONTRATACIÓN DE ANALISTA DE CONTROL DE GESTIÓN	CARLA BORJAS DELGADO	S/ 26,166.67
SD-013-2020	CONTRATACIÓN DE ADMINISTRADOR DE RED Y COMUNICACIONES	ENRIQUE OLAYA LLERENA	S/ 26,166.67
SD-014-2020	CONTRATACIÓN DE ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	NAYDA MAGALY TORRES SALAZAR	S/ 13,083.33
SD-015-2020	CONTRATACIÓN DE ANALISTA JUNIOR EN LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS OPERACIONES INHERENTES AL BID	MIRIAN NANCY FELIX SILVA	S/ 10,466.67
SD-016-2020	CONTRATACIÓN DE ANALISTA JUNIOR EN LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN	ALONDRA TRUDY TRIVEÑOS PALOMINO	S/ 10,466.67
SD-017-2020	CONTRATACIÓN DE ANALISTA JUNIOR EN SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN FINANCIERA E INVERSIONES	ROSA ANGÉLICA RIVERA LOPEZ	S/ 10,466.67
SD-018-2020	ADQUISICION DE REFRIGERADORA, HORNO Y VENTILADORES	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	S/ 1,844.00
SD-019-2020	ADQUISICION DE BIENES Y PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PROYECTO RENIEC-BID COVID19	ACTIVA GROUP S.A.C.	S/ 850.00

Anexo 1: Listado de procesos de adquisiciones (continuación)

Nº	PROCESO	CONSULTOR	MONTO ADJUDICADO
		LABORATORIO ROKER PERÚ S.A.	S/ 432.00
		PROVEEDORES PRIMOR E.I.R.L	S/ 1,293.52
SD-020-2020	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO PARA EL PROYECTO RENIEC-BID	SECURITY ACCESS S.A.C	S/ 2,368.50
SD-021-2020	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS CRIPTOGRÁFICOS PARA EL PROYECTO RENIEC-BID	FIRMUX DIGITAL S.A.C	S/ 630.00
SD-022-2020	ADQUISICION DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA	SECURITY ELECTRONIC ACCESS S.A.C	S/ 3,091.00
SD-023-2020	ALQUILER DE MOBILIARIO	EVENTOS Y SERVICIOS RIOS	S/ 9,440.00
SD-024-2020	ADQUISICIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS PARA CUBRIR LOS RIESGOS DEL PROYECTO RENIEC-BID	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	S/ 6,122.31
SD-025-2020	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA LA LIMPIEZA INTEGRAL DEL PROYECTO RENIEC-BID	SENADOR DIAZ LUIS EDUARDO	S/ 8,387.20
SD-026-2020	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE DATOS DEL PROYECTO RENIEC-BID	ACONDICIONAMIENTOS Y TEC. DIVERSAS SA	S/ 5,074.00
SD-027-2020	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL PROYECTO	EVENTOS Y SERVICIOS RIOS	S/ 9,440.00
SD-028-2020	ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL DE SEGURIDAD-SSL PARA APLICACIONES WEB DEL PROYECTO RENIEC-BID	ITG SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/ 4,137.16
SD-029-2020	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE DATOS DEL PROYECTO RENIEC-BID	ACONDICIONAMIENTOS Y TEC. DIVERSAS SA	S/ 2,733.00
SD-030-2020	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN EL MARCO DE CONTINGENCIA POR LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19	LIZETH PATRICIA TRUJILLO SORIA	S/ 5,000.00
SD-031-2020	CONTRATACIÓN DE CONSULTOR PARA EL APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA INFORMACIÓN CONTABLE-FINANCIERA	ERIKA QUISPE QUISPE	S/ 1,500.00
SD-032-2020	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA SIGA MEF PARA LA UE 002	JORGE YSMAEL ORTEGA CABREJOS	S/ 12,000.00
SD-033-2020	CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR LEGAL EN CONTRATACIONES	CARLOS ENRIQUE PUELL ALARCÓN	S/ 9,000.00
SD-034-2020	ADQUISICIÓN DE TÓNER Y CONSUMIBLES PARA EL PROYECTO RENIEC-BID	MAQUINARIAS JAAM S.A.	3,600.60
SD-035-2020	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS DEL PROYECTO RENIEC-BID	CANCELADO	-
CP 001-2020	CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET	OPTICAL TECHNOLOGIES	S/ 55,780.00
CP 002-2020	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO Y ANTIESPAM EN LA NUBE	ITG SOLUTIONS S.A.C.	S/ 45,626.12
CP 003-2020	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS EN DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL Y REGIONAL	MULTIAVISA S.A.C	S/ 30,000.00
CP 004-2021	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UE002 MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS REGISTRALES	KATIA ANGELICA TOMAYLLA BUSTAMANTE	S/ 5,100.00
CP 005-2020	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	S/ 41,234.70
CP 006-2020	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE RED DEL PROYECTO	EQUANTI SAC	S/ 24,692.44
CP 007-2020	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO RENIEC-BID	EVENTOS Y SERVICIOS RIOS E.I.R.L.	S/ 12,950.00
CP 008-2020	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL PROYECTO	MAQUINARIAS JAMMSA	S/ 79,591.64
CP 009-2020	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA EL PROYECTO	SECURITY LABS PERU SAC	S/ 3,500.00
CP 010-2020	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES DEL PROYECTO RENIEC-BID	J EVANS Y ASOCIADOS S.A.C	S/ 145,800.00
CP 011-2020	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PROYECTO RENIEC-BID	OPEN NETWORK SYSTEM S.A.C	S/ 87,860.00
CP 012-2020	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS PARA EL PROYECTO RENIEC-BID	ITG SOLUTIONS S.A.C	S/ 33,441.00
CP 013-2020	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA EL PROYECTO RENIEC-BID	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	S/ 17,411.51
CP 014-2020	SERVICIO DE INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA	ELEMSIN E.I.R.L.	S/ 9,200.00
CP 015-2020	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UE 002	CANCELADO	-
CP 016-2020	ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE DOCUMENTOS PARA EL PROYECTO RENIEC-BID	SUPPLIES CORPORATION DEL PERU SA	S/ 15,390.00
CP 017-2020	SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS	ELEMSIN E.I.R.L.	S/ 28,900.00
CP 018-2020	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA DE ENERGÍA PARA EL CENTRO DE DATOS DEL PROYECTO RENIEC-BID	CIA UPS DEL PERU S.A.C.	S/ 14,337.00
CP 019-2020	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO RENIEC-BID	KATIA ANGELICA BUSTAMANTE TOMAYLLA	S/ 6,000.00
CP 020-2020	ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS PARA LA ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DEL PROYECTO RENIEC-BID	CANCELADO	-
CP 021-2020	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES VARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA OFICINA DEL PROYECTO RENIEC-BID	ANDEAN TRADING COMPANY SAC	S/ 66,550.00
CP 022-2020	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS A NIVEL NACIONAL Y LOCAL PARA EL PROYECTO RENIEC-BID	MULTIAVISA S.A.C	S/ 90,472.00
CP 023-2020	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA EL PROYECTO RENIEC-BID	COMERCIAL RETAMAS E.I.R.L.	S/ 15,337.26
CI 001-2020	CONSULTOR JUNIOR EN PLANEAMIENTO	DAYSI SORIANO ROJAS	S/ 11,322.50
CI 002-2020	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	SINDULFO ROLANDO CHIRINOS CASTAÑEDA	S/ 7,500.00

Anexo 1: Listado de procesos de adquisiciones (continuación)

Nº	PROCESO	CONSULTOR	MONTO ADJUDICADO
CI 003-2020	ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES SENIOR	KARINA ISABELLA PRIETO ARBOLEDA	S/ 33,000.00
CI 004-2020	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DEL DEFINITIVO DE LAS PLATAFORMAS VIRTUALES MULTISERVICIO (PVM)	NAPOLEON POSADA PAJUELO	S/ 24,833.00
CI 005-2020	ARQUITECTA	DESIERTO	S/ -
CI 006-2020	RECEPCIONISTA	DESIERTO	S/ -
CI 007-2020	ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES SENIOR	LILIANA FINETTI SIALER	S/ 33,000.00
CI 008-2020	CONSULTORIA PARA REALIZAR EL ANALISIS Y CALIDAD DE DATOS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS EN LOS DASHBOARD (TABLEROS DE INFORMACIÓN)	JUAN DANIEL RATTO FABIAN	S/ 105,000.00
CI 009-2020	CONSULTORIA PARA REALIZAR LAS MEJORAS EN EL PROCESAMIENTO DE DATOS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS EN LOS DASHBOARD (TABLEROS DE INFORMACIÓN)	LUIS FERNANDO CORDOVA GONZALES	S/ 105,000.00
CI 010-2020	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS RESPECTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN EL MARCO DE CONTINGENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVI19.	JANEL SOLEDAD PARIONA MOISES	S/ 10,500.00
CI 011-2020	CONTRATACIÓN DE UNA ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN	EVELYN ROSA SOTO GARCÍA	S/ 35,000.00
CI 012-2020	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PLANO DE ADECUACIÓN DE OFICINA Y TÉRMINO DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y ESTRUCTURAS REQUERIDAS	PATRICIA YSABEL GUISA RUIZ	S/ 31,500.00
CI 013-2020	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS RESPECTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN EL MARCO DE CONTINGENCIA POR LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19	MARIA ELISA SIFUENTES QUILCATE	S/ 28,000.00
CI 014-2020	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR EL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA SELECCIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS Y ESTRATEGIA DE INGRESO PARA DELEGACIÓN DE FUNCIONES REGISTRALES A OFICINAS DE REGISTROS DE ESTADO CIVIL	JENNY LUZ MENACHO AGAMA	S/ 70,000.00
CI 015-2020	CONTRATACIÓN DE ASESOR A LA COORDINACIÓN GENERAL	SUSANA MIRIAM GASTIABURU JASHIMOTO	S/ 38,500.00
CI 016-2020	CONTRATACIÓN DE JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA	WILLY MILTON VALDIVIA LUDEÑA	S/ 38,500.00
CI 017-2020	CONTRATACIÓN DE JEFE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	MARIA CECILIA QUINTANILLA RENTERIA	S/ 38,500.00
CI 018-2020	CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN	EVELYN ROSA SOTO GARCÍA	S/ 35,000.00
CI 019-2020	CONTRATACIÓN DE ANALISTA ADMINISTRATIVO	CARLA AUGUSTA BORJAS DELGADO	S/ 17,500.00
CI 020-2020	CONTRATACIÓN DE ANALISTA EN INFORMÁTICA	ENRIQUE DARIO OLAYA LLERENA	S/ 17,500.00
CI 021-2020	CONTRATACIÓN DE ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	NAYDA MAGALY TORRES SALAZAR	S/ 8,750.00
CI 022-2020	CONTRATACIÓN DE ANALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN	CARMEN SOLORZANO VENTURA	S/ 8,750.00
CI 023-2020	CONTRATACIÓN DE ANALISTA EN GESTIÓN INTERNA	THALIA NATALY ASTAHUAMAN CASTRO	S/ 8,750.00
CI 024-2020	CONTRATACIÓN DE ANALISTA JUNIOR EN SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN FINANCIERA E INVERSIONES	ROSA ANGELICA RIVERA LOPEZ	S/ 7,000.00
CI 025-2020	CONTRATACIÓN DE ANALISTA JUNIOR EN LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN	ALONDRA TRUDY TRIBEÑOS PALOMINO	S/ 7,000.00
CI 026-2020	CONTRATACIÓN DE ANALISTA JUNIOR EN LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS OPERACIONES INHERENTES AL BID	MIRIAN NANCY FELIX SILVA	S/ 7,000.00
CI 027-2020	CONTRATACIÓN DE CONSULTOR JUNIOR PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN	ERLINDA MARICELA CAMPOS ICHILLUMPA	S/ 3,500.00
CI 028-2020	CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA RECOPIAR INFORMACION Y REALIZAR EL ANALISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LAS TABLETAS DE LAS UNIDADES ITINERANTE Y ACTUALIZACION DE LAS EETT DEL KIT INFORMÁTICO	PROCESO CANCELADO	-
CI 029-2020	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PROFESIONAL INGENIERO EN MATERIAS DE ELECTRICIDAD	PROCESO CANCELADO	S/ 70,000.00
CI 030-2020	CONCULTORIA DE UN ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE PORTALES WEB	ALVEX BIONEK CORDOVA CARRIÓN	S/ 10,000.00
CI 031-2020	CONTRATACION DEL CONSULTORIA PARA LA IMPLANTANCION DEL SISTEMA SIGA MEF	JORGE ORTEGA CABREJOS	S/ 12,000.00
CI 032-2020	CONTRATACIÓN DE ANALISTA JUNIOR EN ADQUISICIONES 1	DEVORA ARMAS FLORES	S/ 10,800.00
CI 033-2020	CONTRATACIÓN DE ANALISTA JUNIOR EN ADQUISICIONES 2	JUANITA CRISOSTOMO MORE	S/ 10,800.00
CI 034-2020	CONTRATACIÓN DE ANALISTA JUNIOR EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	DAYSY SORIANO ROJAS	S/ 10,800.00
CI 035-2020	CONTRATACIÓN DE JEFE DE COMPONENTE 2	MELANIO ESTELA LLATAS	S/ 18,800.00
SCC 001-2020	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE REGISTROS CIVILES E IDENTIFICACIÓN DE CALIDAD A NIVEL NACIONAL"	ASOCIACIÓN BENÉFICA PRISMA	S/ 97,866.84
SCC 002-2020	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR EL ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL PROCESAMIENTO DE ACTAS REGISTRALES	DIGINEX S.A.C.	\$ 65,299.72
SCC 003-2020	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE VENTANILLAS PARA LOS SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL Y ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TELEPRESENCIA	COMPAÑÍA TECNICA COMERCIAL SAC	\$ 85,534.66
SCC 004-2020	SERVICIO ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE IMPRESIÓN	CONSORCIO IT BUSINESS & SUPPORT S.A.C. Y LUNDHER S.A.C.	\$ 73,706.37

Anexo 1: Listado de procesos de adquisiciones (continuación)

Nº	PROCESO	CONSULTOR	MONTO ADJUDICADO
SCC 005-2020	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN Y SEDES CLIMATIZADAS	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LP SRLTDA	\$ 125,313.33
SCC 006-2020	ESTUDIO Y EXPEDIENTE TECNICO QUE PERMITA LAS ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LAS SEDES DE LOS SERVICIOS ITINERANTES PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES A NIVEL NACIONAL	CONSORCIO AMG SOLUCIONES DE NEGOCIO - DANAE CONTRATISTAS GENERALES	S/ 168,244.40
SCC 007-2020	CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE LAS PLATAFORMAS VIRTUALES MULTISERVICIO (PVM) PARA IMPRESIÓN DE DNI ELECTRÓNICO	CANCELADO	-
SCC 008-2020	ESTUDIO Y EXPEDIENTE TECNICO QUE PERMITA LAS ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LAS SEDES DE LOS SERVICIOS ITINERANTES PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES A NIVEL NACIONAL	CANCELADO	-
LPI 001-2020	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA GESTIÓN DE LA IDENTIDAD (PKI) "SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN DE STORAGE SAN" LOTE 1	CONSORCIO RAM & MAR INGENIEROS SAC Y 3G IT CONSULTING SAC	S/ 1,220,000.00
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA GESTIÓN DE LA IDENTIDAD (PKI) "SERVICIO DE BALANCEO DE CARGA Y TRÁFICO" LOTE 2	RAM & MAR INGENIEROS SAC	S/ 553,268.00
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA GESTIÓN DE LA IDENTIDAD (PKI) "SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE SERVIDORES EN ALTA DISPONIBILIDAD" LOTE 3	CONSORCIO RAM & MAR INGENIEROS SAC Y 3G IT CONSULTING SAC	S/ 1,265,000.00
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA GESTIÓN DE LA IDENTIDAD (PKI) "SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO PARA CENTRO DE DATOS" LOTE 4	RAM & MAR INGENIEROS SAC	S/ 220,000.00
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA GESTIÓN DE LA IDENTIDAD (PKI) "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CRIPTOGRÁFICOS PKI" LOTE 5	CONSORCIO RAM & MAR INGENIEROS SAC Y 3G IT CONSULTING SAC	S/ 687,259.60
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA GESTIÓN DE LA IDENTIDAD (PKI) "SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE TIME STAMPING (TSA) EN ALTA DISPONIBILIDAD" LOTE 6	GRUPO LOGISTICO ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL PERÚ SOCIEDAD ANONIMO CERRADA - GLEF PERU SAC	\$ 173,460.00
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA GESTIÓN DE LA IDENTIDAD (PKI) "SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN ONLINE CERTIFICATE STATUS PROTOCOL (OSCP)" LOTE 7	GRUPO LOGISTICO ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL PERÚ SOCIEDAD ANONIMO CERRADA - GLEF PERU SAC	\$ 175,230.00
LPI 002-2020	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ORACLE Y SERVIDORES RISC PARA EL RENIEC	CONSORCIO INTEGRIT SAC - EMTEC PERU SA	S/ 15,180,000.00
LPN 001-2020	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTRICES DE CARROCERÍA TIPO PICK UP, TURNO DIESEL, 4X4 Y DOBLE CABINA	GRUPO PANA S.A	S/ 3,573,405.00
SD 001-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA UE 002 MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS REGISTRALES	KATIA BUSTAMANTE TOMAYLLA	S/ 8,400.00
SD 002-2021	CONTRATACION DE SERVICIO DE ASESOR	CARMEN ALVAREZ ESTRADA	S/ 11,000.00
SD 003-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO	KATHERINE BRACHOWICZ MONTJOY	S/ 5,000.00
SD 004-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA INTEGRAR LAS MEJORAS REALIZADAS AL PROYECTO DE INVERSIÓN	DARWIN EUFRACIO LEON	S/ 36,500.00
SD 005-2021	CONTRATACIÓN DE ANALISTA ECONÓMICO	MIXAN SANTILLAN LLAN LLEYMIS	S/ 35,000.00
SD 006-2021	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE NOTARÍA	ALESSANDRA RAMOS RIVAS	S/ 2,400.00
SD-007-2021	ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD-COVID19 PARA EL PROYECTO RENIEC-BID	MAGENTA MEDICA EIRL	S/ 549.00
		BIOPHAR S.A.C.	S/ 174.00
		ACTIVA GROUP S.A.C.	S/ 6,468.76
SD 008-2021	CONTRATACIÓN DEL CONSULTOR ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA	MARIA TERESA GUZMAN CACERES	S/ 5,000.00
SD 009-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN, SOLICITUD DE PROPUESTAS, INTEGRACIÓN DE CONSULTAS ADMINISTRATIVAS Y ENMIENDAS ADMINISTRATIVAS, DE CORRESPONDER, E INFORMES DE EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS PRIORIZADOS POR EL PROYECTO.	TOMAS MAXIMO URSULA VELA	S/ 21,500.00
SD 010-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LA JEFATURA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PARA EL ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DEL PROYECTO Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE REASIGNACIÓN DE ESPECÍFICAS DE GASTO QUE PERMITA RECONOCER LA NATURALEZA DE ACTIVO INTANGIBLE, QUE CONSTITUYEN LOS PRODUCTOS DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	MARCOS ENRIQUE PORRAS MENDOZA	S/ 7,000.00
SD 011-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO PARA LA REVISIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE: "SERVICIO PARA EL PROCESAMIENTO DE ACTAS REGISTRALES"	DARWIN TEÓFILO EUFRACIO LEÓN	S/ 6,000.00
SD 012-2021	ADQUISICIÓN DE MONITORES PARA EL PROYECTO RENIEC-BID	DATA SERV.COM S.A.C.	S/ 4,328.90
SD 013-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ANALISTA PROGRAMADOR PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO GESADPRO	RICKY JOEL BLAS REYES	S/ 15,000.00
SD 014-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA UE 002 MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS REGISTRALES	KATIA BUSTAMANTE TOMAYLLA	S/ 9,000.00

Anexo 1: Listado de procesos de adquisiciones (continuación)

Nº	PROCESO	CONSULTOR	MONTO ADJUDICADO
SD 015-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ESTANDAR DE LICITACIÓN, INTEGRACIÓN DE CONSULTAS Y ENMIENDAS E INFORMES DE EVALUACIÓN DE LA LPI 002-2021-MCSR - "SERVICIO PARA EL PROCESAMIENTO DE ACTAS REGISTRALES" - PRODUCTO 3	TOMAS MAXIMO URSULA VELA	S/ 10,000.00
SD 016-2021	CONTRATACIÓN DE CONSULTOR ESPECIALISTA TÉCNICO EN TECNOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL PRODUCTO 1 - IMPLEMENTACIÓN DE ACTAS REGISTRALES ELECTRÓNICAS CON INTERVINIENTES EN LAS OREC Y MONITOREO Y ATENCIÓN DE CONSULTAS REALIZADAS / ACTA FICHA	EDDIE DANNY CUEVA HUÁNUCO	S/ 7,000.00
SD 017-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO PARA LA REVISIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE: "PLATAFORMAS VIRTUALES MULTISERVICIOS INSTALADAS Y CONFIGURADAS	DARWIN TEÓFILO EUFRACIO LEÓN	S/ 4,800.00
SD 018-2021	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD EJECUTORA: MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS REGISTRALES	AJ SOLUCIONES EMPRESARIALES E.I.R.L	S/ 35,000.00
SD 019-2021	ADQUISICIÓN DE BIENES DE BIOSEGURIDAD CONTRA EL COVID-19 PARA EL PROYECTO RENIEC-BID	ACTVA GROUP S.A.C.	S/ 1,270.00
SD 020-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE NOTARIA PARA EL PROYECTO RENIEC-BID	LOUDELVI ROSALIA YAÑEZ ASPICUELTA	S/ 1,300.00
SD 021-2021	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DATOS DEL PROYECTO RENIEC-BID	EQUANTI S.A.C	S/ 23,531.21
SD 022-2021	CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y PIEZAS GRÁFICAS DIGITALES, DIRIGIDAS A LOS DIFERENTES ACTORES DEL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL	KARINA DEL AGUILA TORRES	S/ 20,000.00
SD 023-2021	CLASIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, INVENTARIO Y DIGITALIZACIÓN DEL TOTAL DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LOS PERIODOS 2019, 20210 Y 2021	CARLOS ENRIQUE RIVERA YANGUE	S/ 23,000.00
SD 024-2021	CONTRATACIÓN DE SEGURO MULTIRRIESGO Y 3D PARA EL PROYECTO RENIEC-BID	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	S/ 3,108.89
SD 025-2021	CONTRATACIÓN DE ANALISTA ECONÓMICO	CANCELADO	-
SD 026-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL PARA EL PROCESO SBCC-002-2021-MCSR "ELABORACIÓN DE LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL ENFOCADA EN PROCESOS DEL RENIEC" - P12	LOUDELVI ROSALIA YAÑEZ ASPICUELTA	S/ 1,950.00
SD 027-2021	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA EL PROYECTO RENIEC-BID	MAQUINARIAS JAAM S.A.	S/ 2,820.00
SD 028-2021	CONTRATACIÓN DE CONSULTOR PARA DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL PRODUCTO 1	LLAN LLEYMIS MIXÁN SANTILLÁN	S/ 7,000.00
SD 029-2021	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA	GRUPO FERNELLY S.A.C.	S/ 9,381.40
SD 030-2021	TRADUCTOR QUECHUA CHANKA PARA IMPLEMENTAR REGISTRO CIVIL BILINGÜE	DESIERTO	-
SD 031-2021	TRADUCTOR QUECHUA COLLAO PARA IMPLEMENTAR REGISTRO CIVIL BILINGÜE	SHARA HUAMÁN JULLANI	S/ 3,000.00
SD 032-2021	TRADUCTOR ASHANINKA PARA IMPLEMENTAR REGISTRO CIVIL BILINGÜE	BENIGNO VICENTE NICOLAS	S/ 3,000.00
SD 033-2021	TRADUCTOR MATSIGENKA PARA IMPLEMENTAR REGISTRO CIVIL BILINGÜE	BERNABE SEBASTIAN SIMON	S/ 3,000.00
SD 034-2021	TRADUCTOR NOMATSIGENGA PARA IMPLEMENTAR REGISTRO CIVIL BILINGÜE	DOMINGO CASANCHO LEGUIA	S/ 3,000.00
SD 035-2021	TRADUCTOR QUECHUA ANCASH PARA IMPLEMENTAR REGISTRO CIVIL BILINGÜE	MARLENE ELIZABETH CHINCHAY ALVA	S/ 3,000.00
SD 036-2021	TRADUCTOR QUECHUA LAMAS PARA IMPLEMENTAR REGISTRO CIVIL BILINGÜE	DAVID CHAVEZ CHINO	S/ 3,000.00
SD 037-2021	TRADUCTOR SHAWI PARA IMPLEMENTAR REGISTRO CIVIL BILINGÜE	MILLER LOPEZ SANTILLAN	S/ 3,000.00
SD 038-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL PARA EL PROCESO LPI Nº 001-2021-MCSR "ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS DE TARJETAS DNIE E IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE IMPRESIÓN REGIONALES" - P9	RUTH ALESSANDRA RAMOS RIVAS	S/ 1,200.00
SD 039-2021	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA SOFTWARE ANTIVIRUS PARA EL PROYECTO RENIEC-BID	SECURITY LABS PERÚ S.A.C.	S/ 3,171.00
SD 040-2021	ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN DE ANÁLISIS DE DATOS BASADO EN LA NUBE DEL PROYECTO RENIEC BID	ITG SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/ 680.00
SD 041-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA: TRADUCTOR VALIDADOR DE ACTAS REGISTRALES EN LENGUA ASHANINKA	CIRILO DOMINGO PRADO	S/ 1,000.00
SD 042-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA: TRADUCTOR VALIDADOR DE ACTAS REGISTRALES EN LENGUA MATSIGENGA	DESIERTO	-
SD 043-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA: TRADUCTOR VALIDADOR DE ACTAS REGISTRALES EN LENGUA NOMATSIGENKA	FREDY ÑACO CHERISENTE	S/ 1,000.00
SD 044-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA: TRADUCTOR VALIDADOR DE ACTAS REGISTRALES EN LENGUA QECHUA ANCASH	MARGOT JOVANNA CAMONES MAGUIÑA	S/ 1,000.00
SD 045-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA: TRADUCTOR VALIDADOR DE ACTAS REGISTRALES EN LENGUA LAMAS	GIDER SANGAMA TAPULLIMA	S/ 1,000.00
SD 046-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA: TRADUCTOR VALIDADOR DE ACTAS REGISTRALES EN LENGUA SHAWI	WILDER NAPO HUAYUNGA	S/ 1,000.00
SD 047-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL PARA EL PROCESO LPI Nº 002-2021-MCSR "SERVICIO DE INVENTARIO, TRASLADO Y TRANSFERENCIA DEL ACERVO DOCUMENTARIO DEL RENIEC UBICADO EN 43 OFICINAS DE REGISTROS DE ESTADO CIVIL (OREC) DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES, Y SERVICIO DE EVALUACIÓN, DIGITALIZACIÓN, VERIFICACIÓN, DIGITACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE IMÁGENES Y MICROGRABACIÓN DE LAS ACTAS REGISTRALES" - P3.	LOUDELVI ROSALIA YAÑEZ ASPICUELTA	S/ 1,950.00
SD 048-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL PARA EL PROCESO LPI Nº 004-2021-MCSR "SERVICIO DE UNA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAR EL SOFTWARE DE GESTOR DE IMPRESIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO PARA EL RENIEC" - P17	LOUDELVI ROSALIA YAÑEZ ASPICUELTA	S/ 1,950.00
SD 049-2021	TRADUCTOR QUECHUA CHANKA PARA IMPLEMENTAR REGISTRO CIVIL BILINGÜE	CYNTHIA KATHERIN PALOMINO CORDOVA	S/ 18,000.00

Anexo 1: Listado de procesos de adquisiciones (continuación)

Nº	PROCESO	CONSULTOR	MONTO ADJUDICADO
SD 050-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVENTO ADMINISTRATIVO PARA EL ACTO DE APERTURA PÚBLICO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO LPI Nº 002-2021-MCSR	CARTIR PERU S R L.	S/ 10,368.00
SD 051-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO - PRUEBA RÁPIDA DE ANTÍGENO PARA EL PROYECTO RENIEC-BID	INSTITUCION PRESTADORA DE SALUD S.A.C.	S/ 1,235.00
SD 052-2021	ADQUISICIÓN DE BIENES DE BIOSEGURIDAD CONTRA EL COVID-19 PARA EL ACTO PÚBLICO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO LPI Nº 002-2021-MCSR	ACTIVA GROUP S.A.C	S/ 1,760.00
SD 053-2021	CONTRATACIÓN TRADUCTOR VALIDADOR DE ACTAS REGISTRALES EN LENGUA QUECHUA CHANKA	CLODOMIRO LANDEO LAGOS	S/ 1,000.00
SD 054-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA: TRADUCTOR VALIDADOR DE ACTAS REGISTRALES EN LENGUA QUECHUA COLLA	FERNANDO HERMOZA GUTIERREZ	S/ 1,000.00
SD 055-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA: TRADUCTOR VALIDADOR DE ACTAS REGISTRALES EN LENGUA MATSIGENGA	WALTER KATEGARI IRATSIMERI	S/ 1,000.00
SD 056-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVENTO ADMINISTRATIVO PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO LPI Nº 002-2021-MCSR	CARTIR PERU S R L.	S/ 3,306.00
SD 057-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVENTO ADMINISTRATIVO PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO LPI Nº 002-2021-MCSR	ANA MARIA ALZAMORA TORRES	S/ 2,124.00
SD 058-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL PARA EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS DEL PROCESO LPI Nº 002-2021-MCSR - P3	ANA MARIA ALZAMORA TORRES	S/ 708.00
SD 059-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL PARA EL PROCESO LPI Nº 005-2021-MCSR	LOUDELVI ROSALIA YAÑEZ ASPICUELTA	S/ 1,300.00
SD 060-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO UN ANALISTA PROGRAMADOR PARA EL MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y DESARROLLO DE NUEVAS APLICACIONES DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO GESADPRO	RICKY JOEL BLAS REYES	S/ 24,800.00
SD 061-2021	SERVICIO PARA DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFÍA	CANCELADO	-
SD 062-2021	SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN DE SELLO DE TIEMPO O TIME STAMPING (TSA)	ENTERSYS PERÚ S.A.C.	S/ 208,700.00
SD 063-2021	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	CIA. QUIMICA INDUSTRIAL MORENO EIRL	S/ 1,357.80
SD 064-2021	ADQUISICIÓN DE BIENES DE SEGURIDAD COVID -19	SERVICIOS SR. DE HUANCA S.A.	S/ 3,690.00
SD 065-2021	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA	CANCELADO	-
SD 066-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA LPI Nº 003-2021-MCSR	TOMAS MAXIMO URSULA VELA	S/ 1,500.00
SD 067-2021	SERVICIO DE REVISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE INSTRUMENTOS, INSTRUCTIVOS/LINEAMIENTOS Y FLUJOGRAMAS ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE REGISTROS CIVILES E IDENTIFICACIÓN DE CALIDAD A NIVEL NACIONAL".	PATRICIA CECILIA ZEVALLOS VALVERDE	S/ 14,000.00
SD 068-2021	SUPERVISOR DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, PARA LA ADECUACIÓN DE LOS CENTROS DE IMPRESIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO EN LAS OFICINAS REGISTRALES DEL RENIEC- REGIONES - ZONA 1	YOSHEN ANIVAL RAMOS COCHA	S/ 17,414.00
SD 069-2021	SUPERVISOR DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, PARA LA ADECUACIÓN DE LOS CENTROS DE IMPRESIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO EN LAS OFICINAS REGISTRALES DEL RENIEC - REGIONES - ZONA 2	JUANVÍCTOR ALCAYHUAMAN GUZMAN	S/ 17,114.00
SD 070-2021	SUPERVISOR DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, PARA LA ADECUACIÓN DE LOS CENTROS DE IMPRESIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO EN LAS OFICINAS REGISTRALES DEL RENIEC - REGIONES - ZONA 3	HÉCTOR AVILEZ PEÑA	S/ 21,414.00
SD 071-2021	SUPERVISOR DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, PARA LA ADECUACIÓN DE LOS CENTROS DE IMPRESIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO EN LAS OFICINAS REGISTRALES DEL RENIEC - REGIONES - ZONA 4	LUIS RODRIGO GAMARRA ALARCÓN	S/ 14,814.00
SD 072-2021	SUPERVISOR DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS, PARA LA ADECUACIÓN DE LOS CENTROS DE IMPRESIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO EN LAS OFICINAS REGISTRALES DEL RENIEC - REGIONES - ZONA 1	LUIS ANGEL SUAREZ ANTAURCO	S/ 16,614.00
SD 073-2021	SUPERVISOR DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS, PARA LA ADECUACIÓN DE LOS CENTROS DE IMPRESIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO EN LAS OFICINAS REGISTRALES DEL RENIEC - REGIONES - ZONA 2	SAUL ARMANDO DÍAZ SALVADOR	S/ 16,314.00
SD 074-2021	SUPERVISOR DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS, PARA LA ADECUACIÓN DE LOS CENTROS DE IMPRESIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO EN LAS OFICINAS REGISTRALES DEL RENIEC - REGIONES - ZONA 3	LUIS ALBERTO ARELLAN YANAC	S/ 21,414.00
SD 075-2021	SUPERVISOR DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS, PARA LA ADECUACIÓN DE LOS CENTROS DE IMPRESIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO EN LAS OFICINAS REGISTRALES DEL RENIEC - REGIONES - ZONA 4	ADOLFO FERNANDO REYES SORIA	S/ 13,614.00
SD 076-2021	SUPERVISOR DEL SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO, APROVISIONAMIENTO, CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELÉFONOS IP PARA LA ADECUACIÓN DE LOS CENTROS DE IMPRESIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO EN LAS OFICINAS REGISTRALES DEL RENIEC - REGIONES - ZONA 1	DESIERTO	-
SD 077-2021	SUPERVISOR DEL SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO, APROVISIONAMIENTO, CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELÉFONOS IP PARA LA ADECUACIÓN DE LOS CENTROS DE IMPRESIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO EN LAS OFICINAS REGISTRALES DEL RENIEC - REGIONES - ZONA 2	DESIERTO	-
SD 078-2021	SUPERVISOR DEL SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO, APROVISIONAMIENTO, CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELÉFONOS IP PARA LA ADECUACIÓN DE LOS CENTROS DE IMPRESIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO EN LAS OFICINAS REGISTRALES DEL RENIEC - REGIONES - ZONA 3	DESIERTO	-
SD 079-2021	SUPERVISOR DEL SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO, APROVISIONAMIENTO, CONFIGURACIÓN E INSTALACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELÉFONOS IP PARA LA ADECUACIÓN DE LOS CENTROS DE IMPRESIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO EN LAS OFICINAS REGISTRALES DEL RENIEC - REGIONES - ZONA 4	DESIERTO	-
CI 001-2021	CONTRATACION DE COORDINADOR TECNICO INTEGRADOR	DESIERTO	-

Anexo 1: Listado de procesos de adquisiciones (continuación)

Nº	PROCESO	CONSULTOR	MONTO ADJUDICADO
CI 002-2021	CONTRATACION JEFE DE COMPONENTE	DESIERTO	-
CI 003-2021	CONTRATACION ANALISTA DE COMPONENTE	DESIERTO	-
CI 004-2021	CONTRATACION ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	DERCY PIEDRA NEGRON	S/28,200.00
CI 005-2021	CONTRATACION ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 1	DESIERTO	-
CI-006-2021	CONTRATACION ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 2	DESIERTO	-
CI-007-2021	CONTRATACION ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES SENIOR	CESAR VELAZCO PORTOCARRERO	S/33,000.00
CI-008-2021	CONTRATACION JEFE DE ASESORIA JURIDICA	MONICA PINTO LAGOS	S/33,000.00
CI-009-2021	CONTRATACION DE JEFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	DESIERTO	-
CI-010-2021	CONTRATACION DE COORDINADOR TECNICO INTEGRADOR	DESIERTO	-
CI-011-2021	CONTRATACION DE JEFE DE COMPONENTE	DESIERTO	-
CI-012-2021	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES I	DESIERTO	-
CI-013-2021	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES II	DESIERTO	-
CI-014-2021	CONTRATACION DE JEFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	DESIERTO	-
CI-015-2021	CONTRATACION DE ANALISTA DE COMPONENTE	DESIERTO	-
CI-016-2021	CONTRATACION DE ANALISTA JUNIOR PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION TECNICA INTEGRADORA	RONALDO ANCHELIA CRISOSTOMO	S/12,000.00
CI-017-2021	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE INVERSIONES	ABEL SALAZAR BOGGIANO	S/60,000.00
CI-018-2021	CONTRATACION DE JEFE DE COMPONENTE	MARTIN ALVAREZ PANTA	S/66,000.00
CI-019-2021	CONTRATACION DE COORDINADOR TECNICO INTEGRADOR	ALEJANDRO BARDALES HOYOS	S/78,000.00
CI-020-2021	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES SENIOR	VICTOR CRAVERO MOROCHO	S/72,000.00
CI-021-2021	CONTRATACIÓN DE JEFE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	JASMIN ELIZABETH BORJA DIAZ	S/72,000.00
CI-022-2021	CONTRATACIÓN DE ANALISTA ADMINISTRATIVO	ROSA ERIKA GARCIA DA SILVA	S/30,000.00
CI-023-2021	CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA EN PROCESO BID DE LA UEP	KELLY STEFANNI ALTAMIRANO GONZALES DEL VALLE	S/60,000.00
CI-024-2021	CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA INTERVENIR EN CAMPO CON POBLACION VULNERABLE QUE CORRESPONDE A LOS PRODUCTOS 13,14,15 Y 16 DEL COMPONENTE 2	JENNY LUZ MENACHO AGAMA	S/83,500.00
CI-025-2021	ANALISTA EN CONTROL PATRIMONIAL	PEDRO ALBERTO BEDON CASTRO	S/22,500.00
CI-026-2021	ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS	GLADYS BAUTISTA SANCHEZ	S/55,333.33
CI-027-2021	ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	MARCOS ENRIQUE PORRAS MENDOZA	S/60,000.00
CI-028-2021	ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES SENIOR	MARIA TERESA SANCHEZ LECHUGA	S/65,200.00
CI-029-2021	LINGÜISTA ESPECIALISTA EN LENGUA AMAZÓNICAPARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO CIVIL BILINGÜE	LUIS MIGUEL ROJAS BERSCIA	S/121,000.00
CI-030-2021	LINGÜISTA ESPECIALISTA EN LENGUA QUECHUA PARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO CIVIL BILINGÜE	VIDAL CESAR CARBAJAL SOLIS	S/121,000.00
CI-031-2021	ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES SENIOR	MONICA SALAZAR PINEDO	S/56,800.00
CI-032-2021	ANALISTA DE COMPONENTE	EDDIE DANNY CUEVA HUÁNUCO	S/34,400.00
CI-033-2021	JEFE DE PROYECTOS	CARLOS ENRIQUE NAVARRO PRICE	S/32,000.00
CI-034-2021	ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA	DESIERTO	-
CI-035-2021	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO INSTRUCCIONAL DE LSO CURSOS EN LA LINEA DE REGISTROS CIVILES, REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	DESIERTO	-
CI-036-2021	JEFE DE ADMINISTRACIÓN	DESIERTO	-
CI-037-2021	JEFE DE COMPONENTE 3	MAX ELGRER LAZARO TAICO	S/36,000.00
CP 001-2021	CONTRATACIÓN DE UN SEGURO VEHICULAR CONTRA TODO RIESGO PARA LAS 25 CAMIONETAS DE TIPO PICKUP, TURBO DIÉSEL 4X4 Y DOBLE CABINA	MASTER SEGUROS CORREDORES DE SEGUROS SAC	S/162,060.72
CP 002-2021	ADQUISICIÓN DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES PARA LAS 25 CAMIONETAS DE TIPO PICKUP, TURBO DIÉSEL 4X4 Y DOBLE CABINA	IMPORTADORA MMASH SAC	S/21,750.00
CP 003-2021	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DATOS DEL PROYECTO RENIEC-BID	EQUANTI S.A.C	S/2,137.90
CP 004-2021	SERVICIO DIFERENTE DE CONSULTORÍA - CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y MEDIDAS DE CONTROL DE GESTIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA: MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS REGISTRALES	AJ SOLUCIONES EMPRESARIALES E.I.R.L	S/10,000.00

Anexo 1: Listado de procesos de adquisiciones (continuación)

Nº	PROCESO	CONSULTOR	MONTO ADJUDICADO
CP 005-2021	ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO PURIFICADOR DE AIRE A BASE DE OZONO EN EL MARCO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE BIOSEGURIDAD COVID-19 PARA EL PROYECTO RENIEC-BID	BOSS-TECH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/ 525.88
CP 006-2021	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE LA SUB DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA DE LA DIRECCIÓN DE REGISTROS CIVILES - SEDE SAN BORJA P.16	EN PROCESO	-
CP 007-2021	IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN	CANCELADO	-
CP 008-2021	PARA CENTROS DE SERVICIO P.5	TACTICAL IT S.A.C.	S/ 1,068,838.87
CP 009-2021	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE 08 CENTROS DE IMPRESIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO EN CENTROS DE SERVICIOS - ZONA I Y II (INCLUYE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO)	TACTICAL IT S.A.C.	S/ 272,838.33
CP 010-2021	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE 02 CENTROS DE IMPRESIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO EN CENTROS DE SERVICIOS - ZONA III (INCLUYE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO)	TACTICAL IT S.A.C.	S/ 375,485.82
CP 011-2021	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE 03 CENTROS DE IMPRESIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO EN CENTROS DE SERVICIOS - ZONA III (INCLUYE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO)	TACTICAL IT S.A.C.	S/ 295,352.78
CP 012-2021	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE 02 CENTROS DE IMPRESIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO EN CENTROS DE SERVICIOS - ZONA IV (INCLUYE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO)	TACTICAL IT S.A.C.	S/ 502,737.90
CP 013-2021	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE 05 CENTROS DE IMPRESIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO EN CENTROS DE SERVICIOS - ZONA NORTE	TACTICAL IT S.A.C.	S/ 703,833.06
CP 014-2021	SERVICIO DE DISEÑO DE 174 PIEZAS GRÁFICAS PARA MATERIAL EDUCATIVO VIRTUAL	DESIERTO	-
SCC 001-2021- MCSR	GESTIÓN DEL CAMBIO CULTURAL DEL RENIEC - P12	CONSORCIO OLIVIA PERÚ S.A.C. - OLIVIA CONSULTORÍA S.A.C.	S/ 595,531.30
SBCC 001-2021- MCSR	AUDITORÍA FINANCIERA DEL PROGRAMA	TANAKA, VALDIVIA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	\$ 111,002.60
SBCC 002-2021- MCSR	ELABORACIÓN DE LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL ENFOCADA EN PROCESOS DEL RENIEC P.12	CONSORCIO KRUGER CORPORATION S.A.C- KRUGER CORPORATION PERÚ SAC.	S/ 2,630,654.89
LPI 001-2021	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS DE TARJETAS DNE (TARJETAS DE POLICARBONATO) E IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE IMPRESIÓN REGIONALESC - P.8	LOTE 1: DESIERTO	-
		LOTE 2: CONSORCIO ZONDA ADVANCED S.A.C - IXLA LLC	\$ 2,090,787.00
LPI 002-2021	PROCESAMIENTO DE ACTAS REGISTRALES DEL RENIEC - P.3	INETUM ESPAÑA, S.A.	S/ 55,500,000.00
LPI 003-2021	ADQUISICION DE PLATAFORMAS VIRTUALES MULTISERVICIOS - PVM VERSION 3.0 - P6	EN PROCESO	-
LPI 004-2021	SERVICIO DE UNA CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTAR EL SOFTWARE DE GESTOR DE IMPRESIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO - P.17	DESIERTO	-
LPI 005-2021	ADQUISICIÓN DE TABLETS Y SUS PERIFÉRICOS, ACCESORIOS E IMPRESORAS PORTÁTILES (KIT INFORMÁTICO) PARA EL REGISTRO ITINERANTE - P14	EN PROCESO	-
LPN 001-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE DESARROLLO DE PROCESO DE EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGA (ETL) Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS ANALÍTICOS (APA) Y PROVISIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA PLATAFORMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS DE RENIEC - P18	DESIERTO	-

EY | Auditoría | Consultoría | Impuestos | Transacciones y Finanzas Corporativas

Acerca de EY

EY es la firma líder en servicios de auditoría, consultoría, impuestos, transacciones y finanzas corporativas. La calidad de servicio y conocimientos que aportamos ayudan a brindar confianza en los mercados de capitales y en las economías del mundo. Desarrollamos líderes excepcionales que trabajan en equipo para cumplir nuestro compromiso con nuestros stakeholders. Así, jugamos un rol fundamental en la construcción de un mundo mejor para nuestra gente, nuestros clientes y nuestras comunidades.

Para más información visite ey.com/pe

©EY

All Rights Reserved.