





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO				
Secteur:	WATER AND SANITATION				
Numéro(s) de Prêt(s):	2605/OC-UR	Montant Courant Approuvé:	42.800.000,00	Initial BID:	42.800.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:		Courant BID:	42.800.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:		Pari Passu:	85,00
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	42.800.000,00	Cofinancement/Pays:	7.550.000,00
Sous-Type de l'Opération:	SUP - Supplementary Financing			Estimation Initiale:	50.350.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	246

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 30-abr-2012 Validé par le Représentant: 02-may-2012



Progrès Cumulé à 2011



Résultats

- Aucune information n'est disponible

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

- Aucune information n'est disponible