




## Relatório Resumido


Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO		
Sector: WATER AND SANITATION		
Número da Operação: 2605/OC-UR	Atual: 42.800.000,00	Original BID: 42.800.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 1.000.000,00	Corrente BID: 42.800.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 2,34	Pari-passu: 85,00
Operação Relacionada:	Saldo: 41.800.000,00	Cofinanciamento/País: 7.550.000,00
Subtipo de Operação: SUP - Supplementary Financing		Original Estimado: 50.350.000,00
		Período de Amortização (meses): 246

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 27-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 28-sep-2012



**Progresso Acumulado até 2012**

## Progresso Acumulado



## Resultados

- Não há informação disponível

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

- Não há informação disponível