




Relatório Resumido


Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO		
Sector: WATER AND SANITATION		
Número da Operação: 2605/OC-UR	Atual: 42.800.000,00	Original BID: 42.800.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 1.004.834,70	Corrente BID: 42.800.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 2,35	Pari-passu: 85,00
Operação Relacionada:	Saldo: 41.795.165,30	Cofinanciamento/País: 7.550.000,00
Subtipo de Operação: SUP - Supplementary Financing		Original Estimado: 50.350.000,00
		Período de Amortização (meses): 246

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 18-mar-2013 Validado pelo Representante do País: 12-abr-2013



Progresso Acumulado até 2012

Progresso Acumulado



Resultados

- Não há informação disponível

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

- Não há informação disponível