

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
Sector:	WATER AND SANITATION
Número(s) de Préstamo:	2605/OC-UR
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	
Subtipo de Operación:	SUP - Financiamiento Suplementario

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	42.800.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	1.004.834,70
% Desembolsado:	2,35
Saldo:	41.795.165,30

Costo total y Fuente

BID Original:	42.800.000,00
Actual BID:	42.800.000,00
Pari-passu:	85,00
Co-financiamiento/País:	7.550.000,00
Estimado Original:	50.350.000,00
Período de Amortización (meses):	246




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

Reformulación

Validación


Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validado por el Jefe de División: 18-mar-2013
Validado por Representante de País: 12-abr-2013



Progreso Acumulado al 2012

Progreso Acumulado



Resultados

- No hay información disponible

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

- No hay información disponible