

Relatório Resumido

Dados Gerais

Executor:	INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
Sector:	WATER AND SANITATION
Número da Operação:	2605/OC-UR
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	INV - Investimento
Operação Relacionada:	
Subtipo de Operação:	SUP - Supplementary Financing

Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	42.800.000,00
Desembolsado:	7.769.733,30
% Desembolsado:	18,15
Saldo:	35.030.266,70

Custo Total e Fonte

Original BID:	42.800.000,00
Corrente BID:	42.800.000,00
Pari-passu:	85,00
Cofinanciamento/País:	7.550.000,00
Original Estimado:	50.350.000,00
Período de Amortização (meses):	246

Categoria do impacto social




Categoria do impacto social:

Reformulação

B () Os objetivos do projeto foram reformulados?


Validação

Validado pelo Chefe de Divisão: 13-sep-2013
Validado pelo Representante do País: 18-sep-2013



Progresso Acumulado até 2013

Progresso Acumulado



Resultados

- Não há informação disponível

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

- Não há informação disponível