

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

Modalidade de Projeto PDA.

[Evaluación final](#)**SECCIÓN 3: INDICADORES**

	Indicadores	Línea de base	Planeado	Logrado	Porcentaje
Propósito: O objetivo específico é o de fortalecer a capacidade operacional e ampliar o mercado de atuação da rede de comercialização solidária de produtos agro-ecológicos. Clasificación: Muy Satisfactorio	P.11 Rede de comercialização solidária é auto-sustentável financeiramente, com produção anual de 300 toneladas de produtos	0	300	300	100 %
Componente 1: Estruturação, Fortalecimento e Ampliação da Rede de Comercialização. Peso: 50% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.11 Site da rede com a loja virtual em funcionamento.	0	1	1	100 %
	C1.12 03 novos canais de comercialização identificados.	0	3	3	100 %
	C1.13 Processos de certificação de origem, de produtos agro-ecológicos e de qualidade, preparados para seguimento.	0	1	1	100 %
	C1.14 150 novos associados à rede, de no mínimo 05 novas comunidades vinculadas à rede, localizadas em pelo menos 02 novos municípios atendidos.	0	150	0	100 %
Componente 2: Assistência Técnica e Gestão para Empreendimentos Agro-ecológicos Peso: 50% Clasificación: Muy Satisfactorio	C2.11 50 agricultores capacitados como multiplicadores em gestão de pequenos empreendimentos agro-ecológicos e em produção, beneficiamento e comercialização de produtos agro-ecológicos.	0	50	50	120 %
	C2.12 05 planos de manejo sustentável preparados.	0	5	5	100 %
	C2.13 05 novos produtos desenvolvidos com estudos de mercado e de viabilidade preparados.	0	5	5	100 %
	C2.14 150 novos produtores em 05 comunidades com assistência técnica em manejo sustentável, beneficiamento e gestão de empreendimentos agro-ecológicos.	0	150	0	100 %
	C2.15 02 unidades agroindustriais com assistência técnica para melhoria da produtividade	0	2	2	100 %
	C2.16 10 principais produtos comercializados pela rede com assistência técnica para melhoria de qualidade.	0	10	10	100 %

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN**
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 2 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 2
SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** MP - Muy Probable

A integração da Cooperativa COOPCERRADO de Produção, com a Rede de Comercialização e o apoio da Cooperativa de Crédito COOPCERRADO, sobretudo em relação ao lançamento dos fundos de apoio à aquisição de máquinas e equipamentos, permite uma atuação integral e integrada, o que facilita e fortalece a sustentabilidade do empreendimento. Sua expansão em termos de atuação em novos estados, novos municípios e novas comunidades, com crescimento permanente de cooperados, o lançamento de novos produtos, a loja virtual web e os novos canais de comercialização, em especial com o setor público, no âmbito da política de apoio à agricultura familiar do governo federal, garante plenamente a sustentabilidade do projeto.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO*[No se reportaron factores para este período]***Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Ações de implementação e fortalecimento da comercialização dos produtos da rede. Funcionamento efetivo das UPAR's e UPP's. Monitoramento, avaliação e revisão permanente das ações implementadas. Captação periódica de potenciais compradores/revendedores de produtos comercializados pela rede. Fortalecimento da rede por meio de assistência técnica para melhoria da produtividade nas unidades agroextrativistas. Capacitação permanente dos agricultores/monitores/multiplicadores em gestão de pequenos empreendimentos agroecológicos, em produção, beneficiamento e comercialização dos produtos agroecológicos. Desenvolvimento de extratos de plantas do cerrado (corantes) e comercialização. Criação de um fundo rotativo da comercialização dos corantes.

[Plan de Sostenibilidad](#)<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36356530>

SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

Lecciones Aprendidas

1. Com a capacitação de monitores multiplicadores é possível desenvolver atividades técnicas na agricultura familiar.
2. Com a capacitação de monitores multiplicadores é possível desenvolver atividades técnicas na agricultura familiar.
3. Com a capacitação de monitores multiplicadores é possível desenvolver atividades técnicas na agricultura familiar.
4. Com a capacitação de monitores multiplicadores é possível desenvolver atividades técnicas na agricultura familiar.
5. Com a capacitação de monitores multiplicadores é possível desenvolver atividades técnicas na agricultura familiar.
6. Com a capacitação de monitores multiplicadores é possível desenvolver atividades técnicas na agricultura familiar.
7. Com a capacitação de monitores-agricultores é possível desenvolver projetos demonstrativos de conservação do cerrado e geração de renda.
8. Somente em rede é possível comercializar produtos do agroextrativismo ecológico, pois em rede tens muitos agricultores em diversos municípios, pode-se trabalhar com a sazonalidade do cerrado.

Relativa a	Autor
Sustainability	Egito, Marcelo Jacinto
Sustainability	Egito, Marcelo Jacinto
Implementation	Egito, Marcelo Jacinto
Design	Egito, Marcelo Jacinto
Sustainability	Egito, Marcelo Jacinto
Sustainability	Egito, Marcelo Jacinto
Sustainability	Egito, Marcelo Jacinto
Implementation	Egito, Marcelo Jacinto

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o "compartirse" con otras entidades o proyectos similares.

Loja virtual (<http://loja.emporiodocerrado.org.br/>), que envolve a cooperativa e a rede de comercialização, é o principal produto desenvolvido no projeto.

Productos principales del proyecto

[Abr 2010] Site (Other)

Autor: Coopcerrado

SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

19/AGO/2011 [Plan de Sostenibilidad](#)

[<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36356530>]

[Ficha del proyecto](#)

<http://www5.iadb.org/mif/apps/public/psr/projectprofile.aspx?proj=BR-M1091&lg=SP>