

PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BID												
País: Chile				Agencia Ejecutora: BID								UDR: CCH
Número de Proyecto: CH-T1250			Nombre del Proyecto: Reconversión Laboral Inteligente									
Periodo cubierto por el Plan: [24 meses]			Monto Total del Proyecto: \$ 500,000									
Componente	Descripción	Costo estimado del contrato (US\$)	Método de Selección (2)	Tipo de Contrato	Fuente de Financiamiento y Porcentaje				Fecha estimada del anuncio de adquisiciones	Fecha estimada del inicio de contrato	Duración estimada del contrato	Comentarios
					IDB/MIF		Otro Donante Externo					
					Monto	%	Monto	%				
Componente 1	Construcción de la red de empresas	\$ 30,000	SCS	Suma Alzada	\$ 30,000	100%			Enero 2021	Febrero 2021	12 meses	
Componente 1	Parametrización perfiles en base a nuevas habilidades y competencias técnicas	\$ 30,000	SCS	Suma Alzada	\$ 30,000	100%			Enero 2021	Febrero 2021	12 meses	
Componente 1	Curatoria para el up y re skilling y competencias para la empleabilidad	\$ 100,000	SCS	Suma Alzada	\$ 100,000	100%			Octubre 2020	Diciembre 2020	18 meses	
Componente 2	Integración de pruebas de diagnóstico y perfilamiento para su entrega a través de la plataforma	\$ 25,000	CCI	Suma Alzada	\$ 25,000	100%			Enero 2021	Febrero 2021	6 meses	
Componente 2	Análisis de los resultados de pruebas	\$ 20,000	CCI	Suma Alzada	\$ 20,000	100%			Enero 2021	Febrero 2021	3 meses	
Componente 2	Piloto de una batería de herramientas digitales que orienten a las personas y les permitan construir trayectorias formativas-laborales.	\$ 95,000	CCI	Suma Alzada	\$ 95,000	100%			Enero 2021	Febrero 2021	18 meses	
Componente 3	Construcción de la marca RELINT y plan de comunicaciones	\$ 32,000	SCS	Suma Alzada	\$ 32,000	100%			Enero 2021	Febrero 2021	18 meses	
Componente 3	Medición de resultados e integración de aprendizajes a algoritmo	\$ 88,000	CCI	Suma Alzada	\$ 88,000	100%			Enero 2021	Febrero 2021	18 meses	
Componente 3	Talleres, webinars de diseminación	\$ 40,000	SCS	Suma Alzada	\$ 40,000	100%			Enero 2021	Febrero 2021	24 meses	
Componente 3	Gestión del cambio	\$ 40,000	CCI	Suma Alzada	\$ 40,000	100%			Enero 2021	Febrero 2021	12 meses	
Preparado por:	TOTALES	\$ 500,000			\$ 500,000	100%	\$ -	#DIV/0!				
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1".												
(2) (i) Consultor Individual: CCI: Calificación Consultor Individual; SD: Selección Directa o de Fuente Única. Proceso de selección debe ser de acuerdo con la AM-650.												
(2) (ii) Firma Consultora: Según GN-2765-1, Métodos de seleccion para Firmas Consultoras en operaciones ejecutadas por el Banco con: Selección de Fuente Única (SD); Selección Competitivo Simplificado (<250K) (SCS); Seleccion Competitiva Integral (>250K) (SCI); y Convenio Marco - Orden de Tarea (TO). Todos los procesos de selección de firmas consultoras bajo esta política deben utilizar el módulo en Convergencia.												
(2) (iii) Bienes: Según GN-2765-1, par. A.2.2.c: "las adquisiciones de bienes y servicios conexos, salvo cuando tales bienes y servicios sean necesarios para conseguir los objetivos del trabajo operativo que ejecute el Banco y estén incluidos en el contrato de servicios de consultoría y representen menos del 10% del valor de dicho contrato".												