





Summary Report

Basic Data	Available Funds (US\$)	Total Cost and Source
Executing Agency (EA): SECRETARIA DE SALUD		
Sector: HEALTH-HEALTH SYSTEM STRENGTHENING		
Loan Number(s): 2823/OC-ME	Current Approved Amount: 350.000.000,00	Original IDB: 350.000.000,00
Stage: Approved	Disbursed Amount to Date:	Current IDB: 350.000.000,00
Operation Type: INV - Investment	% Disbursed:	Pari-passu: 43,00
Related Operation(s):	Balance: 350.000.000,00	Co-Financing/Country: 465.000.000,00
Operation Subtype: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimate: 815.000.000,00
		Amortization Period (months): 0

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: None	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 31-mar-2013 Validated by Country Representative: 12-abr-2013



Accumulated Progress as of 2012



Outcomes

Outcome:	Cobertura - Acceso efectivo de Servicios de Salud de Calidad
Comments:	El efecto de reducción de mortalidad por aumento de cobertura se explica porque los neonatos sin cobertura tienen mayor tasa de mortalidad (9,8 x 1.000) que los neonatos con cobertura (6,5 x 1.000).

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	End of project
Tasa mortalidad neonatal de la gente que actualmente no tiene cobertura (x 1.000 nacidos vivos sin cobertura)	Neonatos	9,80	2012	P A	8,10	8,10
Tasa de mortalidad neonatal del FPGC (x 1.000 neonatos financiados por FPGC)	Neonatos	113,00	2012	P A	90,00	90,00
Tasa de mortalidad neonatal del SMSXXI (x 1.000 neonatos financiados por SMSXXI)	Neonatos	40,00	2012	P A	30,00	30,00

Outcome:	Indicador de Resultados Intermedios
-----------------	-------------------------------------

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	End of project
Porcentaje de cobertura del Seguro Popular en nuevos nacimientos	%	45,40	2012	P A	57,70	57,70
Porcentaje de nacimientos prematuros del Seguro Popular cubiertos por el FPGC y el SMSXXI	%	63,00	2012	P A	63,00	63,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente 1. Mejoramiento del estado de salud de niñas y niños menores de 5 años									
1.1. Cantidad de Neonatos en partos complicados financiados con el FPGC (Personas)	Personas				122.492,00				443.000.000,00
1.1 Cantidad de neonatos en partos complicados financiados con el SMSXXI en las prestaciones aseguradas	Personas				131.860,00				349.000.000,00
1.2 Capacitadores Capacitados - 240 talleres por año / 30 personas por taller.	personas				22.000,00				8.000.000,00
1.2 Personal de hospitales y centros de salud capacitados. (Personas por año). 320 talleres por año /30 personas por taller.	Personas				44.800,00				11.000.000,00
Componente 2.Fortalecimiento del papel rector y financiador de la CNPSS									
Visitas de verificación a entidades federativas (cantidad por año). Evaluación Técnica.	Evaluaciones				256,00				1.000.000,00
Nuevos nacimientos afiliados de familias no cubiertas (Miles de niños)	Personas				236,00				800.000,00
Visitas de verificación a entidades federativas (cantidad por año). Transferencias.	Visitas				256,00				700.000,00
TOTAL									813.500.000,00