

Apoyo a la preparación de un programa de inversión en agua potable en Port au Prince

HA-T1214

Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: 15 Meses

No. Ref. 1	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisi- ción 2	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fechas estimadas		Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %	Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
	BIENES									
	SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA									
	SERVICIOS DE CONSULTORIA FIRMAS									
1	Diseños Finales Obras de Abastecimiento en la zona de Carrefour y áreas anexas	675	CD	ex-ante	100	0	agosto 2015	enero 2016	pendiente	
2	Estudio de Factibilidad para el abastecimiento a Petion Ville	205	SBCC	ex-ante	100	0	enero 2016	abril 2016	pendiente	
3	Análisis de Modelos de Gestión para el CTE de Port au Prince	185	SBCC	ex-ante	100	0	agosto 2015	enero 2016	pendiente	
	CONSULTORES INDIVIDUALES									
4	Consultores para el apoyo en la priorización de proyectos de agua potable en el CTE de Port au Prince y ciudades intermedias	85	CCIN	ex-ante	100	0	agosto 2015	julio 2016	pendiente	

1 Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se

2 **Bienes y Obras:** LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; **Consultores Individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor