

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

entre o

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

e o

ESTADO DO PIAUÍ

com garantia da

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Gestão Fiscal do Estado do Piauí  
(PRODAF/PI)

PROFISCO-PI

## INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL celebrado entre o BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (a seguir denominado “Banco”) e o ESTADO DO PIAUÍ (a seguir denominado “Mutuário”), com a interveniência da REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (a seguir denominada “Fiador”).

### ARTIGO PRIMEIRO

Ficam introduzidas as seguintes modificações no Contrato de Empréstimo 2308/OC-BR, celebrado no dia 22 de outubro de 2010 entre o Banco e o Mutuário (a seguir denominado “Contrato”), relativo à cooperação na execução do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Gestão Fiscal do Estado do Piauí (PRODAF/PI) (a seguir denominado “Programa”):

1. O texto da Cláusula 3.04 das Disposições Especiais do Contrato passa a vigorar com a seguinte redação:

**“CLÁUSULA 3.04. Prazo para desembolsos.** O prazo para o desembolso dos recursos do Financiamento do Programa será até 22 de outubro de 2016.”

2. Remanejamento de recursos entre categorias de gasto. Acorda-se o remanejamento de recursos entre categorias de gastos do Programa, passando, portanto, o quadro de custos constante do Anexo Único do Contrato a vigorar com a seguinte redação:

#### Custo e financiamento (em US\$)

Categorias	Banco	Contrapartida Local	Total	%
<b>1. Administração do Projeto</b>	<b>59.797</b>	<b>1.226.839</b>	<b>1.286.636</b>	<b>6,87</b>
1.1. Gestão do Projeto	-	91.728	<b>91.728</b>	0,49
1.2. Monitoramento e Avaliação	59.797	19.313	<b>79.110</b>	0,42
1.3. Equipe do Projeto	-	1.115.798	<b>1.115.798</b>	5,95
<b>2. Custos Diretos</b>	<b>16.891.203</b>	<b>560.161</b>	<b>17.451.364</b>	<b>93,13</b>
2.1. Gestão Estratégica Integrada	909.940	-	<b>909.940</b>	4,86
2.2. Administração Tributária e Contencioso Fiscal	6.285.323	214.463	<b>6.499.786</b>	34,69
2.3. Administração Financeira, Patrimonial e Controle Interno	2.380.581	-	<b>2.380.581</b>	12,70
2.4. Gestão de Recursos Estratégicos	7.315.359	345.698	<b>7.661.057</b>	40,89
<b>3. Imprevistos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (1 + 2 + 3)</b>	<b>16.951.000</b>	<b>1.787.000</b>	<b>18.738.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Distribuição (%) por Fontes</b>	<b>90,46</b>	<b>9,54</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

## **ARTIGO SEGUNDO**

Ratificam-se as demais disposições do Contrato de Empréstimo Nº 2308/OC-BR, o qual permanece em pleno vigor, com o texto resultante das alterações acima previstas.

## **ARTIGO TERCEIRO**

O Fiador manifesta expressamente sua integral concordância com todas as disposições deste Instrumento de Alteração Contratual.

EM TESTEMUNHO DO QUE, o Banco, o Mutuário e o Fiador, cada qual agindo por intermédio do seu representante devidamente autorizado, firmam este Instrumento de Alteração Contratual em 3 (três) vias de igual teor e para um só efeito, o qual entrará em vigor na data da última das três assinaturas conforme indicado abaixo.

ESTADO DO PIAUÍ

/A/

---

Antônio José de Moraes Souza Filho  
Governador

Data: 14 de Novembro de 2014

BANCO INTERAMERICANO  
DE DESENVOLVIMENTO

/A/

---

Daniela Carrera-Marquis  
Representante do Banco no Brasil

Data: 14 de Novembro de 2014

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

/A/

---

Nome: Ana Rachel Freitas da Silva  
Procurador/a da Fazenda Nacional

Data: 14 Novembro de 2014