
Contrato de Empréstimo 2305/OC-BR
Alteração No. 5

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL

entre o

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

e o

ESTADO DE SÃO PAULO

com garantia da

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Projeto de Expansão da Linha 5 – Lilás do Metrô de São Paulo

(Programa “Expansão da Linha 5 – Lilás do Metrô de São Paulo,
Trecho Largo Treze – Chácara Klabin”)

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL celebrado entre o BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (a seguir denominado “Banco”) e o ESTADO DE SÃO PAULO (a seguir denominado “Mutuário”), com a interveniência da REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (a seguir denominada “Fiador”).

ARTIGO PRIMEIRO

Ficam introduzidas as seguintes modificações no Contrato de Empréstimo 2305/OC-BR, (a seguir denominado “Contrato”), celebrado entre o Banco e o Mutuário em 3 de setembro de 2010, e modificado em 18 de fevereiro de 2015 e posteriormente em 26 de abril de 2017, em 22 de novembro de 2018 e em 3 de dezembro de 2019, para cooperar na execução do Projeto de Expansão da Linha 5 – Lilás do Metrô de São Paulo (a seguir denominado “Projeto”):

1. Acorda-se o remanejamento de recursos entre categorias de gastos do Projeto, passando, por tanto, o quadro de custos constante do parágrafo 3.01 do Anexo A do Contrato a vigorar com a seguinte redação:

| CATEGORIAS DE INVERSÃO | BANCO | LOCAL | TOTAL |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 – Material Rodante | - | 767.400 | 767.400 |
| 1.2 - Supervisão | - | 767.400 | 767.400 |
| 1.2.2. Supervisão e acompanhamento 26 trens | - | 767.400 | 767.400 |
| 2 -SISTEMAS METROVIÁRIOS | 211.850.200 | 103.385.690 | 315.235.890 |
| 2.1. Telecomunicações e Controle | 19.651.504 | 2.841.000 | 22.492.504 |
| 2.2. Alimentação Elétrica | 91.375.252 | 57.193.690 | 148.568.942 |
| 2.3.Sistemas Auxiliares | 100.823.444 | 571.000 | 101.394.444 |
| 2.4 Supervisão de Sistemas | - | 42.780.000 | 42.780.000 |
| 3 – Fortalecimento Institucional | 200.927 | 550.000 | 750.927 |
| 3.1 Monitoramento do Impacto sobre a população | - | 550.000 | 550.000 |
| 3.2 Outros Estudos - Serviços de Assessoramento na elaboração da modelagem financeira de concessão | 185.550 | - | 185.550 |
| 33. Pesquisa Ex-post | 15.377 | - | 15.377 |
| 4 – Obras Civas | 268.515.614 | 38.401.310 | 306.916.924 |
| 4.1 Obras Civas | 127.401.313 | 38.401.310 | 165.802.623 |
| 4.2 Desapropriação | 141.114.302 | - | 141.114.302 |
| Auditorias | 391.259 | 36.000 | 427.259 |
| TOTAL | 480.958.000 | 143.140.400 | 624.098.400 |

ARTIGO SEGUNDO

Para os efeitos deste Instrumento de Alteração Contratual, os termos iniciados com maiúsculas utilizados neste Instrumento de Alteração Contratual terão os respectivos significados a eles atribuídos no Contrato.

ARTIGO TERCEIRO


Ratificam-se as demais disposições do Contrato de Empréstimo N° 2305/OC-BR, o qual permanece em pleno vigor, com as alterações que constam no Artigo Primeiro deste Instrumento de Alteração Contratual.

ARTIGO QUARTO

O Fiador manifesta expressamente sua integral concordância com todas as disposições deste Instrumento de Alteração Contratual.

EM TESTEMUNHO DO QUE, o Banco, o Mutuário e o Fiador, cada qual agindo por intermédio do seu representante devidamente autorizado, firmam este Instrumento de Alteração, o qual entrará em vigor na data da última das três assinaturas conforme indicado abaixo.

ESTADO DE SÃO PAULO

DocuSigned by:

85ADB8D3AFEB4DD...
Henrique de Campos Meirelles
Secretario da Fazenda e Planejamento

Data: fevereiro 9, 2021 | 12:03 PM EST


BANCO INTERAMERICANO
DE DESENVOLVIMENTO

DocuSigned by:

D52BEBDF2DF8469...
Morgan Dolye
Representante do Banco no Brasil

Data: January 26, 2021 | 11:05 AM EST

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DocuSigned by:

35409E4C8A5849B...
Nome: Luiz Henrique Vasconcelos Alcoforado
Procurador(a) da Fazenda Nacional

Data: February 10, 2021 | 8:37 AM EST