

Proyecto de Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo (ABCD)

Número de Proyecto: 4336/OC-ME

Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: Desde Enero/2019 hasta 31 Diciembre/2019

NOTA sobre actualización 2021: el 26 de abril de 2021, CONAFE, a través de NAFIN como Agente Financiero del Proyecto, solicitó al BID eximir la presentación del PAC 2021, debido a que no tenían previsto realizar contrataciones, derivado de las medidas tomadas para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

El 27 de abril de 2021, el BID confirmó que se exime al CONAFE de presentar el PAC para el año 2021.

No. Ref. ¹	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación ³ (Si/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Datos del Contrato					Monto Total Pagado		Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		Fecha de Firma	Fecha Final	Registro BID	Identificador CONAFE	Consultor	Moneda Nacional	Dólares *	
	1 BIENES	N/A																
	Bien 1																	
	Pequeña descripción																	
	2 OBRAS	N/A																
	Obra 1																	
	Pequeña descripción																	
	3 SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA	N/A																
	Servicio 1																	
	Pequeña descripción																	
	4 SERVICIOS DE CONSULTORIA																	
DPE-01-2109	<i>Consultoría 1: Evaluación postest de habilidades de metacognición en estudiantes y Líderes para la Educación Comunitaria.</i>	78.33 ¹	SD	Ex-ante	100%	0%	NO	NO	15-Nov-19	Adjudicado	11-Nov-19	31-Dic-19	MEA5229	BID-4336/SD-01/2019	Centro de Estudios Educativos A.C	1'500,000.00	78,399.81	El servicio se integra en el Componente 2. Evaluación del Proyecto.
	<i>DESCRIPCIÓN:</i> El servicio se integra en el componente dos: Evaluación del Proyecto, e incluye los siguientes procedimientos: formación de aplicadores y jueces calificadores; análisis, síntesis y presentación de resultados de la información de los instrumentos pretest de evaluación de habilidades de metacognición en estudiantes y Líderes para la Educación Comunitaria; y elaboración del Informe final de la evaluación con la confrontación e interpretación de los datos a partir de la línea base levantada al inicio del ciclo escolar, con la evaluación pretest de habilidades de metacognición en estudiantes de 5to y 6to grados																	*Se consideró el tipo de cambio (T.C.) publicado en el Diario Oficial de la Federación de (19.1068) con respecto a la fecha de firma del contrato, misma que se llevó a cabo el 11 de noviembre de 2019.

¹ El cálculo se realizó considerando el tipo de cambio anunciado en el Diario Oficial el día 17 de junio de 2019, que fue de \$19.1487 M.N. (diecinueve pesos con un mil cuatrocientos ochenta y siete diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A.

No. Ref. ¹	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación ³ (Si/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Datos del Contrato					Monto Total Pagado		Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		Fecha de Firma	Fecha Final	Registro BID	Identificador CONAFE	Consultor	Moneda Nacional	Dólares *	
	y Líderes para la Educación Comunitaria con 0 y 1 año de servicio.																	
DPE-02-2019	<i>Consultoría 2: Evaluación de Aprendizajes de los Campos Formativos; Pensamiento Matemático, Leguaje y Comunicación, en marco del Modelo de Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo</i>	265.0	SBCC	Ex-post	100%	0%	NO	NO	30-nov. 19	Pendiente								No se realizó el proceso, ni la contratación en el ejercicio 2019, sin embargo, se está evaluando se lleve a cabo en el ejercicio 2020, por lo que una vez que se defina se informará en el PAC correspondiente a 2020.
	DESCRIPCIÓN: El servicio se integra en el componente dos: Evaluación del Proyecto, e incluye los siguientes procedimientos: Análisis de las prácticas de aprendizaje; caracterización de las prácticas de aprendizaje; diseño de instrumentos para la evaluación de prácticas de aprendizaje; diseño de cuestionario para la recuperación de elementos del modelo y su relación con las prácticas de aprendizaje; piloteo de instrumentos, diseño de muestras de población; formación de aplicadores, impresión y distribución de instrumentos, análisis de la información de instrumentos, elaboración de un documento con la interpretación y proyección de la información y orientaciones para la mejora de las prácticas.																	

¹ Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US \$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US \$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”

² **Bienes y Obras:** **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras:** **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa.

Consultores Individuales: **CCIN:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

³ Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

⁴ Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.

Para efecto de seguimiento en las actualizaciones del PAC, se considera la aplicación del código de colores para marcar las celdas que sufren cambios de información:

CLAVE DE COLORES
PROCESO NUEVO
PROCESO CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA
PROCESO CANCELADO

