

Proyecto: “Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo (ABCD)”

Número de Proyecto: 4336/OC-ME

Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: Desde *Julio/2018* hasta *Diciembre/2019*

Cierre del Ejercicio 2018

No. Ref. ¹	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precali-ficación ³ (Si/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Datos del Contrato					Monto Total Pagado		Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		Fecha de Firma	Fecha Final	Registro BID	Identificador CONAFE	Consultor	Moneda Nacional	Dólares *	
1	BIENES	N/A																
	Bien 1																	
	Pequeña descripción																	
2	OBRAS	N/A																
	Obra 1																	
	Pequeña descripción																	
3	SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA	N/A																
	Servicio 1																	
	Pequeña descripción																	
4	SERVICIOS DE CONSULTORIA																	
DPE-01-2018	Consultoría 1: Evaluación de habilidades de metacognición en estudiantes que cursan el tercer nivel (quinto y sexto grados) en primarias comunitarias, y Líderes para la Educación Comunitaria (LEC) de 0 y 1 año de experiencia en el servicio.	150.0	SD	Ex-ante	100%	0%	NO	NO	30-nov. 18	Adjudicado	6-Nov-18	31-Dic-18	MEA5194	BID-4336/SD-01/2018	Centro de Estudios Educativos A.C	3'308,114.68	165,707.32	El servicio se integra en el Componente 2. Evaluación del Proyecto.
	DESCRIPCIÓN: El servicio se integra en el componente dos: Evaluación del Proyecto, e incluye los siguientes procedimientos: adecuación cultural y técnica, piloteo, ajuste, validación, calificación y aplicación de instrumentos; validación de muestras de población de estudiantes y Líderes Educativos; formación de aplicadores y jueces calificadores; análisis, síntesis y presentación de resultados de la información de los instrumentos; y elaboración del Informe final de la evaluación con la definición de la línea base y las orientaciones para el levantamiento de la evaluación al final del ciclo escolar.																	*Se consideró el tipo de cambio de 19.9636 pesos por dólar, conforme publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día de la firma del contrato.

No. Ref. ¹	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precali-ficación ³ (Si/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Datos del Contrato					Monto Total Pagado		Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Especifico de Adquisición	Terminación del Contrato		Fecha de Firma	Fecha Final	Registro BID	Identificador CONAFE	Consultor	Moneda Nacional	Dólares *	

¹ Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US \$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US \$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”

² **Bienes y Obras:** **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras:** **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa.

Consultores Individuales: **CCIN:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

³ Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

⁴ Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.

Para efecto de seguimiento en las actualizaciones del PAC, se considera la aplicación del código de colores para marcar las celdas que sufren cambios de información:

CLAVE DE COLORES
PROCESO NUEVO
PROCESO CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA
PROCESO CANCELADO
PROCESO SIN CAMBIOS