

Proyecto de Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo (ABCD)

Número de Proyecto: 4336/OC-ME

Apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: Desde Enero/2019 hasta 31 Diciembre/2019
Ejercicio 2019

No. Ref. ¹	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación ³ (Si/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
1	BIENES	N/A									
	Bien 1										
	Pequeña descripción										
2	OBRAS	N/A									
	Obra 1										
	Pequeña descripción										
3	SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA	N/A									
	Servicio 1										
	Pequeña descripción										
4	SERVICIOS DE CONSULTORIA										
DPE-01-2109	Consultoría 1: Evaluación postest de habilidades de metacognición en estudiantes y Líderes para la Educación Comunitaria junto a evaluación cualitativa de las prácticas pedagógicas en aula	159.21 ¹	SD	Ex-ante	100%	0%	NO	NO	30-ago-19	Pendiente	Se proyecta contratar al Centro de Estudios Educativos A.C.
	DESCRIPCIÓN: El servicio se integra en el componente dos: Evaluación del Proyecto, e incluye los siguientes procedimientos: análisis en campo de las practicas pedagógicas, construcción de criterios e indicadores de evaluación de las prácticas pedagógicas, diseño de instrumentos para la evaluación cualitativa de las prácticas pedagógicas, piloteo y ajuste de instrumentos de evaluación de las prácticas pedagógicas, formación de aplicadores y jueces calificadores; análisis, síntesis y presentación de resultados de la información de los instrumentos; y elaboración del Informe final de la evaluación con la confrontación e interpretación de los datos a partir de la línea base levantada al inicio del ciclo escolar para el caso de la evaluación de habilidades metacognitivas.										

¹ El cálculo se realizó considerando el tipo de cambio anunciado en el Diario Oficial el día 12 de abril de 2019, que fue de \$18.8432 por dólar.

No. Ref. ¹	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación ³ (Si/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
DPE-02-2019	Consultoría 2: Evaluación de Aprendizajes de los Campos Formativos: Pensamiento Matemático, Leguaje y Comunicación, en marco del Modelo de Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo	265.0	SBCC	Ex-post	100%	0%	NO	NO	30-nov-19	Pendiente	
	DESCRIPCIÓN: El servicio se integra en el componente dos: Evaluación del Proyecto, e incluye los siguientes procedimientos: Análisis de las prácticas de aprendizaje; caracterización de las prácticas de aprendizaje; diseño de instrumentos para la evaluación de prácticas de aprendizaje; diseño de cuestionario para la recuperación de elementos del modelo y su relación con las prácticas de aprendizaje; piloteo de instrumentos, diseño de muestras de población; formación de aplicadores, impresión y distribución de instrumentos, análisis de la información de instrumentos, elaboración de un documento con la interpretación y proyección de la información y orientaciones para la mejora de las prácticas.										

¹ Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US \$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US \$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”

² **Bienes y Obras:** **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras:** **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa.

Consultores Individuales: **CCIN:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

³ Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

⁴ Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.

Para efecto de seguimiento en las actualizaciones del PAC, se considera la aplicación del código de colores para marcar las celdas que sufren cambios de información:

CLAVE DE COLORES
PROCESO NUEVO
PROCESO CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA
PROCESO CANCELADO
PROCESO SIN CAMBIOS