

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Perú Agencia Ejecutora (AE): Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático								Sector: Público		
Número del Proyecto: PE-T1485				Nombre del Proyecto: Fase III del Apoyo a la implementación de la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático de Perú						
Período del Plan: 12 meses										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:				Bienes y servicios (monto en U\$S):			Consultorías (monto en U\$S): \$1,046,825			
Nº Ítem	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado del Contrato	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID %	Otro %			
1		Componente 1	100,000							
		Desarrollo de Planes de Gestión de Incentivos (firma consultora)	100,000	SCC	Ex Post	100		Apr-22		
2		Componente 2	350,000							
		Evaluación del programa TDC (consultor individual)	80,000	SCC	Ex Ante	100		Mar-22		
		Desarrollo de espacios de articulación para la implementación de incentivos para la conservación de bosques (firma)	270,000	SCC	Ex Post	100		Apr-22		
3		Componente 3	200,000							
		Preparación a comunidades nativas y campesinas para su proceso de titulación	200,000	SCC	Ex Post	100		May-22		
4		Componente 4	300,000							
		Implementación del Registro Nacional de Medidas de Mitigación (RENAMI)	50,000	SCC	Ex Post	100		Apr-22		
		Asistencia técnica legal para el proceso de distribución de beneficios	16,000	SCC	Ex Post	100		Feb-22		
		Asistencia técnica para la operatividad y articulación del Módulo de Información de Salvaguardas (MIS) y el Mecanismo de Atención Ciudadana (MAC)	106,000	SCC	Ex Post	100		Apr-22		
		Actualización del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) incorporando biomas o actividades REDD+ adicionales	128,000	SCC	Ex Post	100		May-22		
		Otros Costos	96,825							
		Auditoría y evaluación	16,825.00							
		Auditoría Final*	8,412.00	SCC	Ex Post	100		Aug-22		
		Evaluación Final*	8,413.00	SCC	Ex Post	100		Aug-22		
		Administración y Coordinación	80,000.00							
		Coordinador del Equipo de Gestión del Proyecto -EGP	12,500	SCC	Ex Ante	100		Oct-22		
		Especialista en Adquisiciones I	10,000	SCC	Ex Post	100		Oct-22		
		Especialista en Adquisiciones II	7,500	SCC	Ex Post	100		Oct-22		
		Especialista Financiero - Contable	7,500	SCC	Ex Post	100		Oct-22		
		Especialista Tesorería	6,250	SCC	Ex Post	100		Oct-22		
		Asistente Técnico Administrativo	3,750	SCC	Ex Post	100		Oct-22		
		Especialista en Gestión Pública	5,555.56	SCC	Ex Post	100		Oct-22		
		Asistencia Técnica Legal para los procesos del Proyecto	8,333.33	SCC	Ex Post	100		Oct-22		
		Asistencia en Adquisiciones	5,277.78	SCC	Ex Post	100		Oct-22		
		Especialista en planificación, monitoreo y seguimiento presupuestal de las actividades de la DGCCD, para la ejecución del saldo RPP1.	6,666.67	SCC	Ex Post	100		Oct-22		
		Especialista en actividades logísticas de las actividades de la DGCCD, para la ejecución del saldo RPP1.	6,666.66	SBCC	Ex Post	100		Oct-22		
Total			1,046,825.00	Preparado por: Ana Iju, Jaime Fernandez-		Fecha: Octubre 2021				
⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias”, el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.										
⁽²⁾ Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.										
⁽²⁾ Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad										
⁽²⁾ Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.										
⁽²⁾ Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición.										
⁽³⁾ Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición, la supervisión es por sistema nacional										
⁽⁴⁾ Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.										