



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Sem alteração. A Fundação Otacilio Coser solicitou cancelamento, conforme carta já enviada ao especialista Luciano Schweizer. Foi o Doc.Nº 039/2012.

Comentarios del lider de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Sem alteração. A Fundação Otacilio Coser solicitou cancelamento, conforme carta já enviada ao especialista Luciano Schweizer. Foi o Doc.Nº 039/2012.

Comentarios del lider de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Linha de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado		
Propósito: Incrementar a participação comunitária através do apoio técnico e financeiro aos empreendimentos socioambientais e econômicos na região; promover o fortalecimento do Fórum Permanente da Bacia do Rio Aribiri (Fórum) e estimular ações de educação ambiental, em especial no que se refere à destinação adequada de resíduos.	P.11	Número de empreendimentos socioambientais e econômicos na região da Bacia do Rio Aribiri que ampliaram sua capacidade de geração de trabalho e renda.	0				10	-1		
			Nov 2009				Nov 2010	Ene 2013		
	P.12	Número de toneladas de resíduos coletados por mês.	1					3	1	
			Nov 2009					Nov 2010	Jun 2012	

Componente 1: Assistência técnica aos empreendimentos econômicos, socioambientais e à comissão gestora do Fórum Peso: 60% Clasificación: Satisfactorio	C1.11	Número de empreendedores(as) Socio-ambientais assessorados(as)	0	0	5		10	1700	Atrasado
			Nov 2009		Nov 2010		May 2011	Ene 2012	
	C1.12	Número de instituições contratada para capacitação e assessoramento aos empreendimentos socioambientais, econômicos e a comissão gestora do Fórum,	0	0			1	1	Atrasado
			Nov 2009				May 2010	Jun 2012	
	C1.13	Número de empreendedores(as) capacitados(as) no tema de consumo responsável e de tecnologias limpas	0	0	5		10	1	Atrasado
			Nov 2009		Nov 2010		May 2011	Jun 2012	
	C1.14	Número de campanhas de sensibilização para a destinação adequada de resíduos	0	0			1	1	En curso
			Nov 2009				Nov 2010	Jun 2012	
	C1.15	Número de relatórios de acompanhamento dos empreendimentos socioambientais e econômicos aprovados pelo Comitê de avaliação e seleção de projetos e também da	0	0	5		10	2	Atrasado

	Comissão de Gestora do Fórum.		Nov 2009	Nov 2010		May 2011	Jun 2012	
Componente 2: Promoção e comercialização	C2.11 Número de mapas de consumo (avaliação de mercado) e produção realizados para orientar a ampliação e intensificação dos espaços e processos de comercialização.	0	0			1	1	En curso
			Nov 2009			Nov 2010	Jun 2012	
Peso: 40%	C2.12 Número de pontos de comercialização potencializados e ampliados para os produtos em parceria com a Rede Vila Velhense de Economia Solidária (REVIVESOL) que tem como objetivo difundir o conceito e a prática de Economia Solidária no município.	0	0			1	1	Atrasado
Clasificación: Satisfactorio			Nov 2009			Nov 2010	Jun 2012	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H2 Equipamentos adquiridos (2 computadores e um GPS)	3	Mar 2010	3	May 2010	Logrado tarde
H1 Condiciones previas	4	May 2010	4	Dic 2010	Logrado tarde
H3 Aumento percentual da Coleta e Venda de óleo de Fritura	50	Nov 2010	0	Jun 2012	No Logrado
H4 Número de projetos socioambientais acompanhados	30	Nov 2010	0	Jun 2012	No Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO
[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 11 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 11

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: I - Improbable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor

[X] Existe **oposición o falta de interés** de actores relevantes para continuar con los servicios y/o actividades del proyecto

Comentarios

Alteração das prioridades das lideranças comunitárias

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Doc.Nº 039/2012

Vitória, 04 de dezembro de 2012.

Sr. Luciano Schweizer
 Banco Interamericano de Desenvolvimento
 Fundo Multilateral de Desenvolvimento

Ref.: Solicitação de Encerramento do Convênio Fortalecimento do Fórum Permanente da Bacia do Rio Aribiri – PIE - ATN/ME-11760-BR

Prezado Luciano,

Encaminhamos por meio desta, o relatório analítico sobre processo de desenvolvimento do Programa VerdeVida, especialmente, do Fortalecimento Fórum Permanente da Bacia do Rio Aribiri. Ressaltamos que, foi imenso aprendizado vivenciado neste processo, sobretudo se considerarmos a valor das experiências que trazem como princípios estruturantes a ação coletiva, articulações entre atores estratégicos e fortalecimento de dinâmicas comunitárias, em prol do desenvolvimento de comunidades. Quando tais princípios se fragilizam, por motivos diversos, é chegada a hora da revisão de rumos, de estratégia interventiva, com intuito de revisita-los em consonância com o atual contexto de todos os atores envolvidos – este é o exercício que a Fundação optou por fazer na Região da Bacia do Rio Aribiri. Nesse sentido, a Fundação Otacilio Coser agradece ao BID pela oportunidade de aprendizagem proporcion

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a Risk	Autor
1.		Luciene, Luciene Sena
Doc.Nº 039/2012		
Vitória, 04 de dezembro de 2012.		
Sr. Luciano Schweizer Banco Interamericano de Desenvolvimento Fundo Multilateral de Desenvolvimento		
Ref.: Solicitação de Encerramento do Convênio Fortalecimento do Fórum Permanente da Bacia do Rio Aribiri – PIE - ATN/ME-11760-BR		

Prezado Luciano,

Encaminhamos por meio desta, o relatório analítico sobre processo de desenvolvimento do Programa VerdeVida, especialmente, do Fortalecimento Fórum Permanente da Bacia do Rio Aribiri. Ressaltamos que, foi imenso aprendizado vivenciado neste processo, sobretudo se considerarmos a valor das experiências que trazem como princípios estruturantes a ação coletiva, articulações entre atores estratégicos e fortalecimento de dinâmicas comunitárias, em prol do desenvolvimento de comunidades. Quando tais princípios se fragilizam, por motivos diversos, é chegada a hora da revisão de rumos, de estratégia interventiva, com intuito de revisita-los em consonância com o atual contexto de todos os atores

2. Implementation Luciene, Luciene Sena

Doc.Nº 039/2012

Vitória, 04 de dezembro de 2012.

Sr. Luciano Schweizer
Banco Interamericano de Desenvolvimento
Fundo Multilateral de Desenvolvimento

Ref.: Solicitação de Encerramento do Convênio Fortalecimento do Fórum Permanente da Bacia do Rio Aribiri – PIE - ATN/ME-11760-BR

Prezado Luciano,

Encaminhamos por meio desta, o relatório analítico sobre processo de desenvolvimento do Programa VerdeVida, especialmente, do Fortalecimento Fórum Permanente da Bacia do Rio Aribiri. Ressaltamos que, foi imenso aprendizado vivenciado neste processo, sobretudo se considerarmos a valor das experiências que trazem como princípios estruturantes a ação coletiva, articulações entre atores estratégicos e fortalecimento de dinâmicas comunitárias, em prol do desenvolvimento de comunidades. Quando tais princípios se fragilizam, por motivos diversos, é chegada a hora da revisão de rumos, de estratégia interventiva, com intuito de revisita-los em consonância com o atual contexto de todos os atores