

PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA PE-L1229

10.1 Estructura del Programa PE-L1229

Nombre Organismo Prestatario	Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica)	Iniciales Organismo Sub-ejecutor
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)	N/A	N/A

NOTA:

1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envío del Plan de Adquisiciones al Banco
2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde

COMPONENTES? (SI / NO)	Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI	Componente I: Erradicación de Mosca de la fruta
	Componente II: Erradicación de Enfermedades en el ganado porcino del Perú
	Componente III: Mejoramiento de la inocuidad de los alimentos de producción y procesamiento primario y piensos
No	Administración, Auditoría y Evaluación

NOTA:

Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de préstamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes.

10.2 Plan de Adquisiciones del Programa PE-L1229

INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO		
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones		
Dato	Desde	Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones:	1/1/2018	31/12/2022
2. Versión del Plan de Adquisiciones		
Versión (1-2017 -Incluir Año-):		
3. Tipos de Gasto		
Categoría de Adquisición	Monto Financiado por el Banco	Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras	USD 6.511.575	USD 12.361.099
Bienes	USD 29.430.254	USD 45.753.039
Servicios de No Consultoría	USD 7.482.299	USD 18.380.277
Capacitación		
Gastos Operativos		
Consultoría (firmas)	USD 586.857	USD 586.857
Personas	USD 1.552.707	USD 2.278.680
Transferencias		
Sub-proyectos Comunitarios		
No asignados	USD 54.436.308	USD 113.388.005
Total	USD 100,000,000	USD 192,747,957

4. Componentes		
Componente de Inversión	Monto Financiado por el Banco	Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente I: Erradicación de Mosca de la fruta	USD 65.384.534	USD 115.548.100
Componente II: Erradicación de Enfermedades en el ganado porcino del Perú	USD 9.268.796	USD 17.605.535
Componente III: Mejoramiento de la inocuidad de los alimentos de producción y procesamiento primario y piensos	USD 24.324.718	USD 55.673.474
Administración, Auditoría y Evaluación	USD 1.021.952	USD 3.920.848
Total	USD 100,000,000	USD 192,747,957

INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)

OBRAS																											
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Selección/ Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado:		Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Revisión de TDRs por parte del BID	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección												
						Monto Estimado en US\$:	Monto Estimado o % BID:	Monto Estimado % Contraparte:					Aviso Especial de Adquisiciones	Firma del Contrato													
UGP PRODES A	Contratación de firma para la construcción de la planta de irradiación	Producto 3	LPN		1	3.833.560	59%	41%	1.1.3.2.3	3.533.560	Ex post	IV Trimestre 2019	IV Trimestre 2019	II Trimestre 2020													
									1.1.3.2.4	300.000																	
UGP PRODES A	Contratación de firma para la construcción de los puestos de control y zonas de tratamiento, y remodelación de laboratorios	Producto 1	LPI		2	5.761.673	50%	50%	1.1.1.2.13	5.714	Ex ante	I Trimestre 2019	I Trimestre 2019	III Trimestre 2019													
		Producto 2							1.1.2.2.2	1.077.281																	
		Producto 9							1.1.2.3.3	2.210.814																	
		Producto 27							1.2.2.3	91.079																	
		Producto 29							3.1.9.1.2	179.232																	
		Producto 30							3.1.7.3	2.109.846																	
		Producto 31							3.2.1.2	33.757																	
		Producto 31							3.2.2.2	53.950																	
UGP PRODES A	Contratación de firma para remodelaciones y reparaciones para las instalaciones de centros de operaciones y puestos de control	Producto 1	CP		3	2.765.866	50%	50%	1.1.1.2.12	107.806	Ex post	III Trimestre 2018	III Trimestre 2018	IV Trimestre 2018	Se prevé realizar varias contrataciones												
		Producto 5							1.1.5.2	28.817																	
		Producto 8							1.2.1.1.2	453																	
		Producto 10							1.2.3.2	168																	
		Producto 11							1.3.1.1	-																	
		Producto 12							1.3.2.4	877.601																	
		Producto 17							2.4.1.1.1	109.976																	
		Producto 19							2.4.1.2.1	19.604																	
		Producto 20							3.1.1.2	5.313																	
		Producto 26							3.1.2.2	18.151																	
		Producto 28							3.1.8.2	5.313																	
		Producto 29							3.1.10.2	1.338																	
		Producto 30							3.1.7.4	105.926																	
		Producto 31							3.2.1.3	1.199.237																	
		Producto 31							3.2.2.3	255.911																	
		Producto 35							3.2.6.2	30.252																	
		TOTAL DE OBRAS							12.361.099																		

BIENES															
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado:		Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Revisión de TDRs por parte del BID	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
						Monto Estimado en US\$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:					Documento de Licitación	Firma del Contrato	
UGP PRODESA	Adquisición de insecticidas tipo GF-120 (cilindro de 208 Litros)	Producto 7	CD		4	10.020.075	95%	5%	1.1.7.1		Ex Ante	III rimestre 2018	III Trimestre 2018	I Trimestre 2019	
UGP PRODESA	Adquisición de vacunas contra la Peste Porcina Clásica (años 1 y 2)	Producto 14	LPI		5	2.252.259	80%	20%	2.1.1		Ex Ante	III rimestre 2018	III Trimestre 2018	I Trimestre 2019	
UGP PRODESA	Adquisición del Irradiador	Producto 3	LPI		6	5.626.759	75%	25%	1.1.3.2.6	3.000.938	Ex Ante	IV Trimestre 2018	IV Trimestre 2018	II Trimestre 2020	
		Producto 4							1.1.3.2.7	2.625.821					
UGP PRODESA	Adquisición de equipos para laboratorio: espectómetros, sistema de cromatografía, ultracongeladoras, equipo para PCR del laboratorio de residuos tóxicos y microscopios	Producto 8	LPI		7	4.429.279	86%	14%	1.2.1.1.4	17.943	Ex Ante	III rimestre 2018	III Trimestre 2018	IV Trimestre 2018	
		Producto 10							1.2.3.5	7.322					
		Producto 11							1.3.1.3	6.419					
		Producto 13							1.3.3.2.1	207.146					
		Producto 25							3.1.7.1	1.028.655					
		Productos 27							3.1.9.1.4	978.653					
		Producto 28							3.1.10.4	2.049.139					
		Producto 30							3.2.1.5	74.244					
		Producto 31							3.2.2.5	59.757					
UGP PRODESA	Adquisición de levadura seca inactivada, Trimedlure sólido x 2 GR I.A. 95% y base pegante para trampa Jackson	Productos 8	LPI		8	1.661.649	50%	50%	1.2.1.1.5	512	Ex Ante	III rimestre 2018	III Trimestre 2018	IV Trimestre 2018	
		Producto 10							1.2.3.6	918.015					
		Producto 11					10%	90%	1.3.1.4	743.122					
UGP PRODESA	Adquisición de aretes e identificadores de plástico 5 cm X 7 cm impreso con número y logo del SENASA	Producto 22	LPI		9	1.992.937	50%	50%	3.1.4.1		Ex Ante	III rimestre 2018	III Trimestre 2018	IV Trimestre 2018	
UGP PRODESA	Adquisición de equipos de líneas de frío: refrigeradoras, congeladoras y cámaras de refrigeración	Producto 21	LPI		10	684.969	50%	50%	3.1.3.2.1	1.307	Ex Ante	III rimestre 2018	III Trimestre 2018	IV Trimestre 2018	
		Producto 25							3.1.7.2	261.083					
		Producto 27							3.1.9.1.5	253.125					
		Producto 28							3.1.10.5	79.941					

BIENES															
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado:		Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Revisión de TDRs por parte del BID	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
						Monto Estimado en US\$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:					Documento de Licitación	Firma del Contrato	
		Producto 30							3.2.1.6	89.513					
UGP PRODESA	Adquisición de azúcar para elaboración de alimentos para moscas de la fruta esterilizadas (años 1 y 2)	Producto 8	LPN		11	167.637	10%	90%	1.2.1.1.6	197	Ex Post	III trimestre 2018	III Trimestre 2018	IV Trimestre 2018	
		Producto 10							1.2.3.7	167.440					
UGP PRODESA	Adquisición de equipos informáticos: computadoras de escritorio, servidores, computadoras portátiles, proyectores, impresoras y ploter	Producto 1	LPI		12	1.622.123	50%	50%	1.1.1.2.11	60.587	Ex Ante	III trimestre 2018	III Trimestre 2018	IV Trimestre 2018	
		Producto 2							1.1.2.2.5	15.644					
		Producto 10							1.2.3.8	2.771					
		Producto 11							1.3.1.5	209.954					
		Producto 13							1.3.3.2.2	46.932					
		Producto 14							2.1.2	12.568					
		Producto 17							2.4.1.1.2	5.656					
		Producto 18							2.5.1.6	8.550					
		Producto 20							2.5.2.6	5.700					
		Producto 21							3.1.2.4	73.026					
		Producto 23							3.1.3.1.1	89.143					
		Producto 26							3.1.3.2.3	50.030					
		Producto 27							3.1.5.2	20.423					
		Producto 28							3.1.8.4	113.596					
		Producto 30							3.1.9.1.6	2.671					
		Producto 31							3.1.10.6	1.203					
		Producto 32							3.2.1.7	141.255					
		Producto 33							3.2.2.6	2.683					
									3.2.3.2.1	3.875					
UGP PRODESA	Adquisición de aparatos electrónicos y digitales: cámaras fotográficas digitales, agenda electrónica con GPS, WI-FI, Bluetooth y scanner, filmadoras, smartphones, disco duro externo, sistema de USB de lector digital biométrico, grabadora digital de voz, modem inalámbrico para internet y similares	Producto 1	LPN		13	309.612	50%	50%	3.2.4.1	755.857	Ex Post	III trimestre 2018	III Trimestre 2018	IV Trimestre 2018	
		Producto 2							1.1.1.2.10	16.618					
		Producto 10							1.1.2.2.6	11.556					
		Producto 11							1.2.3.9	3.477					
		Producto 13							1.3.1.6	98.142					
		Producto 15							1.3.3.2.3	1.640					
		Producto 17							2.2.1.2.2	12.227					
		Producto 18							2.4.1.2.2	944					
									2.5.1.8	297					
		Producto 20							2.5.2.9	316					
		Producto 21							3.1.2.5	19.843					
									3.1.3.1.2	1.623					

BIENES															
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado:		Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Revisión de TDRs por parte del BID	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
						Monto Estimado en US\$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:					Documento de Licitación	Firma del Contrato	
									3.1.3.2.4	14.760					
		Producto 26							3.1.8.5	14.538					
		Producto 33							3.2.4.2	113.631					
UGP PRODESA	Adquisición del software Adobe y otros	Producto 1	LPI		14	959.820	50%	50%	1.1.1.2.9	263.700	Ex Ante	III rimestre 2018	III Trimestre 2018	IV Trimestre 2018	
		Producto 21							3.1.3.1.3	436.938					
		Producto 26							3.1.8.6	257.511					
		Producto 22							3.2.1.8	1.671					
		Producto 30													
UGP PRODESA	Adquisición de vehículos: camionetas, minibuses y motocicletas (Año 1)	Producto 11	LPI		15	3.425.059	70%	30%	1.3.1.7	317.268	Ex ante	III rimestre 2018	III Trimestre 2018	IV Trimestre 2018	
		Producto 13							1.3.3.2.4	351					
		Producto 14							2.1.3	54.857					
		Producto 21							3.1.3.2.5	98.743					
		Producto 22							3.1.4.12	2.765.412					
		Producto 33							3.2.4.3	188.429					
UGP PRODESA	Adquisición de vehículos: minibuses y camionetas (Año 2)	Producto 7	LPI		16	731.816	50%	50%	1.1.7.3	731.816	Ex Ante	III rimestre 2018	III Trimestre 2018	I Trimestre 2019	
UGP PRODESA	Adquisición de combustibles para años 1 y 2	Producto 7	CP		17	1.414.191	0%	100%	1.1.7.4	158.014	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018	Las compras se realizan en cada localidad, con Comparación de Precios
		Producto 8							1.2.1.1.7	3.429					
		Producto 10							1.2.3.10	960					
		Producto 11							1.3.1.8	147.429					
		Producto 12							1.3.2.6	2.816					
		Producto 13							1.3.3.2.5	6.086					
		Producto 15							2.2.1.2.3	2.943					
		Producto 17							2.4.1.2.3	5.856					
		Producto 18							2.5.1.9	3.600					
		Producto 19							2.5.2.10	2.400					
		Producto 20							3.1.1.5	32.313					
		Producto 21							3.1.2.6	6.497					
		Producto 22							3.1.3.2.6	205.832					
		Producto 23							3.1.4.2	14.606					
									3.1.5.3	2.308					

BIENES															
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado:		Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Revisión de TDRs por parte del BID	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
						Monto Estimado en US\$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:					Documento de Licitación	Firma del Contrato	
		Producto 25							3.1.7.3	293.387					
		Producto 29							3.1.7.6	3.080					
		Producto 33							3.2.4.4	61.383					
		Producto 34							3.2.5.1	88.682					
		Producto 35							3.2.6.4	43.598					
		Producto 36							3.2.7.1.1	28.638					
		Producto 37							3.3.1.2.6	250.373					
		Administración							4.1.2.1	49.964					
UGP PRODESA	Adquisición de insumos varios (años 1 y 2)	Producto 1	LPI		18	4.661.324	25%	75%	1.1.1.2.8	3.416	Ex Ante	III trimestre 2018	III Trimestre 2018	IV Trimestre 2018	
		Producto 2							1.1.2.2.7	400					
		Producto 5							1.1.5.6	214					
		Producto 7							1.1.7.5	234.090					
		Producto 8							1.2.1.1.8	15.723					
		Producto 11							1.3.1.9	817.629					
		Producto 12							1.3.2.13	299.550					
		Producto 13							1.3.3.2.6	120.950					
		Producto 14							2.1.4	264.027					
		Producto 15							2.2.1.1.1	97.718					
		Producto 16							2.2.1.2.4	151.295					
		Producto 17							2.3.1.1.1	111.530					
		Producto 18							2.3.1.2.1	7.245					
		Producto 20							2.4.1.2.4	6.643					
		Producto 21							2.5.1.10	8.151					
		Producto 22							2.5.2.11	5.434					
		Producto 23							3.1.2.7	24.918					
		Producto 24							3.1.3.1.4	26.878					
		Producto 25							3.1.3.2.2	6.514					
									3.1.3.2.7	104.789					
									3.1.4.3	199.703					
									3.1.5.4	410					
									3.1.6.1	9.227					
									3.1.7.4	1.504.745					

BIENES															
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado:		Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Revisión de TDRs por parte del BID	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
						Monto Estimado en US\$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:					Documento de Licitación	Firma del Contrato	
		Producto 28							3.1.10.7	424.046					
		Producto 30							3.2.1.9	49.710					
		Producto 31							3.2.2.8	38.519					
		Producto 32							3.2.3.2.2	2.417					
		Producto 33							3.2.4.5	32.915					
		Producto 35							3.2.6.5	49.268					
		Producto 36							3.2.7.1.2	313					
		Producto 37							3.3.1.2.7	42.937					
UGP PRODESA	Adquisición de herramientas, mobiliario y equipamientos varios (años 1 y 2)	Producto 1	LPI		19	4.372.135	50%	50%	1.1.1.2.7	18.949	Ex Ante	III trimestre 2018	III Trimestre 2018	IV Trimestre 2018	
		Producto 2							1.1.2.2.8	279.309					
		Producto 5							1.1.5.7	17.486					
		Producto 7							1.1.7.6	209.109					
		Producto 8							1.2.1.1.9	4.217					
		Producto 10							1.2.3.11	61.130					
		Producto 11							1.3.1.10	79.531					
		Producto 12							1.3.2.7	95.318					
		Producto 13							1.3.3.2.7	65.063					
		Producto 14							2.1.5	60.211					
		Producto 15							2.2.1.1.2	75.042					
		Producto 16							2.2.1.2.5	11.548					
		Producto 17							2.3.1.1.2	1.214					
		Producto 20							2.4.1.2.5	12.218					
		Producto 21							3.1.2.8	4.583					
		Producto 22							3.1.3.2.8	181.196					
		Producto 23							3.1.4.4	3.676					
		Producto 24							3.1.5.5	698					
		Producto 25							3.1.6.2	125					
		Producto 26							3.1.7.5	143.697					
		Producto 28							3.1.8.7	10.903					
		Producto 29							3.1.10.8	243.883					
		Producto 30							3.1.7.7	158.681					
		Producto 31							3.2.1.10	238.365					
		Producto 32							3.2.2.9	7.727					
									3.2.3.2.3	1.034					

BIENES														
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Revisión de TDRs por parte del BID	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
						Monto Estimado en US\$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:				Documento de Licitación	Firma del Contrato	
		Producto 33							3.2.4.6	42.340				
		Producto 35							3.2.6.6	333.895				
		Producto 36							3.2.7.2.1	1.989.099				
		Producto 37							3.3.1.2.8	21.887				
UGP PRODESA	Adquisición de artículos de librería y papelería (años 1 y 2)	Producto 1	CP		20	631.765	25%	75%	1.1.1.2.6	12.144	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018
		Producto 5							1.1.5.8	167				
		Producto 8							1.2.1.1.10	4.966				
		Producto 11							1.3.1.11	107.464				
		Producto 12							1.3.2.14	23.579				
		Producto 13							1.3.3.2.8	46.951				
		Producto 14							2.1.6	2.311				
		Producto 15							2.2.1.1.3	3.394				
		Producto 17							2.2.1.2.6	123				
		Producto 18							2.4.1.2.6	1.470				
		Producto 19							2.5.1.7	200				
		Producto 20							2.5.2.7	133				
		Producto 21							3.1.1.7	8.697				
		Producto 22							3.1.2.9	13.482				
		Producto 23							3.1.3.1.5	844				
		Producto 24							3.1.3.2.9	44.537				
		Producto 25							3.1.4.5	309				
		Producto 26							3.1.5.6	6.653				
		Producto 27							3.1.6.3	4.539				
		Producto 28							3.1.7.6	67.480				
		Producto 29							3.1.8.8	13.501				
		Producto 30							3.1.10.9	3.923				
		Producto 31							3.1.7.8	1.747				
		Producto 32							3.2.1.11	935				
		Producto 33							3.2.2.10	13.536				
		Producto 34							3.2.3.2.4	10.490				
		Producto 35							3.2.4.7	37.457				
									3.2.5.2	8.185				
									3.2.6.7	105.695				

BIENES															
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado:		Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Revisión de TDRs por parte del BID	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
						Monto Estimado en US\$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:					Documento de Licitación	Firma del Contrato	
		Producto 36							3.2.7.1.4	1.560					
		Producto 37							3.3.1.2.9	71.091					
		Administración							4.1.2.2	14.200					
UGP PRODESA	Adquisición de prendas de vestir, ropa de cama y similares (años 1 y 2)	Producto 2	CP		21	578.254	25%	75%	1.1.2.2.9	4.080	Ex Post	III trimestre 2018	III Trimestre 2018	IV Trimestre 2018	
		Producto 7							1.1.7.8	135.431					
		Producto 8							1.2.1.1.11	817					
		Producto 11							1.3.1.12	36.795					
		Producto 12							1.3.2.15	2.806					
		Producto 13							1.3.3.2.9	70.836					
		Producto 14							2.1.7	32.646					
		Producto 16							2.3.1.2.2	136					
		Producto 17							2.4.1.2.7	6.386					
		Producto 19							3.1.1.8	58					
		Producto 21							3.1.3.2.10	14.905					
		Producto 22							3.1.4.6	15.870					
		Producto 24							3.1.6.4	5.714					
		Producto 30							3.2.1.12	1.616					
		Producto 31							3.2.2.11	29.653					
		Producto 32							3.2.3.2.5	1.047					
		Producto 35							3.2.6.8	197.055					
		Producto 37							3.3.1.2.10	22.403					
UGP PRODESA	Adquisición de calzados (años 1 y 2)	Producto 1	LPN		22	121.819	25%	75%	1.1.1.2.5	1.669	Ex Post	III Trimestre 2018	III Trimestre 2018	IV Trimestre 2018	
		Producto 7							1.1.7.9	95.942					
		Producto 11							1.3.1.13	3.866					
		Producto 12							1.3.2.16	229					
		Producto 13							1.3.3.2.10	130					
		Producto 14							2.1.8	2.448					
		Producto 17							2.4.1.2.8	2.427					
		Producto 21							3.1.3.2.11	5.871					
		Producto 22							3.1.4.7	1.306					
		Producto 31							3.2.2.12	986					
		Producto 32							3.2.3.2.6	171					
		Producto 35							3.2.6.9	462					

BIENES															
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado:		Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Revisión de TDRs por parte del BID	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
						Monto Estimado en US\$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:					Documento de Licitación	Firma del Contrato	
		Producto 36							3.2.7.1.5	21					
		Producto 37							3.3.1.2.11	6.290					
UGP PRODESA	Adquisición de elementos de limpieza (años 1 y 2)	Producto 8	LPN		23	89.556	0%	100%	1.2.1.1.12	1.068	Ex Post	III Trimestre 2018	III Trimestre 2018	IV Trimestre 2018	
		Producto 11							1.3.1.1.14	4.576					
		Producto 12							1.3.2.1.17	1.415					
		Producto 13							1.3.3.2.1.11	12.015					
		Producto 14							2.1.9	61.287					
		Producto 15							2.2.1.2.7	847					
		Producto 16							2.3.1.1.3	323					
		Producto 21							3.1.3.2.12	371					
		Producto 28							3.1.10.10	156					
		Producto 31							3.2.2.1.13	1.413					
		Administración							4.1.2.3	6.086					
		TOTAL DE BIENES							45.753.039						

Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado:		Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Revisión de TDRs por parte del BID	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
						Monto Estimado en US\$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado o % Contraparte:					Documento de Licitación	Firma del Contrato	
UGP PRODESA	Contratación de servicios de comunicación para el Programa	Producto 1	CP		24	2.901.415	20%	80%	1.1.1.2.2	1.223.966	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018	Se prevé realizar varias contrataciones
		Producto 14							2.1.10	180.631					
		Producto 15							2.2.1.2.8	296					
		Producto 16							2.3.1.2.3	5.100					
		Producto 17							2.4.1.2.9	1.029					
		Producto 18							2.5.1.2	5.143					
									2.5.1.11	17.038					
									2.5.2.2	3.429					
		Producto 19							2.5.2.12	11.359					
									3.1.1.9	136.384					
									3.1.2.10	64.834					
		Producto 20							3.1.3.2.13	1.496					
		Producto 21							3.1.5.7	119.355					
		Producto 23							3.1.6.6	15.510					
		Producto 24							3.1.8.9	46.904					
		Producto 26							3.1.7.9	28.979					
		Producto 29							3.2.2.14	77.665					
		Producto 31							3.2.3.2.7	16.369					
		Producto 32							3.2.4.8	28.724					
		Producto 33							3.2.6.10	11.004					
Producto 35	3.3.1.1.1	80.918													
Producto 37	3.3.1.2.12	825.282													
UGP PRODESA	Contratación de servicios de mantenimiento para vehículos varios	Producto 7	CP		25	140.424	0%	100%	1.1.7.11	4.475	Ex Post	IV Trimestre 2018	IV Trimestre 2018	I Trimestre 2019	Las compras se realizan en cada localidad, con Comparación de Precios
		Producto 21							3.1.3.2.14	12.520					
		Producto 22							3.1.4.8	81.143					
		Producto 26							3.1.8.10	42.286					
UGP PRODESA	Contratación de servicios de mantenimiento para impresoras, ploter, cámaras filmadoras, cámaras fotográficas y equipos varios	Producto 1	CP		26	38.071	0%	100%	1.1.1.2.15	2.565	Ex Post	IV Trimestre 2018	IV Trimestre 2018	I Trimestre 2019	Las compras se realizan en cada localidad, con Comparación de Precios
		Producto 8							1.2.1.1.13	692					
		Producto 11							1.3.1.15	2.514					
		Producto 14							2.1.11	23.046					
		Producto 26							3.1.8.11	9.254					

SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA															
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes:	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado:		Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Revisión de TDRs por parte del BID	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
						Monto Estimado en US\$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado o % Contraparte:					Documento de Licitación	Firma del Contrato	
UGP PRODESA	Contratación de servicios para mantenimiento de sistemas informáticos y software	Producto 21	CP		27	7.503	0%	100%	3.1.3.1.6		Ex Post	III Trimestre 2018	III Trimestre 2018	IV Trimestre 2018	
UGP PRODESA	Contratación de servicios de fletes para envío de material biológico vía aérea y otros	Producto 13	CP		28	116.154	0%	100%	1.3.3.2.12	3.600	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018	
		Producto 14							2.1.12	12.240					
		Producto 15							2.2.1.1.4	21.396					
		Producto 16							2.2.1.2.9	8.123					
		Producto 21							2.3.1.1.4	11.717					
		Producto 23							3.1.3.2.15	16.457					
		Producto 25							3.1.5.8	376					
		Producto 28							3.1.7.7	29.586					
		Producto 30							3.1.10.11	405					
		Producto 31							3.2.1.13	1.889					
		Producto 32							3.2.2.15	5.263					
		Producto 35							3.2.3.2.8	1.506					
		Producto 36							3.2.6.11	2.843					
									3.2.7.1.6	753					
UGP PRODESA	Contratación de servicios de diagnóstico de virus de neutralización	Producto 16	CP		29	2.280	0%	100%	2.3.1.1.5		Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018	
UGP PRODESA	Contratación de servicios de mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias y equipos varios, instalaciones eléctricas, de paneles, de recarga de exintores (años 1 y 2)	Producto 8	CP		30	14.487	0%	100%	1.2.1.1.14	3.250	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018	
		Producto 12							1.3.2.8	7.042					
		Producto 17							2.4.1.2.10	4.044					
		Producto 30							3.2.1.14	151					
UGP PRODESA	Contratación de servicios de telefonía fija y móvil (años 1 y 2)	Producto 8	CP		31	474.040	0%	100%	1.2.1.1.15	1.303	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018	
		Producto 11							1.3.1.16	195.429					
		Producto 12							1.3.2.9	70.840					
		Producto 13							1.3.3.2.13	6.309					
		Producto 17							2.4.1.2.11	3.977					
		Producto 21							3.1.3.2.16	170.331					

SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA															
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Revisión de TDRs por parte del BID	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección	
						Monto Estimado en US\$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado o % Contraparte:				Documento de Licitación	Firma del Contrato		
		Producto 24							3.1.6.7	4.443					
		Producto 37							3.3.1.2.13	7.776					
		Administración							4.1.2.4	13.632					
UGP PRODESA	Contratación de servicios de conexión a internet (años 1 y 2)	Producto 11	CP		32	135.885	0%	100%	1.3.1.17	37.906	Ex post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018	
		Producto 12							1.3.2.10	25.929					
		Producto 13							1.3.3.2.14	4.389					
		Producto 17							2.4.1.2.12	4.457					
		Producto 20							3.1.2.11	1.577					
		Producto 25							3.1.7.8	46.000					
		Producto 28							3.1.10.12	15.401					
		Producto 31							3.2.2.16	226					
UGP PRODESA	Contratación de servicios para impresión de materiales varios	Producto 7	LPN		33	683.322	5%	95%	1.1.7.15	15.165	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018	
		Producto 8							1.3.1.18	21.337					
		Producto 11							1.3.1.18	21.337					
		Producto 12							1.3.2.11	31.831					
		Producto 13							1.3.3.2.15	9.094					
		Producto 15							2.2.1.2.10	149					
		Producto 16							2.3.1.2.4	29.417					
		Producto 20							3.1.2.12	383					
		Producto 21							3.1.3.2.17	3.600					
		Producto 22							3.1.4.9	86.286					
		Producto 23							3.1.5.9	383					
		Producto 24							3.1.6.8	3.067					
		Producto 32							3.2.3.2.9	358					
		Producto 33							3.2.4.9	430.902					
		Producto 35							3.2.6.12	5.743					
		Producto 36							3.2.7.1.7	2.584					
		Producto 37							3.3.1.2.14	21.686					
		UGP PRODESA							Contratación de seguros varios	Producto 14					

CONSULTORÍAS INDIVIDUOS														
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso	Monto Estimado			Cantidad Estimada de Consultores:	Componente Asociado/ Monto:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Revisión de TDRs por parte del BID	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
					Monto Estimado en US\$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:					No Objeción a los TdR de la Actividad	Firma Contrato	
UGP PRODESA	Contratación de consultores individuales (ingenieros) para supervisión de obras	Producto 2	CCIN	40	174.546	100%	0%		1.1.2.2.4	Ex Post	II Trimestre 2019	II Trimestre 2019	III Trimestre 2019	Se prevé realizar varias contrataciones
		Producto 12							1.1.2.3.4					
		Producto 29							1.3.2.5					
		Producto 30							3.1.7.5					
									3.2.1.4					
UGP PRODESA	Contratación de consultoría para la elaboración de estudios preliminares y/o definitivos de suelos y levantamiento topográfico	Producto 12	CCIN	41	2.393	100%	0%		1.3.2.3	Ex Post	I Trimestre 2019	I Trimestre 2019	III Trimestre 2019	
UGP PRODESA	Contratación de consultor para el establecimiento de zonas pilotos de PRRS	Producto 16	CCIN	42	11.805	100%	0%		2.3.1.2.5	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018	
UGP PRODESA	Contratación de consultor para desarrollar en las Areas Demostrativas de Mejoras en la bioseguridad de pequeños productores	Producto 16	CCIN	43	5.859	100%	0%		2.3.1.2.6	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018	
UGP PRODESA	Contratación de consultor para la elaboración de un plan de emergencia para para la vigilancia de la circulación viral de la PPC	Producto 15	CCIN	44	9.524	100%	0%		2.2.1.2.11	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018	
UGP PRODESA	Contratación de consultor para la elaboración de lineamientos generales para las áreas libres de PPC	Producto 15	CCIN	45	5.903	100%	0%		2.2.1.2.12	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018	

CONSULTORÍAS INDIVIDUOS															
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso	Monto Estimado			Cantidad Estimada de Consultores:	Componente Asociado/ Monto:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Revisión de TDRs por parte del BID	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección	
					Monto Estimado en US\$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:					No Objeción a los TdR de la Actividad	Firma Contrato		
UGP PRODESA	Contratación de consultoría especializada para realización de simulacros de PPC	Producto 15	CCIN	46	5.000	100%	0%		2.2.1.2.13	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018		
UGP PRODESA	Contratación de Consultoría Internacional en Sanidad Porcina para la capacitación y actualización del personal de campo	Producto 15	CCIN	47	16.860	29%	71%		2.5.1.1	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018		
UGP PRODESA	Contratación de consultorías especializadas en inocuidad agroalimentaria (años 1 y 2)	Productos 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30 y 32	CCIN	48	115.200	100%	0%		3.1.3.2.20	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018	Se prevé realizar varios llamados	
UGP PRODESA	Consultoría para la implementación de solución móvil a los sistemas del SENASA	Producto 20	CCIN	49	22.286	100%	0%		3.1.3.1.8	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018		
UGP PRODESA	Consultor - Analista programador en informática	Producto 19	CCIN	50	44.800	100%	0%		3.1.1.13	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018		
		Producto 21							3.1.3.1.9						
		Producto 23							3.1.5.11						
		Producto 26							3.1.8.12						
UGP PRODESA	Consultoría para capacitación en inteligencia de negocios (Business Intelligence)	Producto 21	CCIN	51	4.288	100%	0%		3.1.3.1.10	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018		
UGP PRODESA	Consultoría para el desarrollo del Sistema de consulta web de información técnica (plaguicidas, semilla, laboratorio)	Producto 20	CCIN	52	13.166	100%	0%		3.1.3.1.11	Ex Post	IV Trimestre 2018	IV Trimestre 2018	I Trimestre 2019		
UGP PRODESA	Consultoría para capacitación en herramientas web para los desarrolladores del SENASA	Producto 20	CCIN	53	12.857	100%	0%		3.1.3.1.12	Ex Post	IV Trimestre 2018	IV Trimestre 2018	I Trimestre 2019		

CONSULTORÍAS INDIVIDUOS															
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso	Monto Estimado			Cantidad Estimada de Consultores:	Componente Asociado/ Monto:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Revisión de TDRs por parte del BID	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección	
					Monto Estimado en US\$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:					No Objeción a los TdR de la Actividad	Firma Contrato		
UGP PRODESA	Consultoría para servicio de soporte a la integración de sistemas informáticos del SENASA, incluyendo el mantenimiento y soporte técnico del primer año	Producto 20	CCIN	54	8.571	100%	0%		3.1.3.1.13	Ex Post	IV Trimestre 2018	IV Trimestre 2018	I Trimestre 2019		
UGP PRODESA	Consultoría nacional sobre inocuidad agroalimentaria	Productos 28, 30 y 31	CCIN	55	38.571	100%	0%		3.2.4.10	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018		
UGP PRODESA	Consultoría para desarrollar al Manual de Buenas Prácticas ganadera, avícola y apícola, y de higiene de manufacturas	Productos 28 y 30	CCIN	56	26.286	100%	0%		3.2.4.11	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018		
UGP PRODESA	Consultoría para desarrollar al Manual para Capacitadores en inocuidad de alimentos en producción primaria	Productos 27, 28 y 30	CCIN	57	21.543	100%	0%		3.2.4.12	Ex Post	IV Trimestre 2018	IV Trimestre 2018	I Trimestre 2019		
UGP PRODESA	Consultoría para capacitación en Sistemas de Gestión basados en Buenas Prácticas de manufactura y HACCP	Producto 28	CCIN	58	13.714	100%	0%		3.2.4.13	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018		
UGP PRODESA	Consultoría especializada en Información técnico-científica	Producto 19	CCIN	59	174.857	100%	0%		3.1.1.14	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018		
		Producto 23													
		Producto 27													
		Producto 30													
UGP PRODESA	Consultoría especializada en comunicación de la inocuidad alimentaria	Producto 19	CCIN	60	185.714	100%	0%		3.1.1.15	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018		
		Producto 23													
		Producto 24													
		Producto 37													
									3.3.1.1.3						

CONSULTORÍAS INDIVIDUOS															
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso	Monto Estimado			Cantidad Estimada de Consultores:	Componente Asociado/ Monto:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Revisión de TDRs por parte del BID	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección	
					Monto Estimado en US\$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:					No Objeción a los TdR de la Actividad	Firma Contrato		
									3.3.1.2.17						
UGP PRODESA	Consultoría para el desarrollo de sistemas informáticos	Producto 20	CCIN	61	14.286	100%	0%		3.1.3.1.14	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018		
UGP PRODESA	Contratación de consultorías internacionales especializadas	Producto 19	CCII	62	238.084	100%	0%		3.1.1.16	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018		
		Producto 20							3.1.2.14						
		Producto 21							3.1.3.2.21						
		Producto 23							3.1.5.14						
		Producto 24							3.1.6.11						
		Producto 26							3.1.8.13						
UGP PRODESA	Consultoría para el diagnóstico especializado del Sistema de Cromatografía LCMSMS WATERS	Producto 28	CCIN	63	16.894	100%	0%		3.1.10.14	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018		
UGP PRODESA	Contratación de servicio de programación del sistema GIS	Producto 19	CCIN	64	143.090	100%	0%		3.1.1.17	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018	Se prevé la contratación de varios consultores individuales	
		Producto 20							3.1.2.15						
		Producto 21							3.1.3.2.22						
		Producto 23							3.1.5.15						
		Producto 24							3.1.6.12						
		Producto 26							3.1.8.14						
		Producto 31							3.2.2.17						
		Producto 32							3.2.3.2.11						
UGP PRODESA	Consultoría individual para la elaboración del Plan de Incentivos a los Mataderos	Producto 37	CCIN	65	7.143	100%	0%		3.2.7.1.9	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018		
UGP PRODESA	Contratación de consultor - Jefe de la UGP	Administración del Programa	CCIN	66	53.554	10%	90%		4.1.1.1	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018		
UGP PRODESA	Contratación de consultor - Coordinador de Programación y Seguimiento	Administración del Programa	CCIN	67	42.843	10%	90%		4.1.1.2	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018		

CONSULTORÍAS INDIVIDUOS														
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso	Monto Estimado			Cantidad Estimada de Consultores:	Componente Asociado/ Monto:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Revisión de TDRs por parte del BID	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
					Monto Estimado en US\$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:					No Objeción a los TdR de la Actividad	Firma Contrato	
UGP PRODESA	Contratación de consultor - Coordinador Financiero y Administrativo	Administración del Programa	CCIN	68	42.843	10%	90%		4.1.1.3	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018	
UGP PRODESA	Contratación de consultor - Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones	Administración del Programa	CCIN	69	42.843	10%	90%		4.1.1.4	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018	
UGP PRODESA	Contratación de consultor - Asistente de Gerencia	Administración del Programa	CCIN	70	14.606	10%	90%		4.1.1.5	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018	
UGP PRODESA	Contratación de personal - Chofer- Conserje	Administración del Programa	CCIN	71	9.737	10%	90%		4.1.1.6	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018	
UGP PRODESA	Contratación de consultor - Especialista en Programación y Seguimiento	Administración del Programa	CCIN	72	57.571	10%	90%		4.1.1.7	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018	
UGP PRODESA	Contratación de consultor - Especialista en Contrataciones II	Administración del Programa	CCIN	73	57.571	10%	90%		4.1.1.8	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018	
UGP PRODESA	Contratación de consultor - Especialista en Contrataciones I	Administración del Programa	CCIN	74	38.949	10%	90%		4.1.1.9	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018	
UGP PRODESA	Contratación de consultor - Especialista en Infraestructura	Administración del Programa	CCIN	75	28.785	10%	90%		4.1.1.10	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018	
UGP PRODESA	Contratación de consultor - Especialista Administrativo en Presupuesto	Administración del Programa	CCIN	76	28.785	10%	90%		4.1.1.11	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018	
UGP PRODESA	Contratación de consultor - Especialista Administrativo en Control Previo	Administración del Programa	CCIN	77	19.474	10%	90%		4.1.1.12	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018	
UGP PRODESA	Contratación de consultor -Contador	Administración del Programa	CCIN	78	28.785	10%	90%		4.1.1.13	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018	
UGP PRODESA	Contratación de consultor -Tesorero	Administración del Programa	CCIN	79	26.169	10%	90%		4.1.1.14	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018	
UGP PRODESA	Contratación de consultor - Cajero	Administración del Programa	CCIN	80	19.474	25%	75%		4.1.1.15	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018	

CONSULTORÍAS INDIVIDUOS															
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso	Monto Estimado			Cantidad Estimada de Consultores:	Componente Asociado/ Monto:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Revisión de TDRs por parte del BID	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección	
					Monto Estimado en US\$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:					No Objeción a los TdR de la Actividad	Firma Contrato		
UGP PRODESA	Contratación de consultor - Especialista en Control Patrimonial	Administración del Programa	CCIN	81	19.474	25%	75%		4.1.1.16	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018		
UGP PRODESA	Contratación de consultor - Especialista en Almacén	Administración del Programa	CCIN	82	19.474	25%	75%		4.1.1.17	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018		
UGP PRODESA	Contratación de especialista legal del Programa	Administración del Programa	CCIN	83	80.000	39%	61%		4.1.2.1	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018		
UGP PRODESA	Contratación de consultor para la auditoría ambiental del Programa	Administración del Programa	CCIN	84	36.000	39%	61%		4.1.2.2	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018		
UGP PRODESA	Contratación de Especialista Social del Programa	Administración del Programa	CCIN	85	36.000	39%	61%		4.1.2.3	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018		
UGP PRODESA	Contratación de Consultor Social Experto en temas de Género y Multiculturalidad	Producto 1	CCIN	86	60.000	63%	37%		1.1.1.2.3	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018		
		Producto 18													
		Producto 37													
UGP PRODESA	Contratación de consultoría para aprobación y monitoreo anual de la Planta de irradiación	Producto 3	CCIN	87	30.000	100%	0%		1.1.3.2.9	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018		
UGP PRODESA	Consultoría para Supervisión de Obras de la construcción de la Planta de Irradiación	Producto 3	CCIN	88	67.500	60%	40%		1.1.3.2.8	Ex Post	IV Trimestre 2019	IV Trimestre 2019	II Trimestre 2020		
UGP PRODESA	Consultoría para la realización de la Auditoría Operacional - Ambiental	Auditoría del Programa	CCIN	89	60.000	100%	0%		4.2.2	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018		
UGP PRODESA	Contratación de consultoría individual para actualizar y fortalecer el	Producto 2	CCIN	90	25.000	100%	0%		1.1.2.2.10	Ex Post	IV Trimestre 2018	IV Trimestre 2018	I Trimestre 2019		
									1.1.2.3.4						

Actividades sin programar en el PA			
1,1	Expediente Técnico y saneamiento de terrenos	221.713	Componente 1
1,2	Adquisición de terrenos	128.571	Componente 1
			Componente 2
			Componente 3
1,3	Comisión de servicios, movilidad y peajes	530.870	Componente 1
		216.706	Componente 2
		1.928.824	Componente 3
1,4	Impuestos de desaduanaje y otros	2.137.600	
1,5	Servicios de agua y alcantarillado	113.401	
1,6	Servicio de provisión de energía eléctrica	35.134	
1,7	Pasajes aéreos y terrestres	489.695	
1,8	Alquileres varios	72.687	
1,9	Recursos para la ejecución de los años 3, 4 y 5	107.512.803	
	Total	113.388.005	

Total PA	79.359.952
Actividades sin programar	113.388.005
Total	192.747.957