




## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MISTERIO DE SALUD Y DEPORTES		
Sector:	HEALTH-HEALTH SERVICES		
Número(s) de Préstamo:	2822/BL-BO	Monto Aprobado Actual:	35.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	
Operación(es) Relacionada(s):	BO-T1164, RG-P1478	Saldo:	35.000.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		
		BID Original:	35.000.000,00
		Actual BID:	35.000.000,00
		Pari-passu:	71,00
		Co-financiamiento/País:	14.200.000,00
		Estimado Original:	49.200.000,00
		Período de Amortización (meses):	282

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 20-sep-2013 Validado por Representante de País: 25-sep-2013



## Progreso Acumulado al 2013



## Resultados

**Resultado:** Acceso/utilización de servicios hospitalarios incrementado

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
Egresos hospitalarios, por sexo (masculino) en el municipio de El Alto	Personas	9.077,00	2011	P A	9.080,00	9.080,00	9.080,00	10.210,00	10.500,00	10.500,00
Egresos hospitalarios, por sexo (femenino) en el municipio de El Alto	Personas	29.725,00	2011	P A	29.725,00	29.725,00	29.725,00	33.440,00	34.000,00	34.000,00
Egresos hospitalarios, por sexo (masculino) en los municipios de Potosí	Personas	6.200,00	2011	P A	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.760,00	6.760,00
Egresos hospitalarios, por sexo (femenino) en los municipios de Potosí	Personas	12.144,00	2011	P A	12.145,00	12.145,00	12.145,00	12.145,00	13.240,00	13.240,00

**Resultado:** Estándar nacional de eficiencia de producción de servicios (egresos) cumplido

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
Egresos por cama del municipio de El Alto	Egresos	70,00	2011	P A	70,00	70,00	71,00	71,00	73,00	73,00
Egresos por cama del municipio de Potosí	Egresos	56,00	2011	P A	56,00	56,00	56,00	56,00	58,00	58,00
Porcentaje de ocupación de camas del Hospital El Alto Norte	Porcentaje		2011	P A			10,00	20,00	40,00	60,00
Porcentaje de ocupación de camas del Nuevo Hospital, Potosí	Porcentaje		2011	P A					5,00	10,00

**Resultado:** Redes de atención de salud fortalecidas a través de la implementación de norma de referencia y retorno

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
Porcentaje de pacientes referidos atendidos en el Hospital El Alto Norte	Porcentaje		2011	P A			10,00	20,00	20,00	30,00

**Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013**

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Mejoramiento de la capacidad resolutiva en El Alto</b>									
Equipamiento del Hospital El Alto Norte instalado	Equipamiento				1,00				9.177.672,00
Modelo de gestión de la Red Los Andes implementado	Programa				1,00				153.578,00
Sistema de Referencia y Retorno de la Red Los Andes implementado	Sistema				1,00				200.000,00
<b>Complementación de la Red Departamental de Potosí con un Hospital de Tercer Nivel</b>									
Hospital de Tercer Nivel en Potosí construido	Hospital				1,00				11.197.375,00
Hospital de Tercer Nivel en Potosí equipado	Hospital				1,00				9.880.097,00
Modelo de gestión hospitalaria en el Hospital de Tercer Nivel de Potosí implementado	Modelo				1,00				153.578,00
Sistema de Referencia y Retorno específico del Hospital implementado	Sistema				1,00				200.000,00
<b>Administración y Monitoreo</b>									
Administración	N/A					56.028,00			1.232.008,00
Ente Gestor	N/A								1.500.000,00
Auditoría	N/A								150.000,00
Evaluación	N/A								60.000,00
Imprevistos	N/A								595.692,00
Hospital de Tercer Nivel en Potosí diseñado	Diseño				1,00				500.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>56.028,00</b>			<b>35.000.000,00</b>