



Operation Number: **AR-L1157**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**
Last Update: **3/16/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/01/2016**
Division Chief validation date: **04/05/2016**
Country Representative validation date: **04/28/2016**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Program for the Techonolgical Development of Mendoza	Loan Number:	3169/OC-AR
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA		
Team Leader:	Casaburi, Gabriel	Sector/Subsector:	SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	ARGENTINA
Borrower:	PROVINCIA DE MENDOZA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
AR-L1157	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$29,000,000.00	\$0.00	\$79,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
AR-L1157	\$50,000,000.00	\$14,803,098.36	29.61%	\$35,196,901.64


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	0 Aumento de la competitividad de la economía mendocina							
Observation:	Índice Provincial de Competitividad (IPC). El IPC es un algoritmo que agrupa en siete dimensiones o factores los determinantes claves para definir el grado de competitividad de una provincia: personas, empresas, infraestructura, gobierno, recursos naturales, innovación, ciencia y tecnología y resultados económicos. El IPC es elaborado en forma bianual por la Bolsa de Comercio de Córdoba							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
0.0 Aumento de la competitividad de la economía mendocina		Indice	2,589.00	2013			P	3.00
							P(a)	3.00
							A	

 RF - RF Indicator
 SI - Sector Indicator
 CI - Country Indicator
 PG - Pro-Gender
 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	0 Componente I: Mejorar la calidad y los costos de los servicios logísticos para favorecer la producción, el comercio y el turismo.																																																																																		
Observation:																																																																																			
<table><tr><th>Indicators</th><th>Flags*</th><th>Unit of Measure</th><th>Baseline</th><th>Baseline Year</th><th>Means of verification</th><th>Observations</th><th colspan="2">EOP</th></tr><tr><td rowspan="3">0.0 Costo de operación vehicular (COV) en los tramos intervenidos por el programa</td><td></td><td rowspan="3">US\$ por vehículo por kilómetro</td><td rowspan="3">0.70</td><td rowspan="3">2013</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td>P</td><td>0.65</td></tr><tr><td>P(a)</td><td>0.65</td></tr><tr><td>A</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">0.1 Tiempo de viaje en los tramos intervenidos por el programa.</td><td></td><td rowspan="3">Minutos por viaje por vehículo</td><td rowspan="3">52.40</td><td rowspan="3">2013</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td>P</td><td>41.10</td></tr><tr><td>P(a)</td><td>41.10</td></tr><tr><td>A</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">0.2 Ingreso de camiones a la zona residencial</td><td></td><td rowspan="3">% de camiones ingresados a Godoy Cruz</td><td rowspan="3">100.00</td><td rowspan="3">2013</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td>P</td><td>20.00</td></tr><tr><td>P(a)</td><td>20.00</td></tr><tr><td>A</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">0.3 Número de productos que pueden ser atendidos en la ZPA.</td><td></td><td rowspan="3">Capítulos del NCM</td><td rowspan="3">58.00</td><td rowspan="3">2013</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td>P</td><td>83.00</td></tr><tr><td>P(a)</td><td>83.00</td></tr><tr><td>A</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">0.4 Tiempo promedio de espera de camiones en la ZPA</td><td></td><td rowspan="3">Horas</td><td rowspan="3">48.00</td><td rowspan="3">2013</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td>P</td><td>35.00</td></tr><tr><td>P(a)</td><td>35.00</td></tr><tr><td>A</td><td></td></tr></table>										Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP		0.0 Costo de operación vehicular (COV) en los tramos intervenidos por el programa		US\$ por vehículo por kilómetro	0.70	2013			P	0.65	P(a)	0.65	A		0.1 Tiempo de viaje en los tramos intervenidos por el programa.		Minutos por viaje por vehículo	52.40	2013			P	41.10	P(a)	41.10	A		0.2 Ingreso de camiones a la zona residencial		% de camiones ingresados a Godoy Cruz	100.00	2013			P	20.00	P(a)	20.00	A		0.3 Número de productos que pueden ser atendidos en la ZPA.		Capítulos del NCM	58.00	2013			P	83.00	P(a)	83.00	A		0.4 Tiempo promedio de espera de camiones en la ZPA		Horas	48.00	2013			P	35.00	P(a)	35.00	A	
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP																																																																												
0.0 Costo de operación vehicular (COV) en los tramos intervenidos por el programa		US\$ por vehículo por kilómetro	0.70	2013			P	0.65																																																																											
	P(a)						0.65																																																																												
	A																																																																																		
0.1 Tiempo de viaje en los tramos intervenidos por el programa.		Minutos por viaje por vehículo	52.40	2013			P	41.10																																																																											
	P(a)						41.10																																																																												
	A																																																																																		
0.2 Ingreso de camiones a la zona residencial		% de camiones ingresados a Godoy Cruz	100.00	2013			P	20.00																																																																											
	P(a)						20.00																																																																												
	A																																																																																		
0.3 Número de productos que pueden ser atendidos en la ZPA.		Capítulos del NCM	58.00	2013			P	83.00																																																																											
	P(a)						83.00																																																																												
	A																																																																																		
0.4 Tiempo promedio de espera de camiones en la ZPA		Horas	48.00	2013			P	35.00																																																																											
	P(a)						35.00																																																																												
	A																																																																																		
Outcome:	1 Componente II: Promover la innovación y la incorporación de tecnología en el sector productivo.																																																																																		
Observation:																																																																																			

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.0 Empresas alojadas en el parque de biotecnología y energía renovable.		Empresas	0.00	2013			P	11.00
							P(a)	11.00
							A	
1.1 Porcentaje de empresas alojadas en el PB que se vinculan con organismos de ciencia y tecnología y universidades.		Porcentaje	0.00	2013			P	80.00
							P(a)	80.00
							A	
1.2 Entidades nacionales o provinciales de apoyo al sector productivo con presencia en el polo del conocimiento.		Entidades radicadas	0.00	2013			P	5.00
							P(a)	5.00
							A	
1.3 Profesionales radicados en el Polo del Conocimiento que trabajan en plataformas que proveen servicios para las empresas localizadas		Profesionales	0.00	2013			P	80.00
							P(a)	80.00
							A	
1.4 Empresas de base tecnológica con compromiso de radicación en el Polo del Conocimiento		Empresas radicadas	0.00	2013			P	20.00
							P(a)	20.00
							A	
1.5 Diferencia en el cambio porcentual del nivel de ingresos entre productores beneficiarios de iniciativas locales de refuerzo de la competitividad y el grupo de control		Porcentaje	0.00	2013			P	10.00
							P(a)	10.00
							A	
Outcome:	2 Componente III: Mejorar las capacidades de la Provincia en materia de atracción de inversiones y promoción de exportaciones							
Observation:								

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
							P	
2.0 Proyectos de IED en pipeline dentro de los sectores priorizados en la estrategia de promoción de inversiones		Porcentaje anua		2013			P	15.00
							P(a)	15.00
							A	
2.1 Proyectos que se convierten en anuncios de inversión dentro de los sectores priorizados en la estrategia de promoción de inversiones		Porcentaje	8.00	2013			P	10.00
							P(a)	10.00
							A	
2.2 Empresas que reciben los servicios de ProMendoza para fomentar las exportaciones		Empresas	1,000.00	2013			P	14,000.00
							P(a)	14,000.00
							A	
2.3 Diferencia en el cambio porcentual del nivel de exportaciones entre empresas apoyadas por ProMendoza y el grupo de control		Porcentaje	0.00	2013			P	5.00
							P(a)	5.00
							A	

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente I: Apoyo al desarrollo logístico		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
RPN82 terminada y habilitada	Unidad	P		1.00	P	25,700,000.00	51,400,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	25,700,000.00	51,400,000.00
		A		0.00	A	4,300,330.00	4,300,330.00
Zona Primaria Aduanera terminada, lista para habilitar	Unidad	P		1.00	P		9,550,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		9,550,000.00
		A		0.00	A	17,677.00	17,677.00
Componente II: Apoyo al desarrollo tecnológico		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Parque Biotecnológico y de Energías Renovables (PBYER) operando.	Unidad	P		1.00	P		1,750,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		1,750,000.00
		A		0.00	A	38,430.00	38,430.00
Polo del conocimiento operando.	Unidad	P		1.00	P		3,750,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		3,750,000.00
		A		0.00	A		0.00
Productores que participaron en misiones tecnológicas y comerciales.	Productores	P		200.00	P		450,000.00
		P(a)		200.00	P(a)		602,891.00
		A	20.00	20.00	A	233,575.00	233,575.00
Proyectos locales de refuerzo de la competitividad financiados.	Proyectos	P		10.00	P		3,250,000.00
		P(a)		10.00	P(a)		2,872,965.00
		A		0.00	A		0.00
Sistema Integrado de Gestión operando	Sistema	P		1.00	P		300,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		524,144.00
		A		0.00	A	39,560.00	39,560.00
Componente III: Apoyo a la internacionalización		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Sistemas informáticos de información y gestión, y página web de la API operativos.	Sistema	P		1.00	P		380,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		400,000.00
		A		0.00	A		0.00
Estrategia provincial de promoción de inversiones elaborada	Documento de la Estrategia	P	1.00	1.00	P	256,000.00	256,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	256,000.00	256,000.00
		A	1.00	1.00	A	89,727.00	89,727.00
Estudios sectoriales focalizados en la promoción y atracción de inversores estratégicos realizados.	Estudios	P	2.00	5.00	P	300,000.00	725,000.00
		P(a)	2.00	5.00	P(a)	300,000.00	725,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Metodología de evaluación de desempeño de ProMendoza implementada	Unidad	P		1.00	P		220,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		220,000.00
		A		0.00	A		0.00
Funcionarios de ProMendoza y API capacitados	Funcionarios	P	5.00	15.00	P	206,000.00	619,000.00
		P(a)	5.00	15.00	P(a)	206,000.00	494,712.00
		A	3.00	3.00	A	151,925.00	151,925.00
Actividades de promoción de inversiones y de exportaciones realizadas (misiones comerciales, participación ferias, rondas inversas).	Actividades	P	5.00	25.00	P	340,000.00	1,700,000.00
		P(a)	5.00	25.00	P(a)	340,000.00	1,804,288.00
		A	5.00	5.00	A	68,988.00	68,988.00
Componente IV: Administración, Auditoría y Evaluación.							

Other Cost		2015	Cost
Administración, Auditoria y Evaluación.	P	\$730,000.00	\$3,650,000.00
	P(a)	\$730,000.00	\$3,650,000.00
	A	\$349,984.00	\$349,984.00
Imprevistos	P		\$1,000,000.00
	P(a)		\$1,000,000.00
	A		\$0.00
Total Cost		2015	Total Cost
	P	\$27,532,000.00	\$79,000,000.00
	P(a)	\$27,532,000.00	\$79,000,000.00
	A	\$5,290,196.00	\$5,290,196.00

Changes to the Matrix

No information related to this operation.