

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

SU-L1021 - Proyecto de Rehabilitación del Corredor de Integración Meerzorg-Albina Fin.
Sup
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID




Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 07/05/2013

Informe Resumido


Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	The Ministry of Public Works		
Sector:	TRANSPORT-MAJOR HIGHWAYS		
Número(s) de Préstamo:	2887/OC-SU	Monto Aprobado Actual:	40.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	12.075.963,32
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	30,19
Operación(es) Relacionada(s):	SU-L1006, RG-P1442, RG-P1478	Saldo:	27.924.036,68
Subtipo de Operación:	SUP - Financiamiento Suplementario		
		BID Original:	40.000.000,00
		Actual BID:	40.000.000,00
		Pari-passu:	74,00
		Co-financiamiento/País:	13.800.000,00
		Estimado Original:	53.800.000,00
		Período de Amortización (meses):	258

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 26-sep-2013 Validado por Representante de País: 27-sep-2013



Progreso Acumulado al 2013

Progreso Acumulado



INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

SU-L1021 - Proyecto de Rehabilitación del Corredor de Integración Meerzorg-Albina Fin.

Sup

2013 1º periodo con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 07/05/2013

Resultados

- No hay información disponible

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

SU-L1021 - Proyecto de Rehabilitación del Corredor de Integración Meerzorg-Albina Fin.

Sup

2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 07/05/2013

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

- No hay información disponible