

PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE COOPERACIONES TECNICAS			
País: Rep. Dominicana		Agencia Ejecutora (AE): COOPESUR	
Número del Proyecto:	ATN/OC-16996-DR		Nombre del Proyecto:
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:		Bienes y servicios (monto en USD):	
Período del Plan:			
Nº Item	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$) 218,000.00	Fuente de Financiar
			BID Lab 63.53 %
Consultorías - firmas			
1	del Hato, mejora de la calidad genetica y formacion jovenes a nivel comunidades	45,000.00	33.33%
2	Consultoria sobre los sistemas productivos	35,000.00	85.71%
3	Fortalecim. Sistema trazabilidad e inocuidad	5,000.00	100%
Consultorías - Individuos			
5	Sanidad Animal a nivel de finca	30,000.00	33.33%
6	Analisis de impacto ambiental	21,000.00	47.62%
7	capacitacion administrativa y financiera y fortal. Programa ahorros	14,000.00	74.07%
8	Estudio de mercado de la region	30,000.00	100%
9	Coordinador del Proyecto	18,000.00	100%
10	Estudio de Linea de base	15,000.00	100%
11	Sitema de Monitoreo	5,000.00	100%
Bienes y Servicios			

Total	218,000
⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobi	

NO REEMBOLSABLES	
Sector Público o Privado:	
Financiamiento para la Expansión Sostenible de la Producción Láctea en la República Dominicana	
Consultorias (monto en USD):	
nimiento y porcentaje	Fecha estimada de inicio de la actividad
Local / Otro 36.47 %	01/01/2020
66.67%	Apr-20
14.29%	Mar-20
0.00%	Dec-20
66.67%	Apr-20
52.38%	Jun-20
25.93%	Aug-20
0.00%	Nov-20
0.00%	Jan-20
0.00%	Jan-20
	Dec-20

Fecha: 28/02/2020

liario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen