

## Rapport Résumé

### Données Générales

Agence d' Exécution (EA):	Fond de Développement Industriel
Secteur:	FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT
Numéro(s) de Prêt(s):	2416/GR-HA
Étape:	Approved
Type d' Opération:	INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):	HA-T1132, HA-G1022
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation

### Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé:	20.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour:	5.203.567,00
% Décaissé:	26,02
Solde:	14.796.433,00

### Coût Total et Source de Financement

Initial BID:	20.000.000,00
Courant BID:	20.000.000,00
Pari Passu:	50,00
Cofinancement/Pays:	
Estimation Initiale:	20.000.000,00
Période d'Amortissement (mois):	

### Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet




### Reformulation

### Validation


Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B13	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?
---	-----	---

Validé par le Chef de Division:	26-sep-2012
---------------------------------	-------------

Validé par le Représentant:	26-sep-2012
-----------------------------	-------------



## Progrès Cumulé à 2012



## Résultats

<b>Résultat:</b>	Supervivencia de empresas elegibles participantes mejorada
<b>Suposições:</b>	Las intermediarias financieras validan al Fondo como un instrumento clave para facilitar la reestructuración de sus carteras de activos afectadas por el terremoto de empresas con negocios viables El BRH no genera reglamentaciones adicionales que, en la práctica, hagan no viable la utilización del fondo como instrumento de reestructuración de carteras afectadas por el terremoto.
<b>Observações:</b>	El indicador apunta a demostrar la diferencia de supervivencia entre las empresas elegibles que participan en el programa asumiendo que de no haber sido elegidas, las mismas habrían incrementado sustancialmente su probabilidad de default. Su estimación está basada, hacia el fin de la vida del Fondo, en lo que se considera como una apreciación razonable sobre este punto.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Nivel de préstamos garantizados devueltos por empresas	%	100.00	2011	P	100.00	85.00	65.00	50.00	50.00	50.00
				A	99.99					
Tasa de supervivencia de empresas participantes	%	100.00	2011	P	100.00	85.00	65.00	50.00	50.00	50.00
				A	100.00					

<b>Résultat:</b>	Garantías emitidas (prestatarios elegibles presentados para reestructuración)
<b>Suposições:</b>	Los intermediarios financieros identifican dentro del universo posible de prestatarios elegibles a aquellos cuyos requisitos y propuestas estén en línea con lo establecido por el Fondo en su Reglamento Operativo.  Los intermediarios financieros generan la documentación necesaria y suficientes para completar los requisitos del manual operativo dentro del tiempo de vida del fondo.
<b>Observações:</b>	El monto de garantías posible de emitir por el fondo en su conjunto es de USD 68 millones como resultado del apalancamiento (2:1). La cifra total de créditos posibles de garantizar, con los recursos disponibles en el proyecto, se elevaría a un máximo de USD 136 millones (el fondo garantiza 50% de los préstamos presentados que son elegibles para su selección). El proyecto participa en USD 38 y USD 76 millones respectivamente en función de su porcentaje de aporte de fondos al mismo.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Garantías emitidas	\$		2011	P	22,800,000.00	15,200,000.00				38,000,000.00
				A	3,333,289.00					

<b>Résultat:</b>	El FDI está en condiciones de gerenciar el Fondo creado por el Programa u otros con similares características
<b>Suposições:</b>	El FDI obtiene y destina los recursos humanos y tecnológicos necesarios para desarrollar el producto de administración de Fondos de Garantías de Crédito. El apoyo internacional necesario transfiere adecuadamente los conocimientos para el gerenciamiento y funcionamiento del producto Administración de Fondos de Garantía de Créditos.
<b>Observações:</b>	Dadas las características del proyecto, la formación de los cuadros gerenciales del FDI está basada en un esquema de learning by doing.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Funciones Management Fondo Instrumentadas	%		2011	P	50.00	50.00				100.00

## RAPPORT DE SUIVI

HA-L1050 - Program to Establish a Partial Credit Guarantee Fund for Enterprise Development  
2012 1º período con cierre al (30-sept.-2012)

Banque Interaméricaine de Développement - BID  
Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement  
Dernière Mise à Jour: 07/09/2012

				A	100.00					
--	--	--	--	---	--------	--	--	--	--	--

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Emisión de Garantías</b>									
Instituciones Financieras Intermedias elegibles para presentar operaciones susceptibles de ser garantizadas	Cant	2,00	3,00		9,00				
Garantías en condición de ser emitidas (en función de la capacidad y disponibilidad de los fondos para emitir garantías y de la capacidad operativa del FDI para procesarlas) sobre el total de las garantías disponibles a emitir	\$	15.200.000,00			38.000.000,00	7.600.000,00			19.000.000,00
Fondo de Garantías Parciales de Crédito establecido y operando	%					100,00	100,00		
<b>Asistencia Técnica FDI</b>									
Asistencia Técnica (servicios de consultoría/ otros servicios/equipamientos adicionales) para desarrollo e instrumentación operativa dentro del FDI de las funciones necesarias y suficientes para gerenciar Fondos de Garantía de Crédito	%	50,00	100,00		100,00	400.000,00	8.000,00		880.000,00
<b>Administración y Supervisión</b>									
Auditoría y Evaluaciones	N/A					45.000,00			120.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>8.045.100,00</b>	<b>8.100,00</b>		<b>20.000.000,00</b>