





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	Fond de Développement Industriel				
Sector:	FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT				
Número(s) de Préstamo:	2416/GR-HA	Monto Aprobado Actual:	20.000.000,00	BID Original:	20.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	5.203.567,00	Actual BID:	20.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	26,02	Pari-passu:	50,00
Operación(es) Relacionada(s):	HA-T1132, HA-G1022	Saldo:	14.796.433,00	Co-financiamiento/País:	
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica			Estimado Original:	20.000.000,00
				Período de Amortización (meses):	

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B13	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 26-sep-2012 Validado por Representante de País: 26-sep-2012



Progreso Acumulado al 2012



Resultados

Resultado:	Supervivencia de empresas elegibles participantes mejorada
Supuestos:	Las intermediarias financieras validan al Fondo como un instrumento clave para facilitar la reestructuración de sus carteras de activos afectadas por el terremoto de empresas con negocios viables El BRH no genera reglamentaciones adicionales que, en la práctica, hagan no viable la utilización del fondo como instrumento de reestructuración de carteras afectadas por el terremoto.
Observaciones:	El indicador apunta a demostrar la diferencia de supervivencia entre las empresas elegibles que participan en el programa asumiendo que de no haber sido elegidas, las mismas habrían incrementado sustancialmente su probabilidad de default. Su estimación está basada, hacia el fin de la vida del Fondo, en lo que se considera como una apreciación razonable sobre este punto.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Nivel de préstamos garantizados devueltos por empresas	%	100.00	2011	P	100.00	85.00	65.00	50.00	50.00	50.00
				A	99.99					
Tasa de supervivencia de empresas participantes	%	100.00	2011	P	100.00	85.00	65.00	50.00	50.00	50.00
				A	100.00					

Resultado:	Garantías emitidas (prestatarios elegibles presentados para reestructuración)
Supuestos:	Los intermediarios financieros identifican dentro del universo posible de prestatarios elegibles a aquellos cuyos requisitos y propuestas estén en línea con lo establecido por el Fondo en su Reglamento Operativo. Los intermediarios financieros generan la documentación necesaria y suficientes para completar los requisitos del manual operativo dentro del tiempo de vida del fondo.
Observaciones:	El monto de garantías posible de emitir por el fondo en su conjunto es de USD 68 millones como resultado del apalancamiento (2:1). La cifra total de créditos posibles de garantizar, con los recursos disponibles en el proyecto, se elevaría a un máximo de USD 136 millones (el fondo garantiza 50% de los préstamos presentados que son elegibles para su selección). El proyecto participa en USD 38 y USD 76 millones respectivamente en función de su porcentaje de aporte de fondos al mismo.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Garantías emitidas	\$		2011	P	22,800,000.00	15,200,000.00				38,000,000.00
				A	3,333,289.00					

Resultado:	El FDI está en condiciones de gerenciar el Fondo creado por el Programa u otros con similares características
Supuestos:	El FDI obtiene y destina los recursos humanos y tecnológicos necesarios para desarrollar el producto de administración de Fondos de Garantías de Crédito. El apoyo internacional necesario transfiere adecuadamente los conocimientos para el gerenciamiento y funcionamiento del producto Administración de Fondos de Garantía de Créditos.
Observaciones:	Dadas las características del proyecto, la formación de los cuadros gerenciales del FDI está basada en un esquema de learning by doing.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Funciones Management Fondo Instrumentadas	%		2011	P	50.00	50.00				100.00
				A	100.00					

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

HA-L1050 - Fondo de Garantías Parciales de Crédito para el Desarrollo Empresarial
2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 07/09/2012

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Emisión de Garantías									
Instituciones Financieras Intermedias elegibles para presentar operaciones susceptibles de ser garantizadas	Cant	2,00	3,00		9,00				
Garantías en condición de ser emitidas (en función de la capacidad y disponibilidad de los fondos para emitir garantías y de la capacidad operativa del FDI para procesarlas) sobre el total de las garantías disponibles a emitir	\$	15.200.000,00			38.000.000,00	7.600.000,00			19.000.000,00
Fondo de Garantías Parciales de Crédito establecido y operando	%					100,00	100,00		
Asistencia Técnica FDI									
Asistencia Técnica (servicios de consultoría/ otros servicios/equipamientos adicionales) para desarrollo e instrumentación operativa dentro del FDI de las funciones necesarias y suficientes para gerenciar Fondos de Garantía de Crédito	%	50,00	100,00		100,00	400.000,00	8.000,00		880.000,00
Administración y Supervisión									
Auditoría y Evaluaciones	N/A					45.000,00			120.000,00
TOTAL						8.045.100,00	8.100,00		20.000.000,00