

## Informe Resumido

### Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Sector:	ENERGY
Número(s) de Préstamo:	2342/BL-NI-4
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	NI-L1040, NI-L1063, RG-P1442
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica

### Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	22.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	
% Desembolsado:	
Saldo:	22.000.000,00

### Costo total y Fuente

BID Original:	22.000.000,00
Actual BID:	22.000.000,00
Pari-passu:	100,00
Co-financiamiento/País:	
Estimado Original:	22.000.000,00
Período de Amortización (meses):	282




### Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

### Reformulación

### Validación


Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B ( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validado por el Jefe de División: 27-sep-2012  
Validado por Representante de País: 28-sep-2012



**Progreso Acumulado al 2012**

## Progreso Acumulado



## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

NI-L1050 - Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable (PNESER) II  
2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 18/05/2012

### Resultados

- No hay información disponible

### Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

- No hay información disponible