

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Secteur:	ENERGY
Numéro(s) de Prêt(s):	2342/BL-NI-4
Étape:	Approved
Type d' Opération:	INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):	NI-L1040, NI-L1063, RG-P1442
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé:	22.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour:	3.987.126,00
% Décaissé:	18,12
Solde:	18.012.874,00

Coût Total et Source de Financement

Initial BID:	22.000.000,00
Courant BID:	22.000.000,00
Pari Passu:	100,00
Cofinancement/Pays:	
Estimation Initiale:	22.000.000,00
Période d'Amortissement (mois):	276

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet




Reformulation

Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?


Validé par le Chef de Division: 09-oct-2013

Validé par le Représentant: 09-oct-2013



Progrès Cumulé à 2013

Progrès Cumulé



Résultats

- Aucune information n'est disponible

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

- Aucune information n'est disponible